

Villeneuve d'Ascq, le 31 Octobre 2022

VILLE DE MARSEILLE
Monsieur Le Directeur
Direction de la Mer / Service Ressources
Partagées
2 Promenade Georges Pompidou
13233 MARSEILLE CEDEX 20

Code Comptable VMARSEILLE
Affaire N° : 20-1217

MARSEILLE - Mission de maîtrise d'oeuvre pour la valorisation de l'Anse des Catalans - N° 2020 / 2400

N° Engagement N° 2020 / 161730 et 2021 / 166083

Références contrat : N° marché : 2020/2400 - 05/05/2020 - Avenant 01 du 17/09/2020 et avenant 02 du 08/11/2021

Facture N° 2022-10-3250

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°6

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
MAITRISE D'OEUVRE			
EP - Etudes Préliminaires	16 330,50	100,00 100,00	16 330,50
AVP - Etudes d'avant Projet	28 851,50	100,00 100,00	28 851,50
PRO - Etudes de Projet dont Avenant 02 d'un montant de 495,59 €	27 764,70	1,78 1,78	495,59
ACT - Passation Contrats de Travaux dont Avenant 02 d'un montant 379,89 €	21 282,85	1,78 1,78	379,89
VISA - Examen Conformité Etudes d'Exécution dont Avenant 02 d'un montant de 168,81 €	9 457,25	1,78	168,81
DET - Direction d'Exécution des Travaux dont Avenant 02 d'un montant de 521,33 €	29 206,80	1,78	521,33
AOR - Assistance Opérations Réception dont Avenant 02 d'un montant de 101,27 €	5 673,40	1,79	101,27
OPC - Ordonnancement Pilotage Coordination dont Avenant 02 d'un montant de 1007,25 €	56 430,00	1,78	1 007,25
Total MAITRISE D'OEUVRE	194 997,00		47 856,14
MISSION COMPLEMENTAIRE			
Carnets de prescriptions architecturales et environnementales dont Avenant 02 d'un montant de 2 940 €	4 200,00	70,00 70,00	2 940,00
Total MISSION COMPLEMENTAIRE	4 200,00		2 940,00
PLUS VALUE AVENANT 02			
Dissociation Secteur Nord	3 092,78	100,00 100,00	3 092,78
Total PLUS VALUE AVENANT 02	3 092,78		3 092,78

Villeneuve d'Ascq, le 31 Octobre 2022

VILLE DE MARSEILLE
Monsieur Le Directeur
Direction de la Mer / Service Ressources
Partagées
2 Promenade Georges Pompidou
13233 MARSEILLE CEDEX 20

Code Comptable VMARSEILLE
Affaire N° : 20-1217

**MARSEILLE - Mission de maîtrise d'oeuvre pour la
valorisation de l'Anse des Catalans - N° 2020 / 2400**

N° Engagement N° 2020 / 161730 et 2021 /
166083

Références contrat : N° marché : 2020/2400 - 05/05/2020 - Avenant 01 du 17/09/2020 et avenant 02 du 08/11/2021

Facture N° 2022-10-3250

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°6

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Total	202 289,78	25,75 26,64	53 888,92
Montant de base :			
	Montant cumulé note précédente		52 090,26
	Montant HT de la présente note		1 798,66

Montant HT de la présente note d'honoraires :	1 798,66 EUR
TVA : 20,0 % :	359,73 EUR
Total dû TTC :	2 158,39 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 30/12/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-10-3250