

Villeneuve d'Ascq, le 19 Décembre 2022

P.M.G
4 Rue du Petit Sorri
60480 FROISSY

Code Comptable VEOLIA
Affaire N° : 19-1166B

**FROISSY - Aménagement d'une plateforme de stockage
construction d'ateliers et de bureaux
Phase 2 INDUSTRIE Bâtiment B et C**

Facture N° 2022-12-3807

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°20

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
AVENANT 1	5 000,00	100,00 100,00	5 000,00
AVENANT 2	7 000,00	100,00 100,00	7 000,00
AVENANT 3 - DET VISA	21 390,27	5,38	1 150,07
ESQ	3 258,50	100,00 100,00	3 258,50
AVP	12 568,50	100,00 100,00	12 568,50
PC	2 793,00	100,00 100,00	2 793,00
PCG	21 413,00	100,00 100,00	21 413,00
DCE	7 448,00	100,00 100,00	7 448,00
MDT	1 675,80	100,00 100,00	1 675,80
VISA	6 517,00	75,00 76,50	4 985,58
DET	26 068,00	75,00 76,47	19 934,35
AOR	3 724,00		
Total	118 856,07	72,02 73,39	87 226,80
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			85 595,55
Montant HT de la présente note			1 631,25

Montant HT de la présente note d'honoraires :	1 631,25 EUR
TVA : 20,0 % :	326,25 EUR
Total dû TTC :	1 957,50 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 18/01/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-12-3807