

Villeneuve d'Ascq, le 31 Décembre 2022

PARTENORD HABITAT
27, boulevard Vauban
BP 309
59020 LILLE Cedex

Code Comptable PARTENOR

Affaire N° : 15-1053

**HELLEMMES - DOLET - Réhabilitation en Corps d'Etats
Séparés de 162 logements collectifs
MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE**

SIRET Client : 37807214400017

Références contrat : MARCHE N° 2015-0045 en date du 20/01/2015

Facture N° 2022-12-4178

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°28

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Etudes de diagnostic "Technique"	9 746,24	100,00 100,00	9 746,24
Etudes de diagnostic "Energétique"	4 351,00	100,00 100,00	4 351,00
Etudes d'Avant-Projets Sommaires	5 482,26	100,00 100,00	5 482,26
Etudes d'Avant-Projets Définitifs	6 091,40	100,00 100,00	6 091,40
Etudes de Projet	6 091,40	100,00 100,00	6 091,40
Assistance Passation Contrats Travaux	8 702,00	100,00 100,00	8 702,00
Examen et Visa des études d'exécutions	5 221,20	100,00 100,00	5 221,20
Direction Exécution Contrats Travaux	35 504,16	100,00 100,00	35 504,16
Assistance Opérations de Réception	17 404,00	100,00 100,00	17 404,00
Dossier des Ouvrages Exécutés	1 740,40	100,00 100,00	1 740,40
Assistance période Parfait Achèvement	1 740,40	100,00 100,00	1 740,40
Mission "OPC"	17 404,00	100,00 100,00	17 404,00
AVENANT 1	2 261,64	100,00	2 261,64
Total	121 740,10	98,14 100,00	121 740,10
Révision de prix :	Montant révision cumulée 6 414,42	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 6 018,10	Montant cumulé note précédente	119 478,46
	Montant HT de la présente note 396,32	Montant HT de la présente note	2 261,64

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 657,96 EUR
TVA : 20,0 % :	531,59 EUR
Total dû TTC :	3 189,55 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/01/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 8 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-12-4178

ANNEXE A LA FACTURE 2022-12-4178

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 15-1053
HELLEMMES - DOLET - Réhabilitation en Corps d'Etats
Séparés de 162 logements collectifs
MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 09/2014** I_{Mo} : **108,00**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
03/2015	Etudes de diagnostic "Technique"	9 746,24	25	2 436,56	107,80	D	-0,001	- 2,44	2 434,12
05/2015	Etudes de diagnostic "Technique"	9 746,24	75	7 309,68	108,20	D	0,002	14,62	7 324,30
	Avancement Cumulé :		100						
06/2015	Etudes de diagnostic "Energétique"	4 351,00	100	4 351,00	108,50	D	0,004	17,40	4 368,40
05/2015	Etudes d'Avant-Projets Sommaires	5 482,26	50	2 741,13	108,20	D	0,002	5,48	2 746,61
06/2015	Etudes d'Avant-Projets Sommaires	5 482,26	50	2 741,13	108,50	D	0,004	10,96	2 752,09
	Avancement Cumulé :		100						
04/2016	Etudes d'Avant-Projets Définitifs	6 091,40	50	3 045,70	108,60	D	0,005	15,23	3 060,93
05/2016	Etudes d'Avant-Projets Définitifs	6 091,40	50	3 045,70	108,90	D	0,008	24,37	3 070,07
	Avancement Cumulé :		100						
06/2017	Etudes de Projet	6 091,40	100	6 091,40	110,80	D	0,023	140,10	6 231,50
09/2017	Assistance Passation Contrats Travaux	8 702,00	100	8 702,00	111,30	D	0,026	226,25	8 928,25
12/2018	Examen et Visa des études d'exécutions	5 221,20	25	1 305,30	115,10	D	0,056	73,10	1 378,40
01/2019	Examen et Visa des études d'exécutions	5 221,20	25	1 305,30	115,30	D	0,058	75,71	1 381,01
02/2019	Examen et Visa des études d'exécutions	5 221,20	37,5	1 957,95	115,70	D	0,061	119,44	2 077,39
03/2019	Examen et Visa des études d'exécutions	5 221,20	12,5	652,65	116,10	D	0,064	41,77	694,42
	Avancement Cumulé :		100,0						
12/2018	Direction Exécution Contrats Travaux	35 504,16	11,76475	4 176,98	115,10	D	0,056	233,91	4 410,89
01/2019	Direction Exécution Contrats Travaux	35 504,16	5,88235	2 088,48	115,30	D	0,058	121,13	2 209,61
02/2019	Direction Exécution Contrats Travaux	35 504,16	6,33482	2 249,12	115,70	D	0,061	137,20	2 386,32
03/2019	Direction Exécution Contrats Travaux	35 504,16	6,33484	2 249,13	116,10	D	0,064	143,94	2 393,07
04/2019	Direction Exécution Contrats Travaux	35 504,16	6,33484	2 249,13	116,40	D	0,067	150,69	2 399,82
05/2019	Direction Exécution Contrats Travaux	35 504,16	6,33484	2 249,13	116,30	D	0,066	148,44	2 397,57
06/2019	Direction Exécution Contrats Travaux	35 504,16	6,33484	2 249,13	116,40	D	0,067	150,69	2 399,82
07/2019	Direction Exécution Contrats Travaux	35 504,16	6,33484	2 249,13	116,70	D	0,069	155,19	2 404,32
08/2019	Direction Exécution Contrats Travaux	35 504,16	6,33484	2 249,13	116,70	D	0,069	155,19	2 404,32
09/2019	Direction Exécution Contrats Travaux	35 504,16	6,33484	2 249,13	116,60	D	0,068	152,94	2 402,07

ANNEXE A LA FACTURE 2022-12-4178

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 15-1053
HELLEMMES - DOLET - Réhabilitation en Corps d'Etats
Séparés de 162 logements collectifs
MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 09/2014** Imo : **108,00**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avantc						
10/2019	Direction Exécution Contrats Travaux	35 504,16	6,33484	2 249,13	116,90	D	0,071	159,69	2 408,82
11/2019	Direction Exécution Contrats Travaux	35 504,16	6,33484	2 249,13	117,00	D	0,071	159,69	2 408,82
12/2019	Direction Exécution Contrats Travaux	35 504,16	6,33484	2 249,13	117,20	D	0,073	164,19	2 413,32
01/2020	Direction Exécution Contrats Travaux	35 504,16	6,33484	2 249,13	117,20	D	0,073	164,19	2 413,32
02/2020	Direction Exécution Contrats Travaux	35 504,16	6,33484	2 249,13	117,10	D	0,072	161,94	2 411,07
	Avancement Cumulé :		100,00000						
04/2019	Assistance Opérations de Réception	17 404,00	9,0909	1 582,18	116,40	D	0,067	106,01	1 688,19
05/2019	Assistance Opérations de Réception	17 404,00	9,09091	1 582,18	116,30	D	0,066	104,42	1 686,60
06/2019	Assistance Opérations de Réception	17 404,00	9,09091	1 582,18	116,40	D	0,067	106,01	1 688,19
07/2019	Assistance Opérations de Réception	17 404,00	9,09091	1 582,18	116,70	D	0,069	109,17	1 691,35
08/2019	Assistance Opérations de Réception	17 404,00	9,09091	1 582,18	116,70	D	0,069	109,17	1 691,35
09/2019	Assistance Opérations de Réception	17 404,00	9,09091	1 582,18	116,60	D	0,068	107,59	1 689,77
10/2019	Assistance Opérations de Réception	17 404,00	9,09091	1 582,18	116,90	D	0,071	112,33	1 694,51
11/2019	Assistance Opérations de Réception	17 404,00	9,09091	1 582,18	117,00	D	0,071	112,33	1 694,51
12/2019	Assistance Opérations de Réception	17 404,00	9,09091	1 582,18	117,20	D	0,073	115,50	1 697,68
01/2020	Assistance Opérations de Réception	17 404,00	9,09091	1 582,18	117,20	D	0,073	115,50	1 697,68
02/2020	Assistance Opérations de Réception	17 404,00	9,09091	1 582,18	117,10	D	0,072	113,92	1 696,10
	Avancement Cumulé :		100,00000						
09/2020	Dossier des Ouvrages Exécutés	1 740,40	100	1 740,40	117,80	D	0,078	135,75	1 876,15
05/2021	Assistance période Parfait Achèvement	1 740,40	100	1 740,40	120,40	D	0,098	170,56	1 910,96
02/2020	Mission "OPC"	17 404,00	0,002872903	12 966,03	117,10	D	0,072	933,55	13 899,58
04/2021	Mission "OPC"	17 404,00	0,00499127097	1 479,32	120,20	D	0,097	143,49	1 622,81
09/2021	Mission "OPC"	17 404,00	16,9998	2 958,65	121,40	D	0,106	313,62	3 272,27
	Avancement Cumulé :		100,000000000						
12/2022	AVENANT 1	2 261,64	100	2 261,64	129,50	P	0,170	384,48	2 646,12

ANNEXE A LA FACTURE 2022-12-4178

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 15-1053
HELLEMMES - DOLET - Réhabilitation en Corps d'Etats
Séparés de 162 logements collectifs
MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 09/2014** Imo : **108,00**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>	Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct					
Cumul général actuel :				121 740,06			6 414,41	128 154,47
Facture Emise :				TOTAL HONORAIRES HT :	121 740,10		6 414,42	128 154,52
				HONORAIRES DEJA FACTURES :	119 478,46		6 018,10	125 496,56
				MONTANT RESTANT DU :	2 261,64		396,32	2 657,96