

Villeneuve d'Ascq, le 13 Mars 2023

CRR ARCHITECTURE
42 Avenue Montaigne
75008 PARIS

Code Comptable CHTOURCO

Affaire N° : 19-1211

TOURCOING - Centre hospitalier
Mission de maîtrise d'oeuvre relatif à l'extension et la
restructuration de l'aile B de l'hôpital Chatilliez

Références contrat : Marché n°15-0167

Facture N° 2023-03-5257

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°18

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
ACT 24,32% Aile B - Facturation 70%	8 887,45	100,00 100,00	8 887,45
VISA 24,32% Aile B	14 359,12	100,00 100,00	14 359,12
SYN 24,32% Aile B	3 853,82	100,00 100,00	3 853,82
DET 24,32% Aile B	37 144,32	90,00 100,00	37 144,32
AOR 24,32% Aile B	9 945,29	70,00 100,00	9 945,29
Av. n°2 CSSI 24,32% Aile B	8 448,77	100,00 100,00	8 448,77
Total	82 638,77	91,89 100,00	82 638,77
Révision de prix :	Montant révision cumulée 6 508,79	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 4 176,16	Montant cumulé note précédente 75 940,75	
	Montant HT de la présente note 2 332,63	Montant HT de la présente note 6 698,02	

Montant HT de la présente note d'honoraires :	9 030,65 EUR
TVA : 20,0 % :	1 806,13 EUR
Total dû TTC :	10 836,78 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 12/04/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5257