

Villeneuve d'Ascq, le 22 Mars 2023

COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU
BOULONNAIS
1 Boulevard du Bassin Napoléon
BP 755
62321 BOULOGNE SUR MER CEDEX

Code Comptable CABOULON

Affaire N° : 000-21-1151

BOULOGNE SUR MER - Marché public global de
performance portant sur le complexe culture
évènementiel "L'EMBARCADERE".

Références contrat : Commande : 2021 / 324 en date du 08/04/2021

Facture N° 2023-03-5292

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°8

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
MISE AU POINT APS	12 017,29	100,00 100,00	12 017,29
PC	6 409,25	100,00 100,00	6 409,25
APD	21 364,15	100,00 100,00	21 364,15
PRO	26 705,19	100,00 100,00	26 705,19
SYNTHESE	5 341,04	25,00	1 335,26
DET TRAVAUX	18 026,00	23,31 37,50	6 759,75
VISA	10 682,08	25,00 37,50	4 005,78
AOR	8 011,56		
DOE	2 670,52		
AVENANT N°2			
Dimensionnement et tracé des réseaux enterrés	3 000,00	100,00 100,00	3 000,00
Total	114 227,08	66,86 71,43	81 596,67
Révision de prix :	Montant révision cumulée 4 153,60	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 3 620,23	Montant cumulé note précédente 76 367,70	
	Montant HT de la présente note 533,37	Montant HT de la présente note 5 228,97	

Retenue de garantie - 261,44

Montant HT de la présente note d'honoraires :	5 500,90 EUR
TVA : 20,0 % :	1 100,18 EUR
Total dû TTC :	6 601,08 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 21/04/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5292

ANNEXE A LA FACTURE 2023-03-5292

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 000-21-1151
BOULOGNE SUR MER - Marché public global de performance portant sur le complexe culture évènementiel "L'EMBARCADERE".

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 10/2019** I_{Mo} : **116,90**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision P:provisoire D:définitif	Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct					
05/2021	MISE AU POINT APS	12 017,29	100	12 017,29	120,40	D 0,025450	305,84	12 323,13
06/2021	MISE AU POINT APS	12 017,29	-100	- 12 017,29	120,90	D 0,029085	- 349,52	- 12 366,81
06/2021	MISE AU POINT APS	12 017,29	100	12 017,29	120,90	D 0,029085	349,52	12 366,81
09/2021	MISE AU POINT APS	12 017,29	-100	- 12 017,29	121,40	D 0,032721	- 393,22	- 12 410,51
09/2021	MISE AU POINT APS	12 017,29	100	12 017,29	121,40	D 0,032721	393,22	12 410,51
06/2021	PC	6 409,25	100	6 409,25	120,90	D 0,029085	186,41	6 595,66
09/2021	PC	6 409,25	-100	- 6 409,25	121,40	D 0,032721	- 209,72	- 6 618,97
09/2021	PC	6 409,25	100	6 409,25	121,40	D 0,032721	209,72	6 618,97
06/2021	APD	21 364,15	80	17 091,32	120,90	D 0,029085	497,10	17 588,42
09/2021	APD	21 364,15	-80	- 17 091,32	121,40	D 0,032721	- 559,25	- 17 650,57
09/2021	APD	21 364,15	80	17 091,32	121,40	D 0,032721	559,25	17 650,57
09/2021	APD	21 364,15	20	4 272,83	121,40	D 0,032721	139,81	4 412,64
	Avancement Cumulé :		100					
10/2021	PRO	26 705,19	80	21 364,15	122,30	D 0,039265	838,86	22 203,01
06/2022	PRO	26 705,19	20	5 341,04	127,90	D 0,079983	427,19	5 768,23
	Avancement Cumulé :		100					
03/2023	SYNTHESE	5 341,04	25	1 335,26	131,00	P 0,102524	136,90	1 472,16
	Avancement Cumulé :		25					
09/2022	DET TRAVAUX	18 026,00	100	18 026,00	129,50	D 0,091617	178,47	2 126,52
12/2022	DET TRAVAUX	18 026,00	12,5	2 253,25	130,40	D 0,098161	221,18	2 474,43
03/2023	DET TRAVAUX	18 026,00	100	2 558,45	131,00	P 0,102524	262,30	2 820,75
	Avancement Cumulé :		37,5000000000					
09/2022	VISA	10 682,08	12,5	1 335,26	129,50	D 0,091617	122,33	1 457,59
12/2022	VISA	10 682,08	12,5	1 335,26	130,40	D 0,098161	131,07	1 466,33
03/2023	VISA	10 682,08	12,5	1 335,26	131,00	P 0,102524	136,90	1 472,16
	Avancement Cumulé :		37,5000000000					
12/2022	Dimensionnement et tracé des réseaux enterrés	3 000,00	100	3 000,00	130,40	D 0,098161	294,48	3 294,48
Cumul général actuel :				81 596,67			3 878,86	85 475,53

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	81 596,67		4 153,60	85 750,27
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	76 367,70		3 620,23	79 987,93
	MONTANT RESTANT DU :	5 228,97		533,37	5 762,34