

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mars 2023

PORT BOULOGNE CALAIS
24 Boulevard des Alliés
CS 90283
62105 CALAIS cedex

Code Comptable PORTBOU

Affaire N° : 20-1108

**CALAIS - Construction de hangars et bâtiments de
contrôle - extension du port de Calais**
Mission de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Marché 19-139 MOE

avancement de MARS 2023

Facture N° 2023-03-5446

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°28

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
TRANCHE FERME - 1 HANGAR DE CONTRÔLE HC			
ESQ	155,00	100,00 100,00	155,00
APS	372,00	100,00 100,00	372,00
APD	688,20	100,00 100,00	688,20
PRO	837,00	100,00 100,00	837,00
ACT	297,60	100,00 100,00	297,60
VISA 70%	260,40	100,00 100,00	260,40
VISA 30%	111,60	100,00 100,00	111,60
DET 70%	520,80	100,00 100,00	520,80
DET 30%	223,20	100,00 100,00	223,20
AOR	223,20	100,00 100,00	223,20
AVENANT 1			
ESQ	18,00	100,00 100,00	18,00
APS	43,20	100,00 100,00	43,20
APD	79,92	100,00 100,00	79,92
PRO	97,20	100,00 100,00	97,20
ACT	34,56	100,00 100,00	34,56
VISA 70%	30,24	100,00 100,00	30,24
VISA 30%	12,96	100,00 100,00	12,96
DET 70%	60,48	100,00 100,00	60,48
DET 30%	25,92	100,00 100,00	25,92
AOR	25,92	100,00 100,00	25,92

Suite de la facture page 2

Agence : Rue Cap de Bonne Espérance Parc d'Entreprises EUROCAP - 62231 COQUELLES

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mars 2023

PORT BOULOGNE CALAIS
24 Boulevard des Alliés
CS 90283
62105 CALAIS cedex

Code Comptable PORTBOU

Affaire N° : 20-1108

**CALAIS - Construction de hangars et bâtiments de
contrôle - extension du port de Calais**
Mission de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Marché 19-139 MOE

avancement de MARS 2023

Facture N° 2023-03-5446

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°28

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
AVENANT 2			
ESQ	33,95	100,00 100,00	33,95
APS	81,48	100,00 100,00	81,48
APD	150,74	100,00 100,00	150,74
PRO	183,33	100,00 100,00	183,33
ACT	65,18	100,00 100,00	65,18
VISA 70%	57,04	100,00 100,00	57,04
VISA 30%	24,44	100,00 100,00	24,44
DET 70%	114,07	100,00 100,00	114,07
DET 30%	48,89	100,00 100,00	48,89
AOR	48,89	100,00 100,00	48,89
MISSION OPC - HC BASE + AVT 1	4 325,00	100,00 100,00	4 325,00
MISSION OPC - HC Dde COMP	848,00	100,00 100,00	848,00
Total TRANCHE FERME - 1 HANGAR DE CONTRÔLE HC	10 098,41		10 098,41
TO 001 - 1 DOUBLE HANGAR DE CONTRÔLE UKBF - HU			
ESQ	300,00	100,00 100,00	300,00
APS	720,00	100,00 100,00	720,00
APD	1 332,00	100,00 100,00	1 332,00
PRO	1 620,00	100,00 100,00	1 620,00
ACT	576,00	100,00 100,00	576,00
VISA 70%	504,00	100,00 100,00	504,00
VISA 30%	216,00	100,00 100,00	216,00

Suite de la facture page 3

Agence : Rue Cap de Bonne Espérance Parc d'Entreprises EUROCAP - 62231 COQUELLES

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mars 2023

PORT BOULOGNE CALAIS
24 Boulevard des Alliés
CS 90283
62105 CALAIS cedex

Code Comptable PORTBOU

Affaire N° : 20-1108

**CALAIS - Construction de hangars et bâtiments de
contrôle - extension du port de Calais**
Mission de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Marché 19-139 MOE

avancement de MARS 2023

Facture N° 2023-03-5446

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°28

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
DET 70%	1 008,00	100,00	100,00	1 008,00
DET 30%	432,00	100,00	100,00	432,00
AOR	432,00	100,00	100,00	432,00
AVENANT 1				
ESQ	345,00	100,00	100,00	345,00
APS	828,00	100,00	100,00	828,00
APD	1 531,80	100,00	100,00	1 531,80
PRO	1 863,00	100,00	100,00	1 863,00
ACT	662,40	100,00	100,00	662,40
VISA 70%	579,60	100,00	100,00	579,60
VISA 30%	248,40	100,00	100,00	248,40
DET 70%	1 159,20	100,00	100,00	1 159,20
DET 30%	496,80	100,00	100,00	496,80
AOR	496,80	100,00	100,00	496,80
REALISATION PRO V2	3 483,00	100,00	100,00	3 483,00
AVENANT 2				
ESQ	126,58	100,00	100,00	126,58
APS	303,78	100,00	100,00	303,78
APD	561,99	100,00	100,00	561,99
PRO	683,51	100,00	100,00	683,51
ACT	243,02	100,00	100,00	243,02
VISA 70%	212,65	100,00	100,00	212,65

Suite de la facture page 4

Agence : Rue Cap de Bonne Espérance Parc d'Entreprises EUROCAP - 62231 COQUELLES

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mars 2023

PORT BOULOGNE CALAIS
24 Boulevard des Alliés
CS 90283
62105 CALAIS cedex

Code Comptable PORTBOU

Affaire N° : 20-1108

**CALAIS - Construction de hangars et bâtiments de
contrôle - extension du port de Calais**
Mission de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Marché 19-139 MOE

avancement de MARS 2023

Facture N° 2023-03-5446

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°28

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
VISA 30%	91,13	100,00 100,00	91,13
DET 70%	425,29	100,00 100,00	425,29
DET 30%	182,27	100,00 100,00	182,27
AOR	182,27	100,00 100,00	182,27
MISSION OPC - HU BASE + AVT 1	16 125,00	100,00 100,00	16 125,00
MISSION OPC - HU Dde COMP	3 165,00	100,00 100,00	3 165,00
Total TO 001 - 1 DOUBLE HANGAR DE CONTRÔLE UKBF - HU	41 136,49		41 136,49
TO 002 - 1 BÂTIMENT DE VIE UKBF - BU			
ESQ	584,38	100,00 100,00	584,38
APS	1 402,50	100,00 100,00	1 402,50
APD	2 594,63	100,00 100,00	2 594,63
PRO	3 155,63	100,00 100,00	3 155,63
ACT	1 122,00	100,00 100,00	1 122,00
VISA 70%	981,75	100,00 100,00	981,75
VISA 30%	420,75	100,00 100,00	420,75
DET 70%	1 963,50	100,00 100,00	1 963,50
DET 30%	841,50	100,00 100,00	841,50
AOR	841,50	100,00 100,00	841,50
AVENANT 1			
ESQ	123,75	100,00 100,00	123,75
APS	297,00	100,00 100,00	297,00
APD	549,45	100,00 100,00	549,45

Suite de la facture page 5

Agence : Rue Cap de Bonne Espérance Parc d'Entreprises EUROCAP - 62231 COQUELLES

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mars 2023

PORT BOULOGNE CALAIS
24 Boulevard des Alliés
CS 90283
62105 CALAIS cedex

Code Comptable PORTBOU

Affaire N° : 20-1108

**CALAIS - Construction de hangars et bâtiments de
contrôle - extension du port de Calais**
Mission de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Marché 19-139 MOE

avancement de MARS 2023

Facture N° 2023-03-5446

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°28

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
PRO	668,25	100,00 100,00	668,25
ACT	237,60	100,00 100,00	237,60
VISA 70%	207,90	100,00 100,00	207,90
VISA 30%	89,10	100,00 100,00	89,10
DET 70%	415,80	100,00 100,00	415,80
DET 30%	178,20	100,00 100,00	178,20
AOR	178,20	100,00 100,00	178,20
REALISATION PRO V2	3 823,80	100,00 100,00	3 823,80
AVENANT 2			
ESQ	59,13	100,00 100,00	59,13
APS	141,90	100,00 100,00	141,90
APD	262,52	100,00 100,00	262,52
PRO	319,28	100,00 100,00	319,28
ACT	113,52	100,00 100,00	113,52
VISA 70%	99,19	100,00 100,00	99,19
VISA 30%	42,71	100,00 100,00	42,71
DET 70%	198,66	100,00 100,00	198,66
DET 30%	85,14	100,00 100,00	85,14
AOR	85,14	100,00 100,00	85,14
MISSION OPC - BSU	13 950,10	100,00 100,00	13 950,10
Total TO 002 - 1 BÂTIMENT DE VIE UKBF - BU	36 034,48		36 034,48
TO 003 - 1 AUVENT ABRI DES CONTRÔLES CANINS - AC			

Suite de la facture page 6

Agence : Rue Cap de Bonne Espérance Parc d'Entreprises EUROCAP - 62231 COQUELLES

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mars 2023

PORT BOULOGNE CALAIS
24 Boulevard des Alliés
CS 90283
62105 CALAIS cedex

Code Comptable PORTBOU

Affaire N° : 20-1108

**CALAIS - Construction de hangars et bâtiments de
contrôle - extension du port de Calais**
Mission de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Marché 19-139 MOE

avancement de MARS 2023

Facture N° 2023-03-5446

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°28

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
ESQ	288,75	100,00	100,00	288,75
APS	693,00	100,00	100,00	693,00
APD	1 282,05	100,00	100,00	1 282,05
PRO	1 559,25	100,00	100,00	1 559,25
ACT	554,40	100,00	100,00	554,40
VISA 70%	485,10	100,00	100,00	485,10
VISA 30%	207,90	100,00	100,00	207,90
DET 70%	970,20	100,00	100,00	970,20
DET 30%	415,80	100,00	100,00	415,80
AOR	415,80	100,00	100,00	415,80
AVENANT 1				
ESQ	- 1,31	100,00	100,00	- 1,31
APS	- 3,15	100,00	100,00	- 3,15
APD	- 5,83	100,00	100,00	- 5,83
PRO	- 7,09	100,00	100,00	- 7,09
ACT	- 2,52	100,00	100,00	- 2,52
VISA 70%	- 2,21	100,00	100,00	- 2,21
VISA 30%	- 0,95	100,00	100,00	- 0,95
DET 70%	- 4,41	100,00	100,00	- 4,41
DET 30%	- 1,89	100,00	100,00	- 1,89
AOR	- 1,89	100,00	100,00	- 1,89
AVENANT 2				

Suite de la facture page 7

Agence : Rue Cap de Bonne Espérance Parc d'Entreprises EUROCAP - 62231 COQUELLES

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mars 2023

PORT BOULOGNE CALAIS
24 Boulevard des Alliés
CS 90283
62105 CALAIS cedex

Code Comptable PORTBOU

Affaire N° : 20-1108

**CALAIS - Construction de hangars et bâtiments de
contrôle - extension du port de Calais**
Mission de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Marché 19-139 MOE

avancement de MARS 2023

Facture N° 2023-03-5446

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°28

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
VISA 70%	- 482,90	100,00 100,00	- 482,90
VISA 30%	- 206,95	100,00 100,00	- 206,95
DET 70%	- 965,79	100,00 100,00	- 965,79
DET 30%	- 413,91	100,00 100,00	- 413,91
AOR	- 413,91	100,00 100,00	- 413,91
Total TO 003 - 1 AUVENT ABRI DES CONTRÔLES CANINS - AC	4 357,54		4 357,54
VRD ZONE UKBF : 5,5%			
AVENANT 1			
ESQ	429,69	100,00 100,00	429,69
APS	1 031,25	100,00 100,00	1 031,25
APD	1 907,81	100,00 100,00	1 907,81
PRO	2 320,31	100,00 100,00	2 320,31
ACT	825,00	100,00 100,00	825,00
VISA 70%	721,88	100,00 100,00	721,88
VISA 30%	309,38	100,00 100,00	309,38
DET 70%	1 443,75	100,00 100,00	1 443,75
DET 30%	618,75	100,00 100,00	618,75
AOR	618,75	100,00 100,00	618,75
AVENANT 2			
VISA 70%	- 62,37	100,00 100,00	- 62,37
VISA 30 %	- 26,73	100,00 100,00	- 26,73
DET 70%	- 62,37	100,00 100,00	- 62,37

Suite de la facture page 8

Agence : Rue Cap de Bonne Espérance Parc d'Entreprises EUROCAP - 62231 COQUELLES

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mars 2023

PORT BOULOGNE CALAIS
24 Boulevard des Alliés
CS 90283
62105 CALAIS cedex

Code Comptable PORTBOU

Affaire N° : 20-1108

**CALAIS - Construction de hangars et bâtiments de
contrôle - extension du port de Calais**
Mission de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Marché 19-139 MOE

avancement de MARS 2023

Facture N° 2023-03-5446

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°28

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
DET 30%	- 26,73	100,00 100,00	- 26,73
AOR	- 89,10	100,00 100,00	- 89,10
OPC VRD HU + BSU	5 835,00	100,00 100,00	5 835,00
OPC VRD HC	1 415,00	100,00 100,00	1 415,00
Total VRD ZONE UKBF : 5,5%	17 209,27		17 209,27
1 BAT EXPLOITATION COMPAGNIES BEX CP15			
ESQ	481,25	100,00 100,00	481,25
APS	1 155,00	100,00 100,00	1 155,00
APD	2 136,75	100,00 100,00	2 136,75
PRO	2 598,75	100,00 100,00	2 598,75
ACT	924,00	100,00 100,00	924,00
VISA 70%	808,50	100,00 100,00	808,50
VISA 30%	346,50	100,00 100,00	346,50
DET 70%	1 617,00	100,00 100,00	1 617,00
DET 30%	693,00	100,00 100,00	693,00
AOR	693,00	100,00 100,00	693,00
OPC	8 750,00	100,00 100,00	8 750,00
Total 1 BAT EXPLOITATION COMPAGNIES BEX CP15	20 203,75		20 203,75
REALISATION ESQUISSES SUPPLEMENTAIRES BEX			
ESQ	481,25	100,00 100,00	481,25
Total REALISATION ESQUISSES SUPPLEMENTAIRES BEX	481,25		481,25
BAT ID			

Suite de la facture page 9

Agence : Rue Cap de Bonne Espérance Parc d'Entreprises EUROCAP - 62231 COQUELLES

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mars 2023

PORT BOULOGNE CALAIS
24 Boulevard des Alliés
CS 90283
62105 CALAIS cedex

Code Comptable PORTBOU

Affaire N° : 20-1108

**CALAIS - Construction de hangars et bâtiments de
contrôle - extension du port de Calais**
Mission de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Marché 19-139 MOE

avancement de MARS 2023

Facture N° 2023-03-5446

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°28

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
ESQ	288,75	100,00	100,00	288,75
APS	693,00	100,00	100,00	693,00
APD	1 282,05	100,00	100,00	1 282,05
PRO	1 559,25	100,00	100,00	1 559,25
ACT	554,40	100,00	100,00	554,40
VISA 70%	485,10	100,00	100,00	485,10
VISA 30%	207,90	100,00	100,00	207,90
DET 70%	970,20	100,00	100,00	970,20
DET 30%	415,80	100,00	100,00	415,80
AOR	415,80	100,00	100,00	415,80
OPC	5 250,00	100,00	100,00	5 250,00
AVENANT 2				
ESQ	141,75	100,00	100,00	141,75
APS	340,20	100,00	100,00	340,20
APD	629,37	100,00	100,00	629,37
PRO	765,45	100,00	100,00	765,45
ACT	272,16	100,00	100,00	272,16
VISA 70%	238,14	100,00	100,00	238,14
VISA 30 %	102,06	100,00	100,00	102,06
DET 70%	476,28	100,00	100,00	476,28
DET 30	204,12	100,00	100,00	204,12
AOR	204,12	100,00	100,00	204,12

Suite de la facture page 10

Agence : Rue Cap de Bonne Espérance Parc d'Entreprises EUROCAP - 62231 COQUELLES

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mars 2023

PORT BOULOGNE CALAIS
24 Boulevard des Alliés
CS 90283
62105 CALAIS cedex

Code Comptable PORTBOU

Affaire N° : 20-1108

**CALAIS - Construction de hangars et bâtiments de
contrôle - extension du port de Calais
Mission de maîtrise d'oeuvre**

Références contrat : Marché 19-139 MOE

avancement de MARS 2023

Facture N° 2023-03-5446

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°28

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
MISSION OPC ID 200M3	531,71	100,00 100,00	531,71
MISSION OPC EDD 80M3	2 045,29	100,00 100,00	2 045,29
Total BAT ID	18 072,90		18 072,90
BAT EDD			
ESQ	115,50	100,00 100,00	115,50
APS	277,20	100,00 100,00	277,20
APD	512,82	100,00 100,00	512,82
PRO	623,70	100,00 100,00	623,70
ACT	221,76	100,00 100,00	221,76
VISA 70%	194,04	100,00 100,00	194,04
VISA 30%	83,16	100,00 100,00	83,16
DET 70%	388,08	100,00 100,00	388,08
DET 30%	166,32	100,00 100,00	166,32
AOR	166,32	100,00 100,00	166,32
OPC	2 100,00	100,00 100,00	2 100,00
Total BAT EDD	4 848,90		4 848,90
DOSSIER DCE/ACT supp - AVT2			
HU	1 878,74	100,00 100,00	1 878,74
BSU	1 473,08	100,00 100,00	1 473,08
AC	551,85	100,00 100,00	551,85
VRD	825,23	100,00 100,00	825,23
Total DOSSIER DCE/ACT supp - AVT2	4 728,90		4 728,90
BATIMENT RETENTION			

Suite de la facture page 11

Agence : Rue Cap de Bonne Espérance Parc d'Entreprises EUROCAP - 62231 COQUELLES

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mars 2023

PORT BOULOGNE CALAIS
24 Boulevard des Alliés
CS 90283
62105 CALAIS cedex

Code Comptable PORTBOU

Affaire N° : 20-1108

**CALAIS - Construction de hangars et bâtiments de
contrôle - extension du port de Calais**
Mission de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Marché 19-139 MOE

avancement de MARS 2023

Facture N° 2023-03-5446

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°28

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
AVENANT 2				
ESQ	700,00	100,00	100,00	700,00
APS	1 680,00	100,00	100,00	1 680,00
APD	3 108,00	100,00	100,00	3 108,00
PRO	3 780,00	100,00	100,00	3 780,00
ACT	1 344,00	100,00	100,00	1 344,00
VISA 70%	1 176,00	75,00	87,50	1 029,00
VISA 30%	504,00			
DET 70%	2 352,00	75,00	87,50	2 058,00
DET 30%	1 008,00			
AOR	1 008,00			
MISSIONS OPC RETENTION	8 750,00	75,00	87,50	7 656,25
Total BATIMENT RETENTION	25 410,00			21 355,25
AVENANT 3 - PLATEFORME AWS				
MISSION DE COORDINATION SSI				
CONCEPTION	2 500,00	100,00	100,00	2 500,00
REALISATION	1 100,00	100,00	100,00	1 100,00
RECEPTION	1 900,00	100,00	100,00	1 900,00
Total AVENANT 3 - PLATEFORME AWS	5 500,00			5 500,00
Total	188 081,89	97,03	97,84	184 027,14
Montant de base :				
Montant cumulé note précédente				182 492,39
Montant HT de la présente note				1 534,75

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mars 2023

PORT BOULOGNE CALAIS
24 Boulevard des Alliés
CS 90283
62105 CALAIS cedex

Code Comptable PORTBOU

Affaire N° : 20-1108

**CALAIS - Construction de hangars et bâtiments de
contrôle - extension du port de Calais**
Mission de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Marché 19-139 MOE

avancement de MARS 2023

Facture N° 2023-03-5446

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°28

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	1 534,75 EUR
TVA : 20,0 % :	306,95 EUR
Total dû TTC :	1 841,70 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 29/04/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5446