

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

PARTENORD HABITAT
Service Comptabilité
27 Boulevard Vauban
BP 309
59020 LILLE Cedex

Code Comptable PARTENOR

Affaire N° : 18-1026

**LA BASSEE - Rue du Collège et Avenue Pasteur -
Construction RPA 34 logements - FAM 8 chambres -
MAS 10 chambres**

SIRET Client : 37807214400017

Références contrat : Marché : 2017-0311 du 27/11/2017

Facture N° 2023-03-5518

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°33

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
RPA BATIMENT			
ESQ	4 679,91	100,00 100,00	4 679,91
AVP	11 993,71	100,00 100,00	11 993,71
PC			
PRO	6 680,98	100,00 100,00	6 680,98
ACT		100,00	
VISA		100,00	
DET		100,00	
AOR		100,00	
DOE		100,00	
PA		100,00	
OPC		100,00	
SSI	1 472,24	100,00 100,00	1 472,24
Total RPA BATIMENT	24 826,84		24 826,84
RPA INFRASTRUCTURES			
ETUDES PRELIMINAIRES	450,63	100,00 100,00	450,63
AVP	1 479,53	100,00 100,00	1 479,53
LOI SUR L'EAU	1 091,07	100,00 100,00	1 091,07
PC	225,33	100,00 100,00	225,33
PRO	793,60	100,00 100,00	793,60
ACT		100,00	
VISA		100,00	

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

PARTENORD HABITAT
Service Comptabilité
27 Boulevard Vauban
BP 309
59020 LILLE Cedex

Code Comptable PARTENOR

Affaire N° : 18-1026

**LA BASSEE - Rue du Collège et Avenue Pasteur -
Construction RPA 34 logements - FAM 8 chambres -
MAS 10 chambres**

SIRET Client : 37807214400017

Références contrat : Marché : 2017-0311 du 27/11/2017

Facture N° 2023-03-5518

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°33

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
DET		100,00	
AOR		100,00	
DOE		100,00	
PA		100,00	
OPC		100,00	
Total RPA INFRASTRUCTURES	4 040,16		4 040,16
FAM - MAS BATIMENT			
ESQ	4 948,66	100,00 100,00	4 948,66
AVP	12 480,29	100,00 100,00	12 480,29
PC			
PRO	15 735,66	100,00 100,00	15 735,66
ACT	3 079,82	100,00 100,00	3 079,82
VISA	4 130,15	100,00 100,00	4 130,15
DET	20 868,51	83,33 88,89	18 549,78
AOR	4 173,70		
DOE	1 669,48		
PA	2 504,22		
OPC	19 529,25	83,33 88,89	17 359,33
SSI	11 809,07	88,33 92,22	10 890,56
Total FAM - MAS BATIMENT	100 928,81		87 174,25
FAM - MAS INFRASTRUCTURES			
ETUDES PRELIMINAIRES	535,83	100,00 100,00	535,83

Suite de la facture page 3

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

PARTENORD HABITAT
Service Comptabilité
27 Boulevard Vauban
BP 309
59020 LILLE Cedex

Code Comptable PARTENOR

Affaire N° : 18-1026

LA BASSEE - Rue du Collège et Avenue Pasteur -
Construction RPA 34 logements - FAM 8 chambres -
MAS 10 chambres

SIRET Client : 37807214400017

Références contrat : Marché : 2017-0311 du 27/11/2017

Facture N° 2023-03-5518

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°33

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
AVP	1 692,53	100,00	100,00	1 692,53
LOI SUR L'EAU	1 226,59	100,00	100,00	1 226,59
PC	580,65	100,00	100,00	580,65
PRO	2 168,42	100,00	100,00	2 168,42
ACT	73,15	100,00	100,00	73,15
VISA	345,04	100,00	100,00	345,04
DET	1 318,43	83,33	88,89	1 171,94
AOR	267,93			
DOE	36,59			
PA	113,70			
OPC	811,85	83,33	88,89	721,64
Total FAM - MAS INFRASTRUCTURES	9 170,71			8 515,79
OUVRAGES MUTUALISES BATIMENT				
ESQ	125,64	100,00	100,00	125,64
AVP	314,10	100,00	100,00	314,10
PC				
PRO	479,48	100,00	100,00	479,48
ACT	61,12	100,00	100,00	61,12
VISA	91,68	100,00	100,00	91,68
DET	382,02	83,33	88,89	339,57
AOR	76,41			
DOE	30,56			

Suite de la facture page 4

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

PARTENORD HABITAT
Service Comptabilité
27 Boulevard Vauban
BP 309
59020 LILLE Cedex

Code Comptable PARTENOR

Affaire N° : 18-1026

**LA BASSEE - Rue du Collège et Avenue Pasteur -
Construction RPA 34 logements - FAM 8 chambres -
MAS 10 chambres**

SIRET Client : 37807214400017

Références contrat : Marché : 2017-0311 du 27/11/2017

Facture N° 2023-03-5518

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°33

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
PA	45,84			
OPC	357,50	88,89	94,44	337,64
SSI	91,85	92,22	96,11	88,28
Total OUVRAGES MUTUALISES BATIMENT	2 056,20			1 837,51
OUVRAGES MUTUALISES INFRASTRUCTURES				
ETUDES PRELIMINAIRES	1 958,93	100,00	100,00	1 958,93
AVP	6 070,81	100,00	100,00	6 070,81
LOI SUR L'EAU	4 360,34	100,00	100,00	4 360,34
PC	2 353,53	100,00	100,00	2 353,53
PRO	7 143,68	100,00	100,00	7 143,68
ACT	608,30	100,00	100,00	608,30
VISA	1 350,55	100,00	100,00	1 350,55
DET	4 729,77	88,89	94,44	4 467,00
AOR	1 076,43			
DOE	254,05			
PA	528,18			
OPC	2 886,00	88,89	94,44	2 725,67
Total OUVRAGES MUTUALISES INFRASTRUCTURES	33 320,57			31 038,81
Total	174 343,29	88,41	90,30	157 433,36
Révision de prix :	Montant révision cumulée 10 159,49	Montant de base :		
	Montant cumulé note précédente 9 636,43	Montant cumulé note précédente		154 143,70
	Montant HT de la présente note 523,06	Montant HT de la présente note		3 289,66

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

PARTENORD HABITAT
Service Comptabilité
27 Boulevard Vauban
BP 309
59020 LILLE Cedex

Code Comptable PARTENOR

Affaire N° : 18-1026

LA BASSEE - Rue du Collège et Avenue Pasteur -
Construction RPA 34 logements - FAM 8 chambres -
MAS 10 chambres

SIRET Client : 37807214400017

Références contrat : Marché : 2017-0311 du 27/11/2017

Facture N° 2023-03-5518

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°33

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	3 812,72 EUR
TVA : 20,0 % :	762,54 EUR
Total dû TTC :	4 575,26 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/04/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5518

ANNEXE A LA FACTURE 2023-03-5518

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 18-1026
LA BASSEE - Rue du Collège et Avenue Pasteur -
Construction RPA 34 logements - FAM 8 chambres - MAS 10
chambres

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 09/2017** I_{Mo} : **111,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
01/2018	ESQ	4 679,91	50	2 339,96	112,50	D	0,010	23,40	2 363,36
02/2018	ESQ	4 679,91	50	2 339,96	112,70	D	0,011	25,74	2 365,70
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
03/2018	AVP	11 993,71	50	5 996,86	112,90	D	0,013	77,96	6 074,82
05/2018	AVP	11 993,71	50	5 996,86	113,50	D	0,017	101,95	6 098,81
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
10/2018	PRO	6 680,98	50	3 340,49	115,10	D	0,030	100,21	3 440,70
01/2019	PRO	6 680,98	25	1 670,25	115,30	D	0,031	51,78	1 722,03
02/2022	PRO	6 680,98	25	1 670,25	124,60	D	0,102	170,37	1 840,62
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
02/2022	ACT	0,00	100	0,00	124,60	D	0,102	0,00	0,00
02/2022	VISA	0,00	100	0,00	124,60	D	0,102	0,00	0,00
02/2022	DET	0,00	100	0,00	124,60	D	0,102	0,00	0,00
02/2022	AOR	0,00	100	0,00	124,60	D	0,102	0,00	0,00
02/2022	DOE	0,00	100	0,00	124,60	D	0,102	0,00	0,00
02/2022	PA	0,00	100	0,00	124,60	D	0,102	0,00	0,00
02/2022	OPC	0,00	100	0,00	124,60	D	0,102	0,00	0,00
02/2019	SSI	1 472,24	30	441,67	115,70	D	0,034	15,02	456,69
02/2022	SSI	1 472,24	70	1 030,57	124,60	D	0,102	105,12	1 135,69
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
01/2018	ETUDES PRELIMINAIRES	450,63	50	225,32	112,50	D	0,010	2,25	227,57
02/2018	ETUDES PRELIMINAIRES	450,63	50	225,32	112,70	D	0,011	2,48	227,80
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
03/2018	AVP	1 479,53	50	739,77	112,90	D	0,013	9,62	749,39
05/2018	AVP	1 479,53	50	739,77	113,50	D	0,017	12,58	752,35
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
06/2018	LOI SUR L'EAU	1 091,07	25	272,77	113,70	D	0,019	5,18	277,95
01/2019	LOI SUR L'EAU	1 091,07	25	272,77	115,30	D	0,031	8,46	281,23
02/2022	LOI SUR L'EAU	1 091,07	50	545,54	124,60	D	0,102	55,65	601,19
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
07/2018	PC	225,33	100	225,33	114,20	D	0,023	5,18	230,51
08/2018	PC	225,33	-100	- 225,33	114,50	D	0,025	- 5,63	- 230,96
08/2018	PC	225,33	70	157,73	114,50	D	0,025	3,94	161,67
03/2019	PC	225,33	30	67,60	116,10	D	0,037	2,50	70,10
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
10/2018	PRO	793,60	50	396,80	115,10	D	0,030	11,90	408,70
01/2019	PRO	793,60	25	198,40	115,30	D	0,031	6,15	204,55
02/2022	PRO	793,60	25	198,40	124,60	D	0,102	20,24	218,64
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
02/2022	ACT	0,00	100	0,00	124,60	D	0,102	0,00	0,00
02/2022	VISA	0,00	100	0,00	124,60	D	0,102	0,00	0,00
02/2022	DET	0,00	100	0,00	124,60	D	0,102	0,00	0,00
02/2022	AOR	0,00	100	0,00	124,60	D	0,102	0,00	0,00

ANNEXE A LA FACTURE 2023-03-5518

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 18-1026
LA BASSEE - Rue du Collège et Avenue Pasteur -
Construction RPA 34 logements - FAM 8 chambres - MAS 10
chambres

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 09/2017** I_{Mo} : **111,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
02/2022	DOE	0,00	100	0,00	124,60	D	0,102	0,00	0,00
02/2022	PA	0,00	100	0,00	124,60	D	0,102	0,00	0,00
02/2022	OPC	0,00	100	0,00	124,60	D	0,102	0,00	0,00
01/2018	ESQ	4 948,66	50	2 474,33	112,50	D	0,010	24,74	2 499,07
02/2018	ESQ	4 948,66	50	2 474,33	112,70	D	0,011	27,22	2 501,55
	Avancement Cumulé :		100						
03/2018	AVP	12 480,29	50	6 240,15	112,90	D	0,013	81,12	6 321,27
05/2018	AVP	12 480,29	50	6 240,15	113,50	D	0,017	106,08	6 346,23
	Avancement Cumulé :		100						
10/2018	PRO	15 735,66	50	7 867,83	115,10	D	0,030	236,03	8 103,86
01/2019	PRO	15 735,66	25	3 933,92	115,30	D	0,031	121,95	4 055,87
12/2019	PRO	15 735,66	25	3 933,92	117,20	D	0,046	180,96	4 114,88
	Avancement Cumulé :		100						
01/2021	ACT	3 079,82	100	3 079,82	119,10	D	0,060	184,79	3 264,61
11/2021	VISA	4 130,15	25	1 032,54	122,90	D	0,089	91,90	1 124,44
12/2021	VISA	4 130,15	25	1 032,54	123,20	D	0,091	93,96	1 126,50
01/2022	VISA	4 130,15	25	1 032,54	124,30	D	0,100	103,25	1 135,79
03/2022	VISA	4 130,15	25	1 032,54	126,00	D	0,113	116,68	1 149,22
	Avancement Cumulé :		100						
11/2021	DET	20 868,51	5,55556	1 159,36	122,90	D	0,089	103,18	1 262,54
12/2021	DET	20 868,51	5,55556	1 159,36	123,20	D	0,091	105,50	1 264,86
01/2022	DET	20 868,51	5,55556	1 159,36	124,30	D	0,100	115,94	1 275,30
03/2022	DET	20 868,51	5,55556	1 159,36	126,00	D	0,113	131,01	1 290,37
04/2022	DET	20 868,51	5,55556	1 159,36	126,10	D	0,114	132,17	1 291,53
05/2022	DET	20 868,51	5,55556	1 159,36	126,80	D	0,119	137,96	1 297,32
06/2022	DET	20 868,51	5,55556	1 159,36	127,90	D	0,127	147,24	1 306,60
07/2022	DET	20 868,51	5,55556	1 159,36	128,40	D	0,131	151,88	1 311,24
08/2022	DET	20 868,51	5,55556	1 159,36	129,20	D	0,137	158,83	1 318,19
09/2022	DET	20 868,51	5,55556	1 159,36	129,50	D	0,139	161,15	1 320,51
10/2022	DET	20 868,51	5,55556	1 159,36	129,50	D	0,139	161,15	1 320,51
11/2022	DET	20 868,51	5,55556	1 159,36	129,90	D	0,143	165,79	1 325,15
12/2022	DET	20 868,51	5,55556	1 159,36	130,40	D	0,146	169,27	1 328,63
01/2023	DET	20 868,51	5,55548	1 159,35	131,00	D	0,151	175,06	1 334,41
02/2023	DET	20 868,51	5,55556	1 159,36	130,40	P	0,146	169,27	1 328,63
03/2023	DET	20 868,51	5,55556	1 159,36	131,00	P	0,151	175,06	1 334,42
	Avancement Cumulé :		88,8888						
11/2021	OPC	19 529,25	5,55556	1 084,96	122,90	D	0,089	96,56	1 181,52
12/2021	OPC	19 529,25	5,55556	1 084,96	123,20	D	0,091	98,73	1 183,69
01/2022	OPC	19 529,25	5,55556	1 084,96	124,30	D	0,100	108,50	1 193,46
02/2022	OPC	19 529,25	5,55556	1 084,96	124,60	D	0,102	110,67	1 195,63
04/2022	OPC	19 529,25	5,55556	1 084,96	126,10	D	0,114	123,69	1 208,65
05/2022	OPC	19 529,25	5,55556	1 084,96	126,80	D	0,119	129,11	1 214,07
06/2022	OPC	19 529,25	5,55556	1 084,96	127,90	D	0,127	137,79	1 222,75

ANNEXE A LA FACTURE 2023-03-5518

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 18-1026
LA BASSEE - Rue du Collège et Avenue Pasteur -
Construction RPA 34 logements - FAM 8 chambres - MAS 10
chambres

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 09/2017** I_{Mo} : **111,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avantc			P:provisoire	D:définitif		
07/2022	OPC	19 529,25	5,55556	1 084,96	128,40	D	0,131	142,13	1 227,09
08/2022	OPC	19 529,25	5,55556	1 084,96	129,20	D	0,137	148,64	1 233,60
09/2022	OPC	19 529,25	5,55556	1 084,96	129,50	D	0,139	150,81	1 235,77
10/2022	OPC	19 529,25	5,55556	1 084,96	129,50	D	0,139	150,81	1 235,77
11/2022	OPC	19 529,25	5,55556	1 084,96	129,90	D	0,143	155,15	1 240,11
12/2022	OPC	19 529,25	5,55556	1 084,96	130,40	D	0,146	158,40	1 243,36
01/2023	OPC	19 529,25	5,55556	1 084,96	131,00	D	0,151	163,83	1 248,79
02/2023	OPC	19 529,25	5,55548	1 084,94	130,40	P	0,146	158,40	1 243,34
03/2023	OPC	19 529,25	5,55556	1 084,96	131,00	P	0,151	163,83	1 248,79
	Avancement Cumulé :		88,88888						
02/2019	SSI	11 809,07	30	3 542,72	115,70	D	0,034	120,45	3 663,17
11/2021	SSI	11 809,07	3,88889	459,24	122,90	D	0,089	40,87	500,11
12/2021	SSI	11 809,07	3,88889	459,24	123,20	D	0,091	41,79	501,03
01/2022	SSI	11 809,07	3,88889	459,24	124,30	D	0,100	45,92	505,16
02/2022	SSI	11 809,07	3,88889	459,24	124,60	D	0,102	46,84	506,08
04/2022	SSI	11 809,07	3,88889	459,22	126,10	D	0,114	52,35	511,57
05/2022	SSI	11 809,07	3,88889	459,24	126,80	D	0,119	54,65	513,89
06/2022	SSI	11 809,07	3,88889	459,24	127,90	D	0,127	58,32	517,56
07/2022	SSI	11 809,07	3,88889	459,24	128,40	D	0,131	60,16	519,40
08/2022	SSI	11 809,07	3,88889	459,24	129,20	D	0,137	62,92	522,16
09/2022	SSI	11 809,07	3,88889	459,24	129,50	D	0,139	63,83	523,07
10/2022	SSI	11 809,07	3,88889	459,24	129,50	D	0,139	63,83	523,07
11/2022	SSI	11 809,07	3,88889	459,24	129,90	D	0,143	65,67	524,91
12/2022	SSI	11 809,07	3,88889	459,24	130,40	D	0,146	67,05	526,29
01/2023	SSI	11 809,07	3,88889	459,24	131,00	D	0,151	69,35	528,59
02/2023	SSI	11 809,07	3,88889	459,24	130,40	P	0,146	67,05	526,29
03/2023	SSI	11 809,07	3,88889	459,24	131,00	P	0,151	69,35	528,59
	Avancement Cumulé :		92,2219874655						
01/2018	ETUDES PRELIMINAIRES	535,83	50	267,92	112,50	D	0,010	2,68	270,60
02/2018	ETUDES PRELIMINAIRES	535,83	50	267,92	112,70	D	0,011	2,95	270,87
	Avancement Cumulé :		100,0000000000						
03/2018	AVP	1 692,53	50	846,27	112,90	D	0,013	11,00	857,27
05/2018	AVP	1 692,53	50	846,27	113,50	D	0,017	14,39	860,66
	Avancement Cumulé :		100,0000000000						
06/2018	LOI SUR L'EAU	1 226,59	25	306,65	113,70	D	0,019	5,83	312,48
01/2019	LOI SUR L'EAU	1 226,59	25	306,65	115,30	D	0,031	9,51	316,16
02/2022	LOI SUR L'EAU	1 226,59	50	613,30	124,60	D	0,102	62,56	675,86
	Avancement Cumulé :		100,0000000000						
07/2018	PC	580,65	100	580,65	114,20	D	0,023	13,36	594,01
08/2018	PC	580,65	-100	- 580,65	114,50	D	0,025	- 14,52	- 595,17
08/2018	PC	580,65	70	406,46	114,50	D	0,025	10,16	416,62
03/2019	PC	580,65	30	174,20	116,10	D	0,037	6,45	180,65
	Avancement Cumulé :		100,0000000000						

ANNEXE A LA FACTURE 2023-03-5518

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 18-1026
LA BASSEE - Rue du Collège et Avenue Pasteur -
Construction RPA 34 logements - FAM 8 chambres - MAS 10
chambres

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 09/2017** I_{Mo} : **111,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
10/2018	PRO	2 168,42	50	1 084,21	115,10	D	0,030	32,53	1 116,74
01/2019	PRO	2 168,42	25	542,11	115,30	D	0,031	16,81	558,92
12/2019	PRO	2 168,42	25	542,11	117,20	D	0,046	24,94	567,05
	Avancement Cumulé :	100,000000000							
01/2021	ACT	73,15	100	73,15	119,10	D	0,060	4,39	77,54
11/2021	VISA	345,04	25	86,26	122,90	D	0,089	7,68	93,94
12/2021	VISA	345,04	25	86,26	123,20	D	0,091	7,85	94,11
01/2022	VISA	345,04	25	86,26	124,30	D	0,100	8,63	94,89
03/2022	VISA	345,04	25	86,26	126,00	D	0,113	9,75	96,01
	Avancement Cumulé :	100,000000000							
11/2021	DET	1 318,43	5,55556	73,25	122,90	D	0,089	6,52	79,77
12/2021	DET	1 318,43	5,55556	73,25	123,20	D	0,091	6,67	79,92
01/2022	DET	1 318,43	5,55556	73,25	124,30	D	0,100	7,33	80,58
02/2022	DET	1 318,43	5,55556	73,25	124,60	D	0,102	7,47	80,72
04/2022	DET	1 318,43	5,55556	73,25	126,10	D	0,114	8,35	81,60
05/2022	DET	1 318,43	5,55556	73,25	126,80	D	0,119	8,72	81,97
06/2022	DET	1 318,43	5,55556	73,25	127,90	D	0,127	9,30	82,55
07/2022	DET	1 318,43	5,55556	73,25	128,40	D	0,131	9,60	82,85
08/2022	DET	1 318,43	5,55556	73,25	129,20	D	0,137	10,04	83,29
09/2022	DET	1 318,43	5,55556	73,25	129,50	D	0,139	10,18	83,43
10/2022	DET	1 318,43	5,55556	73,25	129,50	D	0,139	10,18	83,43
11/2022	DET	1 318,43	5,55556	73,25	129,90	D	0,143	10,47	83,72
12/2022	DET	1 318,43	5,55556	73,25	130,40	D	0,146	10,69	83,94
01/2023	DET	1 318,43	5,55548	73,25	131,00	D	0,151	11,06	84,31
02/2023	DET	1 318,43	5,55556	73,25	130,40	P	0,146	10,69	83,94
03/2023	DET	1 318,43	5,55556	73,25	131,00	P	0,151	11,06	84,31
	Avancement Cumulé :	88,888800000							
11/2021	OPC	811,85	5,55556	45,10	122,90	D	0,089	4,01	49,11
12/2021	OPC	811,85	5,55556	45,10	123,20	D	0,091	4,10	49,20
01/2022	OPC	811,85	5,55556	45,10	124,30	D	0,100	4,51	49,61
02/2022	OPC	811,85	5,55556	45,10	124,60	D	0,102	4,60	49,70
04/2022	OPC	811,85	5,55556	45,10	126,10	D	0,114	5,14	50,24
05/2022	OPC	811,85	5,55556	45,10	126,80	D	0,119	5,37	50,47
06/2022	OPC	811,85	5,55556	45,10	127,90	D	0,127	5,73	50,83
07/2022	OPC	811,85	5,55556	45,10	128,40	D	0,131	5,91	51,01
08/2022	OPC	811,85	5,55556	45,10	129,20	D	0,137	6,18	51,28
09/2022	OPC	811,85	5,55556	45,10	129,50	D	0,139	6,27	51,37
10/2022	OPC	811,85	5,55556	45,10	129,50	D	0,139	6,27	51,37
11/2022	OPC	811,85	5,55556	45,10	129,90	D	0,143	6,45	51,55
12/2022	OPC	811,85	5,55556	45,10	130,40	D	0,146	6,58	51,68
01/2023	OPC	811,85	5,55548	45,10	131,00	D	0,151	6,81	51,91
02/2023	OPC	811,85	5,55556	45,10	130,40	P	0,146	6,58	51,68
03/2023	OPC	811,85	5,55556	45,10	131,00	P	0,151	6,81	51,91
	Avancement Cumulé :	88,888800000							

ANNEXE A LA FACTURE 2023-03-5518

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 18-1026
LA BASSEE - Rue du Collège et Avenue Pasteur -
Construction RPA 34 logements - FAM 8 chambres - MAS 10
chambres

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 09/2017** I_{Mo} : **111,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
01/2018	ESQ	125,64	50	62,82	112,50	D	0,010	0,63	63,45
02/2018	ESQ	125,64	50	62,82	112,70	D	0,011	0,69	63,51
	Avancement Cumulé :	100,000000000							
03/2018	AVP	314,10	50	157,05	112,90	D	0,013	2,04	159,09
05/2018	AVP	314,10	50	157,05	113,50	D	0,017	2,67	159,72
	Avancement Cumulé :	100,000000000							
10/2018	PRO	479,48	50	239,74	115,10	D	0,030	7,19	246,93
01/2019	PRO	479,48	25	119,87	115,30	D	0,031	3,72	123,59
12/2019	PRO	479,48	25	119,87	117,20	D	0,046	5,51	125,38
	Avancement Cumulé :	100,000000000							
01/2021	ACT	61,12	100	61,12	119,10	D	0,060	3,67	64,79
11/2021	VISA	91,68	25	22,92	122,90	D	0,089	2,04	24,96
12/2021	VISA	91,68	25	22,92	123,20	D	0,091	2,09	25,01
01/2022	VISA	91,68	25	22,92	124,30	D	0,100	2,29	25,21
03/2022	VISA	91,68	25	22,92	126,00	D	0,113	2,59	25,51
	Avancement Cumulé :	100,000000000							
11/2021	DET	382,02	5,55556	21,22	122,90	D	0,089	1,89	23,11
12/2021	DET	382,02	5,55556	21,22	123,20	D	0,091	1,93	23,15
01/2022	DET	382,02	5,55556	21,22	124,30	D	0,100	2,12	23,34
02/2022	DET	382,02	5,55556	21,22	124,60	D	0,102	2,16	23,38
04/2022	DET	382,02	5,55556	21,22	126,10	D	0,114	2,42	23,64
05/2022	DET	382,02	5,55556	21,22	126,80	D	0,119	2,53	23,75
06/2022	DET	382,02	5,55556	21,22	127,90	D	0,127	2,69	23,91
07/2022	DET	382,02	5,55556	21,22	128,40	D	0,131	2,78	24,00
08/2022	DET	382,02	5,55556	21,22	129,20	D	0,137	2,91	24,13
09/2022	DET	382,02	5,55556	21,22	129,50	D	0,139	2,95	24,17
10/2022	DET	382,02	5,55556	21,22	129,50	D	0,139	2,95	24,17
11/2022	DET	382,02	5,55556	21,22	129,90	D	0,143	3,03	24,25
12/2022	DET	382,02	5,55556	21,22	130,40	D	0,146	3,10	24,32
01/2023	DET	382,02	5,55556	21,22	131,00	D	0,151	3,20	24,42
02/2023	DET	382,02	5,55548	21,22	130,40	P	0,146	3,10	24,32
03/2023	DET	382,02	5,55556	21,22	131,00	P	0,151	3,20	24,42
	Avancement Cumulé :	88,888800000							
11/2021	OPC	357,50	5,55556	19,86	122,90	D	0,089	1,77	21,63
12/2021	OPC	357,50	5,55556	19,86	123,20	D	0,091	1,81	21,67
01/2022	OPC	357,50	5,55556	19,86	124,30	D	0,100	1,99	21,85
02/2022	OPC	357,50	5,55556	19,86	124,60	D	0,102	2,03	21,89
03/2022	OPC	357,50	5,55556	19,86	126,00	D	0,113	2,24	22,10
04/2022	OPC	357,50	5,55556	19,86	126,10	D	0,114	2,26	22,12
05/2022	OPC	357,50	5,55556	19,86	126,80	D	0,119	2,36	22,22
06/2022	OPC	357,50	5,55556	19,86	127,90	D	0,127	2,52	22,38
07/2022	OPC	357,50	5,55556	19,86	128,40	D	0,131	2,60	22,46
08/2022	OPC	357,50	5,55556	19,86	129,20	D	0,137	2,72	22,58

ANNEXE A LA FACTURE 2023-03-5518

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 18-1026
LA BASSEE - Rue du Collège et Avenue Pasteur -
Construction RPA 34 logements - FAM 8 chambres - MAS 10
chambres

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 09/2017** I_{Mo} : **111,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avantc						
09/2022	OPC	357,50	5,55556	19,86	129,50	D	0,139	2,76	22,62
10/2022	OPC	357,50	5,55556	19,86	129,50	D	0,139	2,76	22,62
11/2022	OPC	357,50	5,55556	19,86	129,90	D	0,143	2,84	22,70
12/2022	OPC	357,50	5,55556	19,86	130,40	D	0,146	2,90	22,76
01/2023	OPC	357,50	5,55548	19,86	131,00	D	0,151	3,00	22,86
02/2023	OPC	357,50	5,55556	19,86	130,40	P	0,146	2,90	22,76
03/2023	OPC	357,50	5,55556	19,86	131,00	P	0,151	3,00	22,86
	Avancement Cumulé :		94,4444400000						
02/2019	SSI	91,85	30	27,56	115,70	D	0,034	0,94	28,50
11/2021	SSI	91,85	3,88889	3,57	122,90	D	0,089	0,32	3,89
12/2021	SSI	91,85	3,88889	3,57	123,20	D	0,091	0,32	3,89
01/2022	SSI	91,85	3,88889	3,57	124,30	D	0,100	0,36	3,93
02/2022	SSI	91,85	3,88889	3,57	124,60	D	0,102	0,36	3,93
03/2022	SSI	91,85	3,88889	3,57	126,00	D	0,113	0,40	3,97
04/2022	SSI	91,85	3,88889	3,57	126,10	D	0,114	0,41	3,98
05/2022	SSI	91,85	3,88889	3,57	126,80	D	0,119	0,42	3,99
06/2022	SSI	91,85	3,88889	3,57	127,90	D	0,127	0,45	4,02
07/2022	SSI	91,85	3,88889	3,57	128,40	D	0,131	0,47	4,04
08/2022	SSI	91,85	3,88889	3,57	129,20	D	0,137	0,49	4,06
09/2022	SSI	91,85	3,88889	3,57	129,50	D	0,139	0,50	4,07
10/2022	SSI	91,85	3,88889	3,57	129,50	D	0,139	0,50	4,07
11/2022	SSI	91,85	3,88889	3,57	129,90	D	0,143	0,51	4,08
12/2022	SSI	91,85	3,88889	3,57	130,40	D	0,146	0,52	4,09
01/2023	SSI	91,85	3,88887	3,57	131,00	D	0,151	0,54	4,11
02/2023	SSI	91,85	3,88889	3,57	130,40	P	0,146	0,52	4,09
03/2023	SSI	91,85	3,88889	3,57	131,00	P	0,151	0,54	4,11
	Avancement Cumulé :		96,1111100000						
01/2018	ETUDES PRELIMINAIRES	1 958,93	50	979,47	112,50	D	0,010	9,79	989,26
02/2018	ETUDES PRELIMINAIRES	1 958,93	50	979,47	112,70	D	0,011	10,77	990,24
	Avancement Cumulé :		100,0000000000						
03/2018	AVP	6 070,81	50	3 035,41	112,90	D	0,013	39,46	3 074,87
05/2018	AVP	6 070,81	50	3 035,41	113,50	D	0,017	51,60	3 087,01
	Avancement Cumulé :		100,0000000000						
06/2018	LOI SUR L'EAU	4 360,34	25	1 090,09	113,70	D	0,019	20,71	1 110,80
01/2019	LOI SUR L'EAU	4 360,34	25	1 090,09	115,30	D	0,031	33,79	1 123,88
02/2022	LOI SUR L'EAU	4 360,34	50	2 180,17	124,60	D	0,102	222,38	2 402,55
	Avancement Cumulé :		100,0000000000						
07/2018	PC	2 353,53	100	2 353,53	114,20	D	0,023	54,13	2 407,66
08/2018	PC	2 353,53	-100	- 2 353,53	114,50	D	0,025	- 58,84	- 2 412,37
08/2018	PC	2 353,53	70	1 647,47	114,50	D	0,025	41,19	1 688,66
03/2019	PC	2 353,53	30	706,06	116,10	D	0,037	26,12	732,18
	Avancement Cumulé :		100,0000000000						
10/2018	PRO	7 143,68	50	3 571,84	115,10	D	0,030	107,16	3 679,00

ANNEXE A LA FACTURE 2023-03-5518

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 18-1026
LA BASSEE - Rue du Collège et Avenue Pasteur -
Construction RPA 34 logements - FAM 8 chambres - MAS 10
chambres

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 09/2017** I_{Mo} : **111,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
01/2019	PRO	7 143,68	25	1 785,92	115,30	D	0,031	55,36	1 841,28
12/2019	PRO	7 143,68	25	1 785,92	117,20	D	0,046	82,15	1 868,07
	Avancement Cumulé :	100,000000000							
01/2021	ACT	608,30	100	608,30	119,10	D	0,060	36,50	644,80
11/2021	VISA	1 350,55	25	337,64	122,90	D	0,089	30,05	367,69
12/2021	VISA	1 350,55	25	337,64	123,20	D	0,091	30,73	368,37
01/2022	VISA	1 350,55	50	675,28	124,30	D	0,100	67,53	742,81
	Avancement Cumulé :	100,000000000							
11/2021	DET	4 729,77	5,55556	262,77	122,90	D	0,089	23,39	286,16
12/2021	DET	4 729,77	5,55556	262,77	123,20	D	0,091	23,91	286,68
01/2022	DET	4 729,77	5,55556	262,77	124,30	D	0,100	26,28	289,05
02/2022	DET	4 729,77	5,55556	262,77	124,60	D	0,102	26,80	289,57
03/2022	DET	4 729,77	5,55556	262,77	126,00	D	0,113	29,69	292,46
04/2022	DET	4 729,77	5,55556	262,77	126,10	D	0,114	29,96	292,73
05/2022	DET	4 729,77	5,55556	262,77	126,80	D	0,119	31,27	294,04
06/2022	DET	4 729,77	5,55556	262,77	127,90	D	0,127	33,37	296,14
07/2022	DET	4 729,77	5,55556	262,77	128,40	D	0,131	34,42	297,19
08/2022	DET	4 729,77	5,55556	262,77	129,20	D	0,137	36,00	298,77
09/2022	DET	4 729,77	5,55556	262,77	129,50	D	0,139	36,53	299,30
10/2022	DET	4 729,77	5,55556	262,77	129,50	D	0,139	36,53	299,30
11/2022	DET	4 729,77	5,55556	262,77	129,90	D	0,143	37,58	300,35
12/2022	DET	4 729,77	5,55556	262,77	130,40	D	0,146	38,36	301,13
01/2023	DET	4 729,77	5,55548	262,76	131,00	D	0,151	39,68	302,44
02/2023	DET	4 729,77	5,55556	262,77	130,40	P	0,146	38,36	301,13
03/2023	DET	4 729,77	5,55556	262,77	131,00	P	0,151	39,68	302,45
	Avancement Cumulé :	94,444400000							
11/2021	OPC	2 886,00	5,55556	160,33	122,90	D	0,089	14,27	174,60
12/2021	OPC	2 886,00	5,55556	160,33	123,20	D	0,091	14,59	174,92
01/2022	OPC	2 886,00	5,55556	160,33	124,30	D	0,100	16,03	176,36
02/2022	OPC	2 886,00	5,55556	160,33	124,60	D	0,102	16,35	176,68
03/2022	OPC	2 886,00	5,55556	160,33	126,00	D	0,113	18,12	178,45
04/2022	OPC	2 886,00	5,55556	160,33	126,10	D	0,114	18,28	178,61
05/2022	OPC	2 886,00	5,55556	160,33	126,80	D	0,119	19,08	179,41
06/2022	OPC	2 886,00	5,55556	160,33	127,90	D	0,127	20,36	180,69
07/2022	OPC	2 886,00	5,55556	160,33	128,40	D	0,131	21,00	181,33
08/2022	OPC	2 886,00	5,55556	160,33	129,20	D	0,137	21,97	182,30
09/2022	OPC	2 886,00	5,55556	160,33	129,50	D	0,139	22,29	182,62
10/2022	OPC	2 886,00	5,55556	160,33	129,50	D	0,139	22,29	182,62
11/2022	OPC	2 886,00	5,55556	160,33	129,90	D	0,143	22,93	183,26
12/2022	OPC	2 886,00	5,55556	160,33	130,40	D	0,146	23,41	183,74
01/2023	OPC	2 886,00	5,55548	160,33	131,00	D	0,151	24,21	184,54
02/2023	OPC	2 886,00	5,55556	160,33	130,40	P	0,146	23,41	183,74
03/2023	OPC	2 886,00	5,55556	160,33	131,00	P	0,151	24,21	184,54
	Avancement Cumulé :	94,444400000							

ANNEXE A LA FACTURE 2023-03-5518

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 18-1026
LA BASSEE - Rue du Collège et Avenue Pasteur -
Construction RPA 34 logements - FAM 8 chambres - MAS 10
chambres

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 09/2017** IMo : **111,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>	Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct					
Cumul général actuel :				157 433,44			10 159,50	167 592,94

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	157 433,36		10 159,49	167 592,85
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	154 143,70		9 636,43	163 780,13
	MONTANT RESTANT DU :	3 289,66		523,06	3 812,72