

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

SCCV EXPRESS
Parc de l'Innovation
183 Rue de Menin
59520 MARQUETTE LEZ LILLE

Code Comptable AVENTIM
Affaire N° : 000-22-1356

TOURCOING - Mission Aménagement bureaux

SIRET Client : 877812636

Références contrat : Aménagement de la Gare de Tourcoing HALLE SERNAM

Facture N° 2023-03-5540

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°5

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Etudes ETUDES / ACT	23 079,00	100,00 100,00	23 079,00
Total Etudes	23 079,00		23 079,00
Travaux VISA	5 341,00	57,14 71,43	3 815,00
DET / OPC	19 110,00	57,14 71,43	13 650,00
AOR	1 470,00	14,29 14,29	210,00
Remise exceptionnelle	- 7 590,00	57,14 71,43	- 5 421,43
Total Travaux	18 331,00		12 253,57
Total	41 410,00	79,51 85,32	35 332,57
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			32 923,86
Montant HT de la présente note			2 408,71

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 408,71 EUR
TVA : 20,0 % :	481,74 EUR
Total dû TTC :	2 890,45 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 30/05/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5540