

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

BC NEOXIMO
1 Rue des Promenades
CS 10011
59561 LA MADELEINE Cedex

Code Comptable NEOXIMO
Affaire N° : 000-21-1147

**LA MADELEINE - Réhabilitation et extension de bureaux
et création de 3 logements duplex**

Facture N° 2023-03-5590

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°13

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
PHASE CONCEPTION			
BET Structure			
APD	7 000,00	100,00 100,00	7 000,00
PRO-DCE	8 500,00	100,00 100,00	8 500,00
ACT	1 300,00	100,00 100,00	1 300,00
BET CVC Plomberie			
APD	8 000,00	100,00 100,00	8 000,00
PRO-DCE	9 000,00	100,00 100,00	9 000,00
ACT	2 400,00	100,00 100,00	2 400,00
BET Electricité			
APD	5 000,00	100,00 100,00	5 000,00
PRO-DCE	6 500,00	100,00 100,00	6 500,00
ACT	1 200,00	100,00 100,00	1 200,00
BET VRD			
APD	1 000,00	100,00 100,00	1 000,00
PRO-DCE	2 000,00	100,00 100,00	2 000,00
ACT	400,00	100,00 100,00	400,00
Total PHASE CONCEPTION	52 300,00		52 300,00
PHASE REALISATION			
BET Structure			
DET - VISA - OPC	4 757,88	25,00 31,25	1 486,84
AOR	774,63		
BET CVC Plomberie			
DET - VISA - OPC	11 508,28	25,00 31,25	3 596,34
AOR	2 102,60		
BET Electricité			

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

BC NEOXIMO
1 Rue des Promenades
CS 10011
59561 LA MADELEINE Cedex

Code Comptable NEOXIMO
Affaire N° : 000-21-1147

**LA MADELEINE - Réhabilitation et extension de bureaux
et création de 3 logements duplex**

Facture N° 2023-03-5590

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°13

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
DET - VISA - OPC	8 963,73	25,00 31,25	2 801,17
AOR	1 549,27		
BET VRD			
DET - VISA - OPC	2 213,33	25,00 31,25	691,67
AOR	885,37		
DET			
DET - VISA - OPC	61 031,48	25,00 31,25	19 072,34
AOR	5 594,46		
OPC			
DET - VISA - OPC	38 733,30	25,00 31,25	12 104,16
AOR	3 319,67		
Total PHASE REALISATION	141 434,00		39 752,52
PHASE CONCEPTION - Avenant honos supplémentaires			
ESQ - APS	1 626,00	100,00 100,00	1 626,00
PC	4 878,00	100,00 100,00	4 878,00
APD	4 878,00	100,00 100,00	4 878,00
PRO - DCE	4 878,00	100,00 100,00	4 878,00
ACT	1 626,00	100,00 100,00	1 626,00
Total PHASE CONCEPTION - Avenant honos supplémentaires	17 886,00		17 886,00
Total	211 620,00	48,19 51,95	109 938,52
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			101 988,00
Montant HT de la présente note			7 950,52

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

BC NEOXIMO
1 Rue des Promenades
CS 10011
59561 LA MADELEINE Cedex

Code Comptable NEOXIMO
Affaire N° : 000-21-1147

LA MADELEINE - Réhabilitation et extension de bureaux
et création de 3 logements duplex

Facture N° 2023-03-5590

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°13

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	7 950,52 EUR
TVA : 20,0 % :	1 590,10 EUR
Total dû TTC :	9 540,62 EUR

Conditions de paiement : Echéance 45 Jours - Fin de mois - Echéance : 31/05/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5590