

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

AMEXIA
23 Boulevard Van Gogh
59561 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex

Code Comptable 02

Affaire N° : 000-23-1035

DOURGES - Projet Delta 3 BOULANGER UNITED B
CVC

Facture N° 2023-03-5667

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°2

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Phase 1 - TF1 -Etablissement d'un Programme de travaux				
Etablissement du programme Fonctionnel (gestion des flux et des relations entre zones) listing des éléments constitutif (ICPE)	2 550,00	30,00	70,00	1 785,00
Etablissement des senarii photovoltaïque	8 500,00	10,00	50,00	4 250,00
Echanges avec BU pour identifier les besoins, les usages en cours et les possibilités				
Restitution et explication des senarii d'implantation				
Etablissement du programme photovoltaïque	12 750,00	30,00	70,00	8 925,00
Etablissement du programme technique	2 550,00	50,00	70,00	1 785,00
Réunion d'échange avec BU, base 4 réunions avec 3 personnes (ou Visio) + un point interne	2 550,00	20,00	70,00	1 785,00
Restitution des programmes corrigés + réunion d'échange et de présentation complet du programme avec BU	2 550,00	50,00	100,00	2 550,00
Phase 2 - TF2 - Analyse préalable DUE DILIGENCE (2 mois) sept-oct. 2022				
Réunion d'initialisation, prise de connaissance des besoins spécifiques BU (Flux, zone ERP, process de stockage etc.)	2 550,00	50,00	50,00	1 275,00
Première lecture des dossiers complet DELTA3 et remarques liminaires	2 550,00	20,00	70,00	1 785,00
Travaux de clarification des demandes MOA sur le programme de travaux (challenge cahier des charge, réunion d'échange, estimations, rendu final)	5 100,00	20,00	50,00	2 550,00
Prise de connaissance fine du dossier Delta3, établissement de remarques mark up et RED FLAGS,	2 550,00	50,00	50,00	1 275,00
Réunion d'échange avec Delta 3, base 4 réunions avec 3 personnes (ou Visio) + un point interne	2 550,00		50,00	1 275,00
Analyse du mémoire technique corrigé + réunion d'échange avec Delta3				
Phase 3 - TF3 - Accompagnement étude et conception Nov. - 22 - avril 2023 (5 mois)				
Jusque avril 2023 2022, participation à des réunions de mise au point du dossier, base 1 RDV tous les 15 jours	3 825,00			
Réunions de travail collaboratives (Base 4 réunions). Proposition de thèmes : informatique et DSI Sol/murs/plafonds Confort des ambiances Exigences environnementales	2 125,00			

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

AMEXIA
23 Boulevard Van Gogh
59561 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex

Code Comptable 02

Affaire N° : 000-23-1035

DOURGES - Projet Delta 3 BOULANGER UNITED B CVC

Facture N° 2023-03-5667

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°2

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Relecture et amendement du mémoire technique de Delta3, base 2 restitutions du mémoire	1 487,50		
Suivi d'un tableau budgétaire reprenant des + et des - depuis la phase esquisse jusqu'à la validation marchés	1 275,00		
Analyse multicritère du DTE formalisé par delta3	3 400,00		
Relecture et remarques sur le ou les contrats d'un point de vu technique et administratif, base 2 lectures et 2 réunions d'échanges	1 275,00		
Phase 4 - TC1 - Mission de suivi d'exécution - Phase Travaux/livraison (12 mois (phase 1) dont 1 mois réception + 12 mois (phase 2) dont 1 mois reception) avril 2023 - Mai 2024 phase 1 Avril 2024 Mai 2025 (phase2)			
Suivi du début des travaux : passage hebdomadaire pendant 3 mois : période préparatoire, réponse aux questions des entreprises reportées par le promoteur, arbitrages sur des mises au points techniques et architecturales	8 281,13		
Suivi des travaux en phase plateau : passage tous les 15 jours pour vérification de l'obtention de la qualité, respect des budgets et des délais	15 182,06		
Suivi des travaux en phase finale : passage hebdomadaire pendant 2 mois : participation aux OPR, fixation des niveaux d'exigences	5 520,74		
Organisation et animation des COPILS maîtrise d'ouvrage mensuelle	5 100,00		
Suivi des appels de fond base échéancier du contrat de VEFA	2 550,00		
Participation aux OPL et à la livraison	18 700,00		
Suivi des levés de réserves	2 550,00		
Vérification de la complétude des DOE	2 550,00		
Total	120 571,43	10,43 24,25	29 240,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			12 580,00
Montant HT de la présente note			16 660,00

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

AMEXIA
23 Boulevard Van Gogh
59561 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex

Code Comptable 02

Affaire N° : 000-23-1035

DOURGES - Projet Delta 3 BOULANGER UNITED B
CVC

Facture N° 2023-03-5667

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°2

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	16 660,00 EUR
TVA : 20,0 % :	3 332,00 EUR
Total dû TTC :	19 992,00 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/04/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5667