

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

**ONERA**  
**Agence Comptable**  
**Service Facturier**  
**BP 72**  
**92322 CHATILLON Cedex**

Code Comptable ONERA

Affaire N° : 19-1185

**LILLE - Construction d'une extension d'atelier sur le centre ONERA**

SIRET Client : 775 722 879 00084

Références contrat : Marché n° 12998/DA-VKO

TF OPC, TOP 2 et TOP 2 Avt 1 VISA : 5,8 % (soit 36,6 % cumulé) - TOP 2 et TOP 2 Avt 1 DET : 5 % (soit 35 % cumulé)  
- TF Avt 1 OPC : 15,38 % d'avancement pour le mois de 03/23

## Facture N° 2023-03-5678

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°20

| Elément de mission                       | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>TRANCHE FERME</b>                     |                       |                                  |                      |
| ESQ                                      | 2 142,00              | 100,00 100,00                    | 2 142,00             |
| APS                                      | 1 713,60              | 100,00 100,00                    | 1 713,60             |
| APD                                      | 8 160,00              | 100,00 100,00                    | 8 160,00             |
| OPC                                      | 14 400,00             | 30,80 36,60                      | 5 270,40             |
| <b>Total TRANCHE FERME</b>               | <b>26 415,60</b>      |                                  | <b>17 286,00</b>     |
| <b>TRANCHE OPTIONNELLE 1</b>             |                       |                                  |                      |
| PRO                                      | 6 528,00              | 100,00 100,00                    | 6 528,00             |
| ACT/DCE                                  | 918,00                | 100,00 100,00                    | 918,00               |
| <b>Total TRANCHE OPTIONNELLE 1</b>       | <b>7 446,00</b>       |                                  | <b>7 446,00</b>      |
| <b>TRANCHE OPTIONNELLE 2</b>             |                       |                                  |                      |
| ACT/AO                                   | 2 295,00              | 100,00 100,00                    | 2 295,00             |
| VISA                                     | 3 748,50              | 30,80 36,60                      | 1 371,95             |
| DET                                      | 20 655,00             | 30,00 35,00                      | 7 229,25             |
| AOR                                      | 1 785,00              |                                  |                      |
| <b>Total TRANCHE OPTIONNELLE 2</b>       | <b>28 483,50</b>      |                                  | <b>10 896,20</b>     |
| <b>TRANCHE OPTIONNELLE 1 - AVENANT 1</b> |                       |                                  |                      |
| PRO                                      | 2 451,20              | 100,00 100,00                    | 2 451,20             |
| ACT/DCE                                  | 9 651,70              | 100,00 100,00                    | 9 651,70             |

### Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

**ONERA**  
**Agence Comptable**  
**Service Facturier**  
**BP 72**  
**92322 CHATILLON Cedex**

Code Comptable ONERA

Affaire N° : 19-1185

**LILLE - Construction d'une extension d'atelier sur le centre ONERA**

SIRET Client : 775 722 879 00084

Références contrat : Marché n° 12998/DA-VKO

TF OPC, TOP 2 et TOP 2 Avt 1 VISA : 5,8 % (soit 36,6 % cumulé) - TOP 2 et TOP 2 Avt 1 DET : 5 % (soit 35 % cumulé)  
- TF Avt 1 OPC : 15,38 % d'avancement pour le mois de 03/23

## Facture N° 2023-03-5678

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°20

| Elément de mission                              | Honoraires HT<br>Base                      | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| ACT/DCE suppression mission (erreur de montant) | - 9 651,70                                 | 100,00 100,00                    | - 9 651,70           |
| ACT/DCE (nouveau montant)                       | 344,70                                     | 100,00 100,00                    | 344,70               |
| <b>Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 - AVENANT 1</b>  | <b>2 795,90</b>                            |                                  | <b>2 795,90</b>      |
| <b>TRANCHE OPTIONNELLE 2 - AVENANT 1</b>        |                                            |                                  |                      |
| ACT/AO                                          | 861,76                                     | 100,00 100,00                    | 861,76               |
| VISA                                            | 1 407,54                                   | 30,80 36,60                      | 515,16               |
| DET                                             | 7 755,83                                   | 30,00 35,00                      | 2 714,54             |
| AOR                                             | 670,26                                     |                                  |                      |
| <b>Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 - AVENANT 1</b>  | <b>10 695,39</b>                           |                                  | <b>4 091,46</b>      |
| <b>TRANCHE FERME - AVENANT 1</b>                |                                            |                                  |                      |
| OPC (delta montant revalorisé)                  | 4 000,00                                   | 7,69 15,38                       | 615,38               |
| ESQ                                             | 804,30                                     | 100,00 100,00                    | 804,30               |
| APS                                             | 643,44                                     | 100,00 100,00                    | 643,44               |
| APD                                             | 3 064,00                                   | 100,00 100,00                    | 3 064,00             |
| <b>Total TRANCHE FERME - AVENANT 1</b>          | <b>8 511,74</b>                            |                                  | <b>5 127,12</b>      |
| <b>Total</b>                                    | <b>84 348,13</b>                           | <b>53,09 56,48</b>               | <b>47 642,68</b>     |
| <b>Révision de prix :</b>                       | Montant révision cumulée 107,63            | <b>Montant de base :</b>         |                      |
|                                                 | Montant cumulé note précédente 107,63      | Montant cumulé note précédente   | 44 780,20            |
|                                                 | Montant HT de la présente note <b>0,00</b> | Montant HT de la présente note   | <b>2 862,48</b>      |

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

ONERA  
Agence Comptable  
Service Facturier  
BP 72  
92322 CHATILLON Cedex

Code Comptable ONERA

Affaire N° : 19-1185

LILLE - Construction d'une extension d'atelier sur le  
centre ONERA

SIRET Client : 775 722 879 00084

Références contrat : Marché n° 12998/DA-VKO

TF OPC, TOP 2 et TOP 2 Avt 1 VISA : 5,8 % (soit 36,6 % cumulé) - TOP 2 et TOP 2 Avt 1 DET : 5 % (soit 35 % cumulé)  
- TF Avt 1 OPC : 15,38 % d'avancement pour le mois de 03/23

## Facture N° 2023-03-5678

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°20

| Élément de mission | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Montant HT de la présente note d'honoraires : | 2 862,48 EUR |
| TVA : 20,0 % :                                | 572,50 EUR   |
| Total dû TTC :                                | 3 434,98 EUR |

Conditions de paiement : 60 jours à compter de la date d'émission de la facture - Echéance : 30/05/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.  
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5678**

**ANNEXE A LA FACTURE 2023-03-5678**  
**CALCUL DES HONORAIRES**

Affaire N° **19-1185** **LILLE - Construction d'une extension d'atelier sur le centre ONERA**

| Mois                                           | Elément de mission                              | Montant HT        | Facturé | Cumulé | Montant Facturé | Montant Cumulé   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|-----------------|------------------|
| <b>TRANCHE FERME</b>                           |                                                 |                   |         |        |                 |                  |
| 02/2023                                        | ESQ                                             | 2 142,00          | 0,00    | 100,00 | 0,00            | 2 142,00         |
| 02/2023                                        | APS                                             | 1 713,60          | 0,00    | 100,00 | 0,00            | 1 713,60         |
| 02/2023                                        | APD                                             | 8 160,00          | 0,00    | 100,00 | 0,00            | 8 160,00         |
| 02/2023                                        | OPC                                             | 14 400,00         | 5,80    | 36,60  | 835,20          | 5 270,40         |
| <b>Total TRANCHE FERME</b>                     |                                                 | 26 415,60         |         |        | 835,20          | 17 286,00        |
| <b>TRANCHE OPTIONNELLE 1</b>                   |                                                 |                   |         |        |                 |                  |
| 02/2023                                        | PRO                                             | 6 528,00          | 0,00    | 100,00 | 0,00            | 6 528,00         |
| 02/2023                                        | ACT/DCE                                         | 918,00            | 0,00    | 100,00 | 0,00            | 918,00           |
| <b>Total TRANCHE OPTIONNELLE 1</b>             |                                                 | 7 446,00          |         |        | 0,00            | 7 446,00         |
| <b>TRANCHE OPTIONNELLE 2</b>                   |                                                 |                   |         |        |                 |                  |
| 02/2023                                        | ACT/AO                                          | 2 295,00          | 0,00    | 100,00 | 0,00            | 2 295,00         |
| 02/2023                                        | VISA                                            | 3 748,50          | 5,80    | 36,60  | 217,41          | 1 371,95         |
| 02/2023                                        | DET                                             | 20 655,00         | 5,00    | 35,00  | 1 032,75        | 7 229,25         |
| 02/2023                                        | AOR                                             | 1 785,00          | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00             |
| <b>Total TRANCHE OPTIONNELLE 2</b>             |                                                 | 28 483,50         |         |        | 1 250,16        | 10 896,20        |
| <b>TRANCHE OPTIONNELLE 1 - AVENANT 1</b>       |                                                 |                   |         |        |                 |                  |
| 02/2023                                        | PRO                                             | 2 451,20          | 0,00    | 100,00 | 0,00            | 2 451,20         |
| 02/2023                                        | ACT/DCE                                         | 9 651,70          | 0,00    | 100,00 | 0,00            | 9 651,70         |
| 02/2023                                        | ACT/DCE suppression mission (erreur de montant) | - 9 651,70        | 0,00    | 100,00 | 0,00            | - 9 651,70       |
| 02/2023                                        | ACT/DCE (nouveau montant)                       | 344,70            | 0,00    | 100,00 | 0,00            | 344,70           |
| <b>Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 - AVENANT 1</b> |                                                 | 2 795,90          |         |        | 0,00            | 2 795,90         |
| <b>TRANCHE OPTIONNELLE 2 - AVENANT 1</b>       |                                                 |                   |         |        |                 |                  |
| 02/2023                                        | ACT/AO                                          | 861,76            | 0,00    | 100,00 | 0,00            | 861,76           |
| 02/2023                                        | VISA                                            | 1 407,54          | 5,80    | 36,60  | 81,64           | 515,16           |
| 02/2023                                        | DET                                             | 7 755,83          | 5,00    | 35,00  | 387,79          | 2 714,54         |
| 02/2023                                        | AOR                                             | 670,26            | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00             |
| <b>Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 - AVENANT 1</b> |                                                 | 10 695,39         |         |        | 469,43          | 4 091,46         |
| <b>TRANCHE FERME - AVENANT 1</b>               |                                                 |                   |         |        |                 |                  |
| 02/2023                                        | OPC (delta montant revalorisé)                  | 4 000,00          | 7,69    | 15,38  | 307,69          | 615,38           |
| 02/2023                                        | ESQ                                             | 804,30            | 0,00    | 100,00 | 0,00            | 804,30           |
| 02/2023                                        | APS                                             | 643,44            | 0,00    | 100,00 | 0,00            | 643,44           |
| 02/2023                                        | APD                                             | 3 064,00          | 0,00    | 100,00 | 0,00            | 3 064,00         |
| <b>Total TRANCHE FERME - AVENANT 1</b>         |                                                 | 8 511,74          |         |        | 307,69          | 5 127,12         |
|                                                |                                                 |                   |         |        |                 |                  |
| <b>Montant total HT :</b>                      |                                                 | <b>84 348,13</b>  |         |        | <b>2 862,48</b> | <b>47 642,68</b> |
| <b>TVA 20,0 %</b>                              |                                                 | <b>16 869,63</b>  |         |        | <b>572,50</b>   | <b>9 528,54</b>  |
| <b>Montant total TTC :</b>                     |                                                 | <b>101 217,76</b> |         |        | <b>3 434,98</b> | <b>57 171,22</b> |