

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

CGC CONSTRUCTIONS
SYNERGIE PARK
9c, rue Pierre et Marie Curie
59260 LEZENNES

Code Comptable CGC
Affaire N° : 000-23-2010

VDA - Réhabilitation et extension de la scène nationale
de la rose des vents
Contrat bureau d'étude

Références contrat : 2023-005

Facture N° 2023-03-5725

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°1

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Suivant avancement	110 000,00	17,00	18 700,00
Total	110 000,00	17,00	18 700,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			0,00
Montant HT de la présente note			18 700,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	18 700,00 EUR
TVA : 20,0 % :	3 740,00 EUR
Total dû TTC :	22 440,00 EUR

Conditions de paiement : Echéance 45 Jours - Fin de mois - Echéance : 31/05/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5725