

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mai 2023

AUSTRASIE 2020
30 Rue Joannès Carret
69009 LYON

Code Comptable ANAHOME

Affaire N° : 000-21-1327

NANCY AUSTRASIE - Construction d'un programme de bureaux et d'un parc de stationnement - REAHM DEVELOPPEMENT

Facture N° 2023-05-567

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°19

Élément de mission	Honoraires HT	% Avancement		Montant
	Base	Précédent	Cumulé	Cumulé HT
Fiche de travaux modificatifs n° 13 et 15 - Motorisations Portes	60,35	100,00	100,00	60,35
Fiche de travaux modificatifs n° 16 - Échantillons	10,88	100,00	100,00	10,88
Fiche de travaux modificatifs n° 17 - Sondes CO2	3 487,53	100,00	100,00	3 487,53
Fiche de travaux modificatifs n° 18 - Comptage Parking	91,15	100,00	100,00	91,15
Etudes PRO/ACT/DCE	30 800,00	100,00	100,00	30 800,00
Fiche de travaux modificatifs n° 01- Let it bee	77,37	100,00	100,00	77,37
Fiche de travaux modificatifs n° 11 - Microzoning RDC	4 201,54	100,00	100,00	4 201,54
Etudes PRO/DCE/ACT - Lot A	6 250,00	100,00	100,00	6 250,00
Avenant 5 (ftm 26)	6 197,95	100,00	100,00	6 197,95
Avenant 6	19 446,75	51,83	71,36	13 878,04
Mission de Bureau d'études techniques (Fluides, GTB, VDI, SSI, VRD, ect,)	30 000,00	100,00	100,00	30 000,00
Mission d'économiste	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00
Mission de coordination	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00
Mission d'étude de la fiche étude de travaux modificatifs n°011- micro-zoning RDC	43 600,00	90,59	90,59	39 499,23
Fiche de travaux Modificatifs n°02 - Macro zoning	4 130,08	100,00	100,00	4 130,08
Fiche de travaux Modificatifs n°06 - Modification restauration	9 677,40	100,00	100,00	9 677,40
Fiche de travaux modificatifs n°06b - Décoration restauration	55,35	100,00	100,00	55,35
Fiche de travaux modificatifs n°07 - Remplacement des WC des vestiaires par des douches	19,76	100,00	100,00	19,76
Fiche de travaux modificatifs n°08 - Micro zoning étages	12 014,55	100,00	100,00	12 014,55
Fiche de travaux modificatifs n°09 - Régul éléments à charge perneur carnets de décoration	9,99	100,00	100,00	9,99
Fiche de travaux modificatifs n°10 - Ecrans restaurant étages	137,91	100,00	100,00	137,91
Fiche de travaux modificatifs n°12 - Modification filtration CTA	56,00	100,00	100,00	56,00
PRO / DCE	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00
ACT	2 000,00	100,00	100,00	2 000,00
VISA / DET	67 000,00	100,00	100,00	67 000,00

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mai 2023

AUSTRASIE 2020
30 Rue Joannès Carret
69009 LYON

Code Comptable ANAHOME
Affaire N° : 000-21-1327

NANCY AUSTRASIE - Construction d'un programme de bureaux et d'un parc de stationnement - REAHM DEVELOPPEMENT

Facture N° 2023-05-567

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°19

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
AOR / REC	5 000,00	59,41	59,41	2 970,33
LEV / DOE	4 950,00			
Total	274 274,56	92,54	93,93	257 625,41
Montant de base :				
Montant cumulé note précédente				253 826,22
Montant HT de la présente note				3 799,19

Montant HT de la présente note d'honoraires :	3 799,19 EUR
TVA : 20,0 % :	759,84 EUR
Total dû TTC :	4 559,03 EUR

Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 14/07/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-05-567