

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
43 rue de l'Isle
80142 ABBEVILLE CEDEX

Code Comptable CHABBEVI
Affaire N° : 200-22-1010

ABBEVILLE
Relocalisation des activités de la pharmacie dans le
Batiment F

N° Engagement TR222013

Facture N° 2023-05-646

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°5

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
ETUDES			
AVANT PROJET	29 117,56	100,00 100,00	29 117,56
AVANT PROJET MANDATAIRE	1 878,55	100,00 100,00	1 878,55
PRO	19 411,70	50,00 100,00	19 411,70
PRO MANDATAIRE	1 252,37		
ACT	7 764,68	28,98 28,98	2 250,00
ACT MANDATAIRE	500,95		
Total ETUDES	59 925,81		52 657,81
TRAVAUX			
VISA	7 764,68		
VISA MANDATAIRE	500,95		
DET MANDATAIRE	1 753,32		
AOR MANDATAIRE	375,71		
DET 80%	21 741,12		
DET 20%	5 435,28		
AOR 60%	3 494,11		
AOR 20% DOE	1 164,68		
AOR 10% Levée de réserves	582,35		
AOR 10% Parfait Achèvement	582,35		
Total TRAVAUX	43 394,55		
Total	103 320,36	41,57 50,97	52 657,81
Révision de prix :	Montant révision cumulée 1 118,20	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 816,08	Montant cumulé note précédente	42 951,96
	Montant HT de la présente note 302,12	Montant HT de la présente note	9 705,85

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
43 rue de l'Isle
80142 ABBEVILLE CEDEX

Code Comptable CHABBEVI
Affaire N° : 200-22-1010

ABBEVILLE
Relocalisation des activités de la pharmacie dans le
Batiment F

N° Engagement TR222013

Facture N° 2023-05-646

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°5

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	10 007,97 EUR
TVA : 20,0 % :	2 001,59 EUR
Total dû TTC :	12 009,56 EUR

Conditions de paiement : 50 jours à réception de facture - Echéance : 20/07/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-05-646

ANNEXE A LA FACTURE 2023-05-646

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 200-22-1010

ABBEVILLE

Relocalisation des activités de la pharmacie dans le Batiment F

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 07/2022** IMo : **128,40**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
02/2023	AVANT PROJET	29 117,56	100	29 117,56	131,20	D	0,019	553,23	29 670,79
02/2023	AVANT PROJET	29 117,56	-100	- 29 117,56	131,20	D	0,019	- 553,23	- 29 670,79
02/2023	AVANT PROJET	29 117,56	100	29 117,56	131,20	D	0,019	553,23	29 670,79
03/2023	AVANT PROJET MANDATAIRE	1 878,55	100	1 878,55	131,90	D	0,024	45,09	1 923,64
05/2023	PRO	19 411,70	50	9 705,85	131,90	P	0,024	232,94	9 938,79
05/2023	PRO	19 411,70	50	9 705,85	131,90	P	0,024	232,94	9 938,79
	<i>Avancement Cumulé :</i>		<i>100</i>						
04/2023	ACT	7 764,68	28,97737	2 250,00	131,90	P	0,024	54,00	2 304,00
	<i>Avancement Cumulé :</i>		<i>28,97737</i>						
Cumul général actuel :				52 657,81				1 118,20	53 776,01

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	52 657,81		1 118,20	53 776,01
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	42 951,96		816,08	43 768,04
	MONTANT RESTANT DU :	9 705,85		302,12	10 007,97

Affaire N°: 200-22-1010 0101000102
ABBEVILLE## Relocalisation des activités de la pharmacie
dans le Batiment F

Références contrat :

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX			DIAGOBAT			G.O ARCHITECTES					
				Titulaire			Co-traitant			Co-traitant					
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Sous-groupe ETUDES															
AVANT PROJET	60 739,86	100,00	60 739,86	47,94	100,00	29 117,56	6,70	100,00	4 070,20	45,36	100,00	27 552,10			
AVANT PROJET MANDATAIRE	1 878,55	100,00	1 878,55	100,00	100,00	1 878,55		100,00			100,00				
PRO	40 493,22	100,00	40 493,22	47,94	100,00	19 411,70	6,70	100,00	2 713,46	45,36	100,00	18 368,06			
PRO MANDATAIRE	1 252,37			100,00											
ACT	16 197,30	13,89	2 250,00	47,94	28,98	2 250,00	6,70			45,36					
ACT MANDATAIRE	500,95			100,00											
Sous-groupe ETUDES			105 361,63			52 657,81			6 783,66			45 920,16			

Sous-groupe TRAVAUX

VISA	16 197,30			47,94			6,70			45,36					
VISA MANDATAIRE	500,95			100,00											
DET MANDATAIRE	1 753,32			100,00											
AOR MANDATAIRE	375,71			100,00											
DET 80%	45 352,44			47,94			6,70			45,36					
DET 20%	11 338,11			47,94			6,70			45,36					
AOR 60%	7 288,78			47,94			6,70			45,36					
AOR 20% DOE	2 429,58			47,94			6,70			45,36					
AOR 10% Levée de réserves	1 214,78			47,94			6,70			45,36					
AOR 10% Parfait Achèvement	1 214,78			47,94			6,70			45,36					
Sous-groupe TRAVAUX															

Total	208 728,00		105 361,63	52 657,81	6 783,66	45 920,16	
Montant cumulé note précédente		85 115,02	42 951,96	5 426,93	36 736,13		
Montant HT de la présente note		20 246,61	9 705,85	1 356,73	9 184,03		
Révision de prix de la présente note		607,79	302,12	39,34	266,33		

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	20 854,40	10 007,97	1 396,07	9 450,36	0,00
TVA : 20,0 %	EUR	4 170,87	2 001,59	279,21	1 890,07	0,00
Total dû TTC :	EUR	25 025,27	12 009,56	1 675,28	11 340,43	0,00

Affaire N°:200-22-10100101000102

ABBEVILLE## Relocalisation des activités de la pharmacie dans le Batiment F

Références contrat :

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX Titulaire			DIAGOBAT Co-traitant			G.O ARCHITECTES Co-traitant					
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Domiciliations Bancaires				PROJEX			DIAGOBAT			G.O ARCHITECTES					
				Banque			CREDIT AGRICOLE N...								
				Code banque			16706								
				Code Guichet			05092								
				N° compte			50234770011								
				Clé RIB			62								
							66								

Affaire N°:200-22-10100101000102

ABBEVILLE

Relocalisation des activités de la pharmacie dans le Batiment F

Références contrat :

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	ARGENIUM					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Sous-groupe ETUDES										
AVANT PROJET	29 117,56	100,00	29 117,56	20 367,56	100,00	8 750,00				
AVANT PROJET MANDATAIRE	1 878,55	100,00	1 878,55	1 878,55	100,00					
PRO	19 411,70	100,00	19 411,70	19 411,70	100,00					
PRO MANDATAIRE	1 252,37									
ACT	7 764,68	28,98	2 250,00		100,00	2 250,00				
ACT MANDATAIRE	500,95									
Total sous-groupe ETUDES			52 657,81	41 657,81	11 000,00					
Sous-groupe TRAVAUX										
VISA	7 764,68									
VISA MANDATAIRE	500,95									
DET MANDATAIRE	1 753,32									
AOR MANDATAIRE	375,71									
DET 80%	21 741,12									
DET 20%	5 435,28									
AOR 60%	3 494,11									
AOR 20% DOE	1 164,68									
AOR 10% Levée de réserves	582,35									
AOR 10% Parfait Achèvement	582,35									
Total sous-groupe TRAVAUX										
Total	103 320,36		52 657,81	41 657,81	11 000,00					
Montant cumulé note précédente			42 951,96	31 951,96	11 000,00					
Montant HT de la présente note			9 705,85	9 705,85						
Révision de prix de la présente note			302,12	302,12						
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	10 007,97	10 007,97	10 007,97	0,00		0,00		0,00	
TVA :	EUR	2 001,59	2 001,59	2 001,59	0,00		0,00		0,00	
Total dû TTC :	EUR	12 009,56	12 009,56	12 009,56	0,00		0,00		0,00	
				PROJEX	ARGENIUM					
Domiciliations Bancaires			Banque	CA PROJEX						
			Code banque	16706						
			Code Guichet	05092						
			N° compte	50234770011						
			Clé RIB	62						