

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2023

TOPIC ARCHITECTES
31a rue des Tuiles
67170 BRUMATH

Code Comptable TOPIC
Affaire N° : 20-1567

STRASBOURG - Opération Nuée Bleue - Rénovation du clos couvert et travaux induits - Phase 02 - Missions : mise en sécurité du sous-sol travaux urgent de climatisation et d'électricité mission SSI liée à la mise en sécurité du sol

Références contrat : Contrat de sous-traitance signé du 15/07/2020 - Avenant (DC4 modificatif) du 29/04/2021

Facture N° 2023-06-1104

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°9

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
APS	6 429,11	100,00	100,00	6 429,11
APD - PC	7 105,84	100,00	100,00	7 105,84
PRO-DCE	7 782,57	100,00	100,00	7 782,57
VISA	2 368,59	40,00	60,00	1 421,15
DET	8 459,30	40,00	60,00	5 075,58
AOR	1 691,86			
SSI	6 400,00	42,00	42,00	2 688,00
Total	40 237,27	70,42	75,81	30 502,25
Montant de base :				
Montant cumulé note précédente				28 336,68
Montant HT de la présente note				2 165,57

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 165,57 EUR
TVA : 20,0 % :	433,11 EUR
Total dû TTC :	2 598,68 EUR

Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 14/08/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-06-1104