

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2023

Maisons et Cités
Comptabilité Fournisseurs
167 Rue des Foulons
CS 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : S18-1022

PECQUENCOURT - Cité Barrois
Réhabilitation programmée de l'habitat ERBM Lot 13
Mission de Maîtrise d'oeuvre
Affaire n° 18S0065 N° marché : 048320

N° de marché 048320

Situation à fin juin 2023.

Facture N° 2023-06-1230

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°39

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
TRANCHE FERME DE 107 LOGEMENTS			
DIAG	30 560,48	100,00 100,00	30 560,48
AVP	15 807,15	100,00 100,00	15 807,15
PRO	18 968,58	100,00 100,00	18 968,58
ACT	18 968,58	100,00 100,00	18 968,58
VISA	23 710,73	100,00 100,00	23 710,73
DET	66 390,03	100,00 100,00	66 390,03
AOR	11 855,36	100,00 100,00	11 855,36
DOE numérique	3 951,79	100,00 100,00	3 951,79
TRANCHE OPTIONNELLE N°1 DE 107 LOGEMENTS			
DIAG	19 803,64	100,00 100,00	19 803,64
AVP	6 639,15	100,00 100,00	6 639,15
PRO	7 966,98	100,00 100,00	7 966,98
ACT	13 657,68	100,00 100,00	13 657,68
VISA	17 072,10	100,00 100,00	17 072,10
DET	61 459,56	95,00 100,00	61 459,56
AOR	11 950,47	78,95 84,21	10 063,52
DOE numérique	3 983,49		
TRANCHE OPTIONNELLE N°2 DE 107 LOGEMENTS			
DIAG	19 803,64	100,00 100,00	19 803,64
AVP	6 639,15	100,00 100,00	6 639,15

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2023

Maisons et Cités
Comptabilité Fournisseurs
167 Rue des Foulons
CS 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : S18-1022

PECQUENCOURT - Cité Barrois
Réhabilitation programmée de l'habitat ERBM Lot 13
Mission de Maîtrise d'oeuvre
Affaire n° 18S0065 N° marché : 048320

N° de marché 048320

Situation à fin juin 2023.

Facture N° 2023-06-1230

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°39

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
PRO	7 966,98	100,00	100,00	7 966,98
ACT	13 657,68	100,00	100,00	13 657,68
VISA	17 072,10	100,00	100,00	17 072,10
DET	61 459,56	20,83	25,00	15 364,92
AOR	11 950,47	100,00	100,00	11 950,47
DOE numérique	3 983,49			
TRANCHE OPTIONNELLE N°3 VRD	11 556,00	58,55	60,73	7 017,64
TRANCHE OPTIONNELLE N°4 - AVENANT 1 - TRANCHE FERME				
DIAG	9 322,25	100,00	100,00	9 322,25
AVP	4 821,85	100,00	100,00	4 821,85
PRO	5 786,22	100,00	100,00	5 786,22
ACT	5 786,22	100,00	100,00	5 786,22
VISA	7 232,77	100,00	100,00	7 232,77
DET	20 251,78	100,00	100,00	20 251,78
AOR	3 616,39	100,00	100,00	3 616,39
ACHEVEMENT	1 205,46			
AOR 17 190,84 € 326 625,87 € 90,00% 15 471,75 € 3 616,39 € 10,00% 1 719,08 € 401,82 € 0,00% 0,00 €				
Mission complémentaire DOE numérique				
TRANCHE OPTIONNELLE N°5 - AVENANT 2 SUR TR N° 3 VRD				

Suite de la facture page 3

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2023

Maisons et Cités
Comptabilité Fournisseurs
167 Rue des Foulons
CS 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : S18-1022

PECQUENCOURT - Cité Barrois
Réhabilitation programmée de l'habitat ERBM Lot 13
Mission de Maîtrise d'oeuvre
Affaire n° 18S0065 N° marché : 048320

N° de marché 048320

Situation à fin juin 2023.

Facture N° 2023-06-1230

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°39

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Tranche optionnelle n°3 - Mission VRD - urbaniste et paysagiste TRANCHE OPTIONNELLE N°6 - AVENANT 3 SUR TR 1	7 710,16	11,11 16,67	1 285,02
DIAG	6 167,70	100,00 100,00	6 167,70
AVP	2 067,71	100,00 100,00	2 067,71
BPU	17 473,43	100,00 100,00	17 473,43
VISA	5 316,98	100,00 100,00	5 316,98
DET	19 141,12	78,95 84,21	16 118,88
AOR	3 721,89	66,67 71,43	2 658,48
DOE	1 240,63		
REGUL BPU TR Optionnelle 1	10 738,40	22,22 33,33	3 579,48
TRANCHE OPTIONNELLE N°7 - AVENANT 4 SUR TR 2			
DET	20 999,55	10,00 15,00	3 149,94
Total	639 435,35	82,98 84,60	540 983,01
Révision de prix :	Montant révision cumulée 7 394,94	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 6 202,26	Montant cumulé note précédente	530 611,97
	Montant HT de la présente note 1 192,68	Montant HT de la présente note	10 371,04
Dont Sous-Traitant(s) à paiement Direct			8 971,67

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2023

Maisons et Cités
Comptabilité Fournisseurs
167 Rue des Foulons
CS 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : S18-1022

PECQUENCOURT - Cité Barrois
Réhabilitation programmée de l'habitat ERBM Lot 13
Mission de Maîtrise d'oeuvre
Affaire n° 18S0065 N° marché : 048320

N° de marché 048320

Situation à fin juin 2023.

Facture N° 2023-06-1230

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°39

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	11 563,72 EUR
TVA : 10,0 % :	1 156,37 EUR
Total dû TTC :	12 720,09 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/07/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-06-1230

Affaire N°:	S18-1022	0101000102
PECQUENCOURT - Cité Barrois		
Réhabilitation programmée de l'habitat ERBM Lot 13		
Mission de Maîtrise d'oeuvre		
Affaire n° 18S0065 N° marché : 048320		

Références contrat :

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	L2F CONCEPT					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct
TRANCHE FERME DE 107 LOGEMENTS									
DIAG	30 560,48	100,00	30 560,48	30 560,48					
AVP	15 807,15	100,00	15 807,15	15 807,15					
PRO	18 968,58	100,00	18 968,58	18 968,58					
ACT	18 968,58	100,00	18 968,58	18 968,58					
VISA	23 710,73	100,00	23 710,73	23 710,73					
DET	66 390,03	100,00	66 390,03	66 390,03					
AOR	11 855,36	100,00	11 855,36	11 855,36					
DOE numérique	3 951,79	100,00	3 951,79	31,79	100,00	3 920,00			
TRANCHE OPTIONNELLE N°1 DE 107 LOGEMENTS									
DIAG	19 803,64	100,00	19 803,64	19 803,64					
AVP	6 639,15	100,00	6 639,15	6 639,15					
PRO	7 966,98	100,00	7 966,98	7 966,98					
ACT	13 657,68	100,00	13 657,68	13 657,68	100,00				
VISA	17 072,10	100,00	17 072,10	17 072,10					
DET	61 459,56	100,00	61 459,56	40 667,89	100,00	20 791,67			
AOR	11 950,47	84,21	10 063,52	6 413,51	75,21	3 650,01			
DOE numérique	3 983,49								
TRANCHE OPTIONNELLE N°2 DE 107 LOGEMENTS									
DIAG	19 803,64	100,00	19 803,64	19 803,64					
AVP	6 639,15	100,00	6 639,15	6 639,15					
PRO	7 966,98	100,00	7 966,98	7 966,98					
ACT	13 657,68	100,00	13 657,68	13 657,68					
VISA	17 072,10	100,00	17 072,10	7 628,18	100,00	9 443,92			
DET	61 459,56	25,00	15 364,92	285,29	26,36	15 079,63			
AOR	11 950,47	100,00	11 950,47	11 950,47					
DOE numérique	3 983,49								
TRANCHE OPTIONNELLE N°3 VRD	11 556,00	60,73	7 017,64	6 017,64	18,18	1 000,00			
TRANCHE OPTIONNELLE N°4 - AVENANT 1 -									
TRANCHE FERME									
DIAG	9 322,25	100,00	9 322,25	9 322,25					
AVP	4 821,85	100,00	4 821,85	4 821,85					
PRO	5 786,22	100,00	5 786,22	5 786,22					
ACT	5 786,22	100,00	5 786,22	5 786,22					
VISA	7 232,77	100,00	7 232,77	7 232,77					
DET	20 251,78	100,00	20 251,78	20 251,78					
AOR	3 616,39	100,00	3 616,39	3 616,39					
ACHEVEMENT	1 205,46								
AOR 17 190,84 € 326 625,87 € 90,00% 15 471,75 € 3									
616,39 € 10,00% 1 719,08 € 401,82 € 0,00% 0,00 €									
Mission									
complémentaire DOE									
numérique									
TRANCHE OPTIONNELLE N°5 - AVENANT 2 SUR TR									
N° 3 VRD									

Affaire N°: S18-1022 0101000102
PECQUENCOURT - Cité Barrois
Réhabilitation programmée de l'habitat ERBM Lot 13
Mission de Maîtrise d'oeuvre
Affaire n° 18S0065 N° marché : 048320

Références contrat :

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	L2F CONCEPT					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct
Tranche optionnelle n°3 - Mission VRD - urbaniste et paysagiste TRANCHE OPTIONNELLE N°6 - AVENANT 3 SUR TR 1	7 710,16	16,67	1 285,02	10,02	16,67	1 275,00			
DIAG	6 167,70	100,00	6 167,70	6 167,70					
AVP	2 067,71	100,00	2 067,71	2 067,71					
BPU	17 473,43	100,00	17 473,43	17 473,43					
VISA	5 316,98	100,00	5 316,98	5 316,98					
DET	19 141,12	84,21	16 118,88	10 118,88	66,67	6 000,00			
AOR	3 721,89	71,43	2 658,48	1 963,48	39,83	695,00			
DOE	1 240,63								
REGUL BPU TR Optionnelle 1	10 738,40	33,33	3 579,48	3 579,48					
TRANCHE OPTIONNELLE N°7 - AVENANT 4 SUR TR 2									
DET	20 999,55	15,00	3 149,94	149,94	14,80	3 000,00			
Total	639 435,35		540 983,01	476 127,78		64 855,23			

Montant cumulé note précédente	530 611,97	474 728,41	55 883,56		
Montant HT de la présente note	10 371,04	1 399,37	8 971,67		
Révision de prix de la présente note	1 192,68	1 192,68			

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	11 563,72	2 592,05	8 971,67	0,00	0,00
TVA :	EUR	1 156,37	259,20	897,17	0,00	0,00
Total dû TTC :	EUR	12 720,09	2 851,25	9 868,84	0,00	0,00

			L2F CONCEPT			
Domiciliations Bancaires	Banque	CA PROJEX				
	Code banque	16706				
	Code Guichet	05092				
	N° compte	50234770011				
	Clé RIB	62				