

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2023

VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER
HOTEL DE VILLE
Service Financier
Place Godefroy de Bouillon
62200 BOULOGNE-SUR-MER

Code Comptable VBOULOGNE

Affaire N° : 200-21-1005

BOULOGNE SUR MER - Maîtrise d'oeuvre relative aux travaux de requalification de la crèche du Chemin Vert
Mission de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : BDC N° BC2021/U95PP202103170

Facturation du VISA et DET

Facture N° 2023-06-1281

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°7

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
APS	1 023,75	100,00 100,00	1 023,75
APD	2 161,25	100,00 100,00	2 161,25
PRO	2 616,25	100,00 100,00	2 616,25
ACT	910,00	100,00 100,00	910,00
VISA	910,00	14,00	127,40
DET	3 071,25	14,00	429,98
AOR	682,50		
DIAG	2 275,00	100,00 100,00	2 275,00
AVENANT 1			
APS	97,37	100,00 100,00	97,37
APD	205,56	100,00 100,00	205,56
PRO	248,84	100,00 100,00	248,84
ACT	86,55	100,00 100,00	86,55
VISA	86,55	14,00	12,12
DET	292,11	14,00	40,90
AOR	64,91		
DIAG	216,38	100,00 100,00	216,38
Total	14 948,27	65,83 69,92	10 451,35
Révision de prix :	Montant révision cumulée 585,99	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 521,63	Montant cumulé note précédente	9 840,95
	Montant HT de la présente note 64,36	Montant HT de la présente note	610,40

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2023

VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER
HOTEL DE VILLE
Service Financier
Place Godefroy de Bouillon
62200 BOULOGNE-SUR-MER

Code Comptable VBOULOGNE

Affaire N° : 200-21-1005

BOULOGNE SUR MER - Maîtrise d'oeuvre relative aux
travaux de requalification de la crèche du Chemin Vert
Mission de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : BDC N° BC2021/U95PP202103170

Facturation du VISA et DET

Facture N° 2023-06-1281

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°7

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	674,76 EUR
TVA : 20,0 % :	134,95 EUR
Total dû TTC :	809,71 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/07/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-06-1281

ANNEXE A LA FACTURE 2023-06-1281

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 200-21-1005
BOULOGNE SUR MER - Maîtrise d'oeuvre relative aux travaux de requalification de la crèche du Chemin Vert
Mission de maîtrise d'oeuvre

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 10/2020** I_{Mo} : **117,80**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
06/2021	APS	1 023,75	80	819,00	120,90	D	0,022	18,02	837,02
07/2021	APS	1 023,75	20	204,75	121,20	D	0,025	5,12	209,87
	Avancement Cumulé :		100						
10/2021	APD	2 161,25	100	2 161,25	122,30	D	0,032	69,16	2 230,41
09/2022	PRO	2 616,25	100	2 616,25	129,50	D	0,084	219,77	2 836,02
10/2022	PRO	2 616,25	-100	- 2 616,25	129,50	D	0,084	- 219,77	- 2 836,02
10/2022	PRO	2 616,25	100	2 616,25	129,50	D	0,084	219,77	2 836,02
03/2023	ACT	910,00	100	910,00	131,90	D	0,102	92,82	1 002,82
06/2023	VISA	910,00	14	127,40	130,80	P	0,094	11,98	139,38
	Avancement Cumulé :		14						
06/2023	DET	3 071,25	14	429,98	130,80	P	0,094	40,42	470,40
	Avancement Cumulé :		14						
06/2021	DIAG	2 275,00	80	1 820,00	120,90	D	0,022	40,04	1 860,04
07/2021	DIAG	2 275,00	20	455,00	121,20	D	0,025	11,38	466,38
	Avancement Cumulé :		100						
08/2022	APS	97,37	100	97,37	129,20	D	0,082	7,98	105,35
10/2022	APS	97,37	-100	- 97,37	129,50	D	0,084	- 8,18	- 105,55
10/2022	APS	97,37	100	97,37	129,50	D	0,084	8,18	105,55
08/2022	APD	205,56	100	205,56	129,20	D	0,082	16,86	222,42
10/2022	APD	205,56	-100	- 205,56	129,50	D	0,084	- 17,27	- 222,83
10/2022	APD	205,56	100	205,56	129,50	D	0,084	17,27	222,83
09/2022	PRO	248,84	100	248,84	129,50	D	0,084	20,90	269,74
10/2022	PRO	248,84	-100	- 248,84	129,50	D	0,084	- 20,90	- 269,74
10/2022	PRO	248,84	100	248,84	129,50	D	0,084	20,90	269,74
03/2023	ACT	86,55	100	86,55	131,90	D	0,102	8,83	95,38
06/2023	VISA	86,55	14	12,12	130,80	P	0,094	1,14	13,26
	Avancement Cumulé :		14						
06/2023	DET	292,11	14	40,90	130,80	P	0,094	3,84	44,74
	Avancement Cumulé :		14						
08/2022	DIAG	216,38	100	216,38	129,20	D	0,082	17,74	234,12
10/2022	DIAG	216,38	-100	- 216,38	129,50	D	0,084	- 18,18	- 234,56
10/2022	DIAG	216,38	100	216,38	129,50	D	0,084	18,18	234,56
Cumul général actuel :				10 451,35				585,99	11 037,34

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	10 451,35		585,99	11 037,34
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	9 840,95		521,63	10 362,58
	MONTANT RESTANT DU :	610,40		64,36	674,76