

Villeneuve d'Ascq, le 8 Juin 2023

GENEFIM
189 Rue d'Aubervilliers
75886 PARIS Cedex 18

Code Comptable ETIXIA
Affaire N° : 000-23-1094

LEZENNES - FES 03

Références contrat : Modification entrée hall 1

Facture N° 2023-06-874

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°1

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Etude de faisabilité béton - CdC rideau d'air chaud	800,00	95,00	760,00
Total	800,00	95,00	760,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			0,00
Montant HT de la présente note			760,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	760,00 EUR
TVA : 20,0 % :	152,00 EUR
Total dû TTC :	912,00 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à compter de la date d'émission de la facture - Echéance : 07/08/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-06-874