

Villeneuve d'Ascq, le 7 Juillet 2023

BORDEAUX METROPOLE
Esplanade Charles de Gaulle
33076 BORDEAUX Cedex

Code Comptable BDXMETRO

Affaire N° : 400-22-1007

LE TAILLAN-MEDOC
Extension de l'Hôtel de Ville
Missions : CVC/Pb-ELEC

N° de marché 2022-LET003

Références contrat : Accord-cadre n°2020-E0071M

Facture N° 2023-07-1377

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°6

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Avt 1 - ETUDES			
APS	151,91	100,00 100,00	151,91
APD	239,47	100,00 100,00	239,47
PRO	292,68	100,00 100,00	292,68
ACT	106,43	100,00 100,00	106,43
Total Avt 1 - ETUDES	790,49		790,49
Avt 1 - TRAVAUX			
VISA	84,26	25,00	21,07
DET	332,59	25,00	83,15
AOR	70,11		
Total Avt 1 - TRAVAUX	486,96		104,22
PHASE APS			
APS	950,00	100,00 100,00	950,00
Total PHASE APS	950,00		950,00
PHASE APD			
APD	1 620,00	100,00 100,00	1 620,00
Total PHASE APD	1 620,00		1 620,00
PHASE PRO			
PRO	1 980,00	100,00 100,00	1 980,00
Total PHASE PRO	1 980,00		1 980,00
PHASE ACT			
ACT	720,00	100,00 100,00	720,00
Total PHASE ACT	720,00		720,00
PHASE VISA			

Suite de la facture page 2

Agence : Av de Canteranne Parc d'Activité Canteranne Bat. 3 - 33600 PESSAC - +33 5.57.92.32.10

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 7 Juillet 2023

BORDEAUX METROPOLE
Esplanade Charles de Gaulle
33076 BORDEAUX Cedex

Code Comptable BDXMETRO

Affaire N° : 400-22-1007

LE TAILLAN-MEDOC
Extension de l'Hôtel de Ville
Missions : CVC/Pb-ELEC

N° de marché 2022-LET003

Références contrat : Accord-cadre n°2020-E0071M

Facture N° 2023-07-1377

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°6

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
VISA	570,00	25,00	142,50
Total PHASE VISA	570,00		142,50
PHASE DET DET	2 250,00	25,00	562,50
Total PHASE DET	2 250,00		562,50
PHASE AOR AOR	475,00		
Total PHASE AOR	475,00		
PHASE DIAG DIAG	900,00	100,00 100,00	900,00
Total PHASE DIAG	900,00		900,00
Total	10 742,45	64,79 72,33	7 769,71
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			6 960,49
Montant HT de la présente note			809,22

Montant HT de la présente note d'honoraires :	841,59 EUR
TVA : 20,0 % :	168,32 EUR
Total dû TTC :	1 009,91 EUR

Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 21/08/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-07-1377