

Villeneuve d'Ascq, le 31 Juillet 2023

BUDGET ET GESTION
HOTEL DE VILLE
1 Rue Desgroux
60000 BEAUVAIS

Code Comptable VBEAUVAI
Affaire N° : 950-21-1013

BEAUVAIS - Piscine Bellier
Marché global de performance de conception réalisation
exploitation et maintenance

Références contrat : Marché 2021 V221

Situation à fin juillet 2023

Facture N° 2023-07-1812

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°16

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
ESQ	15 650,00	100,00 100,00	15 650,00
APS	18 018,00	100,00 100,00	18 018,00
PC/APD	33 395,00	100,00 100,00	33 395,00
PRO	53 755,00	100,00 100,00	53 755,00
VISA	12 967,50	60,00 66,67	8 645,00
DET	68 796,00	60,00 66,67	45 864,00
AOR	11 418,50		
Avenant FMP n°1 - Phase Etudes	4 541,10	100,00 100,00	4 541,10
Avenant FMP n°1 - Phase Travaux	5 040,90	100,00 100,00	5 040,90
Total	223 582,00	80,27 82,70	184 909,00
Révision de prix :	Montant révision cumulée 9 420,57	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 9 054,99	Montant cumulé note précédente	179 458,10
	Montant HT de la présente note 365,58	Montant HT de la présente note	5 450,90

Montant HT de la présente note d'honoraires :	5 816,48 EUR
TVA : 20,0 % :	1 163,30 EUR
Total dû TTC :	6 979,78 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 29/09/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-07-1812

ANNEXE A LA FACTURE 2023-07-1812

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 950-21-1013
BEAUVAIS - Piscine Bellier
Marché global de performance de conception réalisation
exploitation et maintenance

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 05/2021** I_{Mo} : **120,40**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision P:provisoire D:définitif		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
12/2021	ESQ	15 650,00	100	15 650,00	123,20	D	0,020	313,00	15 963,00
12/2021	APS	18 018,00	100	18 018,00	123,20	D	0,020	360,36	18 378,36
02/2022	PC/APD	33 395,00	2795927534	9 443,97	124,60	D	0,030	283,32	9 727,29
03/2022	PC/APD	33 395,00	2795917534	- 9 443,97	126,00	D	0,040	- 377,76	- 9 821,73
03/2022	PC/APD	33 395,00	28,20182562	9 418,00	126,00	D	0,040	376,72	9 794,72
03/2022	PC/APD	33 395,00	1,79817338	23 977,00	126,00	D	0,040	959,08	24 936,08
	Avancement Cumulé :	100,000000000							
06/2022	PRO	53 755,00	100	53 755,00	127,90	D	0,053	2 849,02	56 604,02
07/2022	PRO	53 755,00	-100	- 53 755,00	128,40	D	0,057	- 3 064,04	- 56 819,04
07/2022	PRO	53 755,00	100	53 755,00	128,40	D	0,057	3 064,04	56 819,04
08/2022	VISA	12 967,50	584970117602	758,56	129,20	D	0,063	47,79	806,35
08/2022	VISA	12 967,50	584970117602	- 758,56	129,20	D	0,063	- 47,79	- 806,35
08/2022	VISA	12 967,50	6666666666	864,50	129,20	D	0,063	54,46	918,96
09/2022	VISA	12 967,50	6666666666	864,50	129,50	D	0,065	56,19	920,69
10/2022	VISA	12 967,50	6666666666	- 864,50	129,50	D	0,065	- 56,19	- 920,69
11/2022	VISA	12 967,50	6666733333	864,50	129,90	D	0,068	58,79	923,29
12/2022	VISA	12 967,50	6,66667	864,50	130,40	D	0,071	61,38	925,88
01/2023	VISA	12 967,50	6,66667	864,50	131,00	D	0,075	64,84	929,34
02/2023	VISA	12 967,50	6,66667	864,50	131,20	D	0,077	66,57	931,07
03/2023	VISA	12 967,50	6,66667	864,50	131,90	D	0,082	70,89	935,39
04/2023	VISA	12 967,50	6,66667	864,50	130,80	D	0,074	63,97	928,47
05/2023	VISA	12 967,50	6,66667	864,50	130,50	D	0,072	62,24	926,74
06/2023	VISA	12 967,50	6,66667	864,50	130,80	P	0,074	63,97	928,47
07/2023	VISA	12 967,50	6,66667	864,50	130,50	P	0,072	62,24	926,74
	Avancement Cumulé :	66,6667000000							
08/2022	DET	68 796,00	584972963544	4 024,38	129,20	D	0,063	253,54	4 277,92
08/2022	DET	68 796,00	584972963544	- 4 024,38	129,20	D	0,063	- 253,54	- 4 277,92
08/2022	DET	68 796,00	6666666666	4 586,40	129,20	D	0,063	288,94	4 875,34
09/2022	DET	68 796,00	6666699999	4 586,40	129,50	D	0,065	298,12	4 884,52
10/2022	DET	68 796,00	6666699999	- 4 586,40	129,50	D	0,065	- 298,12	- 4 884,52
10/2022	DET	68 796,00	6666600000	0,00	129,50	D	0,065	0,00	0,00
11/2022	DET	68 796,00	6666699999	4 586,40	129,90	D	0,068	311,88	4 898,28
12/2022	DET	68 796,00	6666600001	4 586,40	130,40	D	0,071	325,63	4 912,03
01/2023	DET	68 796,00	6666666667	4 586,40	131,00	D	0,075	343,98	4 930,38
02/2023	DET	68 796,00	6666666666	4 586,40	131,20	D	0,077	353,15	4 939,55
03/2023	DET	68 796,00	6666666667	4 586,40	131,90	D	0,082	376,08	4 962,48
04/2023	DET	68 796,00	6666666667	4 586,40	130,80	D	0,074	339,39	4 925,79
05/2023	DET	68 796,00	6666666666	4 586,40	130,50	D	0,072	330,22	4 916,62
06/2023	DET	68 796,00	6666666667	4 586,40	130,80	P	0,074	339,39	4 925,79
07/2023	DET	68 796,00	6666666667	4 586,40	130,50	P	0,072	330,22	4 916,62
	Avancement Cumulé :	66,666666667							
08/2022	AOR	11 418,50	58497175636	667,95	129,20	D	0,063	42,08	710,03
08/2022	AOR	11 418,50	58497175636	- 667,95	129,20	D	0,063	- 42,08	- 710,03
	Avancement Cumulé :	0							

ANNEXE A LA FACTURE 2023-07-1812
CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 950-21-1013
BEAUVAIS - Piscine Bellier
Marché global de performance de conception réalisation
exploitation et maintenance

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif .

Formule de calcul : 0,150 + 0,850 * (Im/Imo)
Index : ING base 100 en 2010 : 05/2021 Imo : 120,40

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
10/2022	Avenant FMP n°1 - Phase Etudes	4 541,90	9713505538	4 131,10	129,50	D	0,065	268,52	4 399,62
10/2022	Avenant FMP n°1 - Phase Etudes	4 541,19	0286494462	410,00	129,50	D	0,065	26,65	436,65
	Avancement Cumulé :		100						
10/2022	Avenant FMP n°1 - Phase Travaux	5 040,90	100	5 040,90	129,50	D	0,065	327,66	5 368,56
Cumul général actuel :				184 909,00				9 354,82	194 263,82

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	184 909,00		9 420,57	194 329,57
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	179 458,10		9 054,99	188 513,09
	MONTANT RESTANT DU :	5 450,90		365,58	5 816,48