

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

SEPTALIA
197 Rue du 8 Mai 1945
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Code Comptable VILOGIA
Affaire N° : 000-21-1344

**TOURCOING - Tour Renoir - Réhabilitation et
résidentialisation de 72 logements collectifs**

Avancement août 2023.

Facture N° 2023-08-2063

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°12

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Diagnostics	11 787,16	100,00	100,00	11 787,16
Etudes de faisabilité compris avec Diagnostics		100,00		
APS	7 409,07	100,00	100,00	7 409,07
APD compris avec APS		100,00		
PRO	10 103,28	100,00	100,00	10 103,28
ACT	13 471,04	100,00	100,00	13 471,04
DET	75 774,60	23,53	29,41	22 286,67
AOR	5 051,64			
Etablissement des décomptes entreprises, permis construire et labels	1 683,88			
Parfait Achèvement	1 683,88			
AVP - APS	8 007,47	100,00	100,00	8 007,47
PRO	10 919,28	100,00	100,00	10 919,28
ACT	14 559,04	100,00	100,00	14 559,04
DET/VISA	81 894,60	23,53	29,41	24 086,68
AOR	5 459,64			
DOE	1 819,88			
PA	1 819,88			
Total	251 444,34	45,08	48,77	122 629,69
Montant de base :				
Montant cumulé note précédente				113 355,04
Montant HT de la présente note				9 274,65
Dont Sous-Traitant(s) à paiement Direct				2 295,00

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

SEPTALIA
197 Rue du 8 Mai 1945
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Code Comptable VILOGIA
Affaire N° : 000-21-1344

TOURCOING - Tour Renoir - Réhabilitation et
résidentialisation de 72 logements collectifs

Âancement août 2023.

Facture N° 2023-08-2063

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°12

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	9 274,65 EUR
TVA : 20,0 % :	1 854,93 EUR
Total dû TTC :	11 129,58 EUR

Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 15/10/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-08-2063

Affaire N°: 000-21-1344 0101000102
TOURCOING - Tour Renoir - Réhabilitation et
résidentialisation de 72 logements collectifs

Références contrat :

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	GINGER DELEO SAS					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
AVP - APS	8 007,47	100,00	8 007,47	8 007,47	100,00					
PRO	10 919,28	100,00	10 919,28	10 919,28	100,00					
ACT	14 559,04	100,00	14 559,04	14 559,04	100,00					
DET/VISA	81 894,60	29,41	24 086,68	19 496,68	20,00	4 590,00				
AOR	5 459,64									
DOE	1 819,88									
PA	1 819,88									
Diagnostics	11 787,16	100,00	11 787,16	11 787,16	100,00					
Etudes de faisabilité compris avec Diagnostics		100,00			100,00					
APS	7 409,07	100,00	7 409,07	7 409,07	100,00					
APD compris avec APS		100,00			100,00					
PRO	10 103,28	100,00	10 103,28	10 103,28	100,00					
ACT	13 471,04	100,00	13 471,04	13 471,04	100,00					
DET	75 774,60	29,41	22 286,67	22 286,67	29,41					
AOR	5 051,64									
Etablissement des décomptes entreprises, permis construire et labels	1 683,88									
Parfait Achèvement	1 683,88									
Total	251 444,34		122 629,69	118 039,69		4 590,00				

Montant cumulé note précédente	113 355,04	111 060,04	2 295,00		
Montant HT de la présente note	9 274,65	6 979,65	2 295,00		

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	9 274,65	6 979,65	2 295,00	0,00	0,00
TVA :	EUR	1 854,93	1 395,93	459,00	0,00	0,00
Total dû TTC :	EUR	11 129,58	8 375,58	2 754,00	0,00	0,00

		PROJEX	GINGER DELEO SAS		
Domiciliations Bancaires	Banque Code banque Code Guichet N° compte Clé RIB	CA PROJEX 16706 05092 50234770011 62			