

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

**SOCIETE PUBLIQUE DE
L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE**
124 rue du magasin général
59140 DUNKERQUE

Code Comptable SPAD
Affaire N° : 18-1405

DUNKERQUE - Restructuration de l'Ilot Nicodème
Mission de Maîtrise d'oeuvre d'espace publics

Références contrat : Marché n°18.503

Facture N° 2023-08-2135

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°7

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Phase 1			
Mission de base - Tranche ferme			
EP 80% à la remise du dossier	770,65	100,00 100,00	770,65
EP 20% après approbation	192,66	100,00 100,00	192,66
EP AVENANT 1	24,13	100,00 100,00	24,13
AP 80% à la remise du dossier	2 892,73	100,00 100,00	2 892,73
AP 20% après approbation	723,18	100,00 100,00	723,18
AP AVENANT 1	90,59	100,00 100,00	90,59
PRO 80% à la remise du dossier	3 514,74	100,00 100,00	3 514,74
PRO 20% après approbation	878,68	100,00	878,68
ACT:			
Etablissement du DCE 50% après approbation du dossier de consultation	493,74	100,00	493,74
Analyse des offres 25% après analyse des offres	246,86		
Mise au point du marché 25% après notification des marchés	246,86		
VISA 100% proportionnellement à l'avancement des travaux	3 620,64		
DET 80% proportionnellement à l'avancement des travaux	6 617,33		
DET 10% à la remise du registre de chantier lors des OPR	827,16		
DET 10% à la remise du décompte général des travaux	827,16		
AOR 25% à la réception	440,06		
AOR 25% à la remise du dossier des ouvrages exécutés	440,06		
AOR 25% à la levée de la dernière réserve	440,06		
AOR 25% à l'expiration du délai de garantie de parfait Achèvement	440,05		
OPC 90% proportionnellement à l'avancement des travaux	5 242,05		
OPC 10% à la réception	582,45		

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

**SOCIETE PUBLIQUE DE
L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE**
124 rue du magasin général
59140 DUNKERQUE

Code Comptable SPAD
Affaire N° : 18-1405

DUNKERQUE - Restructuration de l'Ilot Nicodème
Mission de Maîtrise d'oeuvre d'espace publics

Références contrat : Marché n°18.503

Facture N° 2023-08-2135

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°7

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
PRO Avenant 2	893,51	100,00	100,00	893,51
ACT Avenant 2	223,38		50,00	111,69
VISA Avenant 2	223,38			
DET Avenant 2	1 116,88			
AOR Avenant 2	335,06			
Total Phase 1	32 344,05			10 586,30
Phase 2				
EP 80% à la remise du dossier	424,15	100,00	100,00	424,15
EP 20% après approbation	106,04	100,00	100,00	106,04
EP AVENANT 1	13,28	100,00	100,00	13,28
AP 80% à la remise du dossier	1 592,12	100,00	100,00	1 592,12
AP 20% après approbation	398,03	100,00	100,00	398,03
AP AVENANT 1	49,86	100,00	100,00	49,86
PRO 80% à la remise du dossier	1 934,46	100,00	100,00	1 934,46
PRO 20% après approbation	483,62		100,00	483,62
ACT:				
Etablissement du DCE 50% après approbation du dossier de consultation	271,74		100,00	271,74
Analyse des offres 25% après analyse des offres	135,87			
Mise au point du marché 25% après notification des marchés	135,87			
VISA 100% proportionnellement à l'avancement des travaux	1 992,75			
DET 80% proportionnellement à l'avancement des travaux	3 642,10			
DET 10% à la remise du registre de chantier lors des OPR	455,26			
DET 10% à la remise du décompte général des travaux	455,26			
AOR 25% à la réception	242,21			

Suite de la facture page 3

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

**SOCIETE PUBLIQUE DE
L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE**
124 rue du magasin général
59140 DUNKERQUE

Code Comptable SPAD
Affaire N° : 18-1405

DUNKERQUE - Restructuration de l'Illet Nicodème
Mission de Maîtrise d'oeuvre d'espace publics

Références contrat : Marché n°18.503

Facture N° 2023-08-2135

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°7

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
AOR 25% à la remise du dossier des ouvrages exécutés	242,21			
AOR 25% à la levée de la dernière réserve	242,21			
AOR 25% à l'expiration du délai de garantie de parfait Achèvement	242,20			
OPC 90% proportionnellement à l'avancement des travaux	2 885,16			
OPS 10% à la réception	320,57			
PRO Avenant 2	491,77	100,00	100,00	491,77
ACT Avenant 2	122,94		50,00	61,47
VISA Avenant 2	122,94			
DET Avenant 2	614,72			
AOR Avenant 2	184,42			
Total Phase 2	17 801,76			5 826,54
Phase 3				
EP 80% à la remise du dossier	185,19	100,00	100,00	185,19
EP 20% après approbation	46,30	100,00	100,00	46,30
EP AVENANT 1	5,80	100,00	100,00	5,80
AP 80% à la remise du dossier	695,15	100,00	100,00	695,15
AP 20% après approbation	173,79	100,00	100,00	173,79
AP AVENANT 1	21,77	100,00	100,00	21,77
PRO 80% à la remise du dossier	844,62	100,00	100,00	844,62
PRO 20% après approbation	211,16		100,00	211,16
ACT:				
Etablissement du DCE 50% après approbation du dossier de consultation	118,65		100,00	118,65
Analyse des offres 25% après analyse des offres	59,32			
Mise au point du marché 25% après notification des marchés	59,32			

Suite de la facture page 4

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

**SOCIETE PUBLIQUE DE
L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE**
124 rue du magasin général
59140 DUNKERQUE

Code Comptable SPAD
Affaire N° : 18-1405

DUNKERQUE - Restructuration de l'Ilot Nicodème
Mission de Maîtrise d'oeuvre d'espace publics

Références contrat : Marché n°18.503

Facture N° 2023-08-2135

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°7

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
VISA 100% proportionnellement à l'avancement des travaux	870,08			
DET 80% proportionnellement à l'avancement des travaux	1 590,20			
DET 10% à la remise du registre de chantier lors des OPR	198,78			
DET 10% à la remise du décompte général des travaux	198,78			
AOR 25% à la réception	105,75			
AOR 25% à la remise du dossier des ouvrages exécutés	105,75			
AOR 25% à la levée de la dernière réserve	105,75			
AOR 25% à l'expiration du délai de garantie de parfait Achèvement	105,75			
OPC 90% proportionnellement à l'avancement des travaux	1 259,72			
OPS 10% à la réception	1 139,97			
PRO Avenant 2	214,72	100,00	100,00	214,72
ACT Avenant 2	53,68		50,00	26,84
VISA Avenant 2	53,68			
DET Avenant 2	268,40			
AOR Avenant 2	80,52			
Total Phase 3	8 772,60			2 543,99
AVENANT 3				
Faisabilité "Fil Vert" (avenant 03 avril 2022)	1 610,93	100,00	100,00	1 610,93
Etudes de projet "Fil Vert" (avenant 03 avril 2022)	1 814,44	80,00	100,00	1 814,44
Assistance à la passation des contrats de travaux "Fil Vert"	415,55		50,00	207,78
Visa "Fil Vert"	319,24			
Direction de l'exécution des travaux "Fil Vert"	3 222,08			
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement "Fil Vert"	719,09			

Suite de la facture page 5

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

**SOCIETE PUBLIQUE DE
L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE**
124 rue du magasin général
59140 DUNKERQUE

Code Comptable SPAD
Affaire N° : 18-1405

DUNKERQUE - Restructuration de l'Ilot Nicodème
Mission de Maîtrise d'oeuvre d'espace publics

Références contrat : Marché n°18.503

Facture N° 2023-08-2135

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°7

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Ordonnancement - Pilotage- Coordination "Fil Vert"	1 998,93		
Total AVENANT 3	10 100,26		3 633,15
Total	69 018,67	28,05 32,73	22 589,98
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			19 361,72
Montant HT de la présente note			3 228,26

Montant HT de la présente note d'honoraires :	3 228,26 EUR
TVA : 20,0 % :	645,65 EUR
Total dû TTC :	3 873,91 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 30/10/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-08-2135