

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

MAIRIE DE VALENCIENNES
Place d'Armes
BP N° 90339
59304 VALENCIENNES Cedex

Code Comptable VVALENCI
Affaire N° : 000-21-1312

**VALENCIENNES - Hôtel de Police Nationale et
Municipale avec centre de supervision et Stand de Tir
Mission AMO**

SIRET Client : 21590606600018

Facture N° 2023-08-2207

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°10

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Tous			
Phase 1 : Rédaction du programme fonctionnel, architectural, technique et environnemental + réunions 1/2 journée	4 320,00	100,00 100,00	4 320,00
Phase 2 : Elaboration des bases de fonctionnement du futur équipement et du programme de performance énergétique + réunions 1/2 journée	5 760,00	100,00 100,00	5 760,00
Phase 3 : Rédaction du DCE pour le marché global de performance + réunions 1/2 journée	360,00	100,00 100,00	360,00
Phase 4 : Assistance dans le choix des candidats admis à concourir + réunions 1/2 journée	540,00	100,00 100,00	540,00
Phase 5 : Assistance dans le choix de l'opérateur et la finalisation de la procédure + réunions 1/2 journée	8 280,00	77,50 85,71	7 097,14
Phase 6 : Suivi des études de conception (APS, APD, PRO) + réunions 1/2 journée	6 480,00		
Phase 7 : Assistance dans le suivi de la réalisation + réunions 1/2 journée	7 200,00		
Phase 8 : Assistance dans le suivi de l'exploitation et des objectifs de performance + réunions 1/2 journée	12 960,00		
Avenant Phase 3 : Rédaction du DCE pour le marché global de performance + réunions 1/2 journée	2 160,00	100,00 100,00	2 160,00
Total Tous	48 060,00		20 237,14
Total	48 060,00	40,69 42,11	20 237,14
Révision de prix :	Montant révision cumulée 856,01	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 806,44	Montant cumulé note précédente 19 557,00	
	Montant HT de la présente note 49,57	Montant HT de la présente note 680,14	

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

MAIRIE DE VALENCIENNES
Place d'Armes
BP N° 90339
59304 VALENCIENNES Cedex

Code Comptable VVALENCI

Affaire N° : 000-21-1312

VALENCIENNES - Hôtel de Police Nationale et
Municipale avec centre de supervision et Stand de Tir
Mission AMO

SIRET Client : 21590606600018

Facture N° 2023-08-2207

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°10

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	729,71 EUR
TVA : 20,0 % :	145,94 EUR
Total dû TTC :	875,65 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 30/10/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-08-2207

ANNEXE A LA FACTURE 2023-08-2207

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 000-21-1312
VALENCIENNES - Hôtel de Police Nationale et Municipale
avec centre de supervision et Stand de Tir
Mission AMO

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,125 + 0,875 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 06/2021** IMo : **120,90**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
10/2021	Phase 1 : Rédaction du programme fonctionnel, architectural, technique et environnemental + réunions 1/2 journée	4 320,00	33,33334	1 440,00	122,30	D	0,011	15,84	1 455,84
11/2021	Phase 1 : Rédaction du programme fonctionnel, architectural, technique et environnemental + réunions 1/2 journée	4 320,00	33,33333	1 440,00	122,90	D	0,015	21,60	1 461,60
01/2022	Phase 1 : Rédaction du programme fonctionnel, architectural, technique et environnemental + réunions 1/2 journée	4 320,00	33,33333	1 440,00	124,30	D	0,025	36,00	1 476,00
	Avancement Cumulé :		100,00000						
10/2021	Phase 2 : Elaboration des bases de fonctionnement du futur équipement et du programme de##performance énergétique + réunions 1/2 journée	5 760,00	33,33334	1 920,00	122,30	D	0,011	21,12	1 941,12
11/2021	Phase 2 : Elaboration des bases de fonctionnement du futur équipement et du programme de##performance énergétique + réunions 1/2 journée	5 760,00	33,33333	1 920,00	122,90	D	0,015	28,80	1 948,80
01/2022	Phase 2 : Elaboration des bases de fonctionnement du futur équipement et du programme de##performance énergétique + réunions 1/2 journée	5 760,00	33,33333	1 920,00	124,30	D	0,025	48,00	1 968,00
	Avancement Cumulé :		100,00000						
12/2021	Phase 3 : Rédaction du DCE pour le marché global de performance + réunions 1/2 journée	360,00	50	180,00	123,20	D	0,017	3,06	183,06
03/2022	Phase 3 : Rédaction du DCE pour le marché global de performance + réunions 1/2 journée	360,00	50	180,00	126,00	D	0,037	6,66	186,66
	Avancement Cumulé :		100,00000						
03/2022	Phase 4 : Assistance dans le choix des candidats admis à concourir + réunions 1/2 journée	540,00	100	540,00	126,00	D	0,037	19,98	559,98
12/2022	Phase 5 : Assistance dans le choix de l'opérateur et la finalisation de la procédure + réunions 1/2 journée	8 280,00	14,28574	1 182,86	130,40	D	0,069	81,62	1 264,48

ANNEXE A LA FACTURE 2023-08-2207

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 000-21-1312
VALENCIENNES - Hôtel de Police Nationale et Municipale
avec centre de supervision et Stand de Tir
Mission AMO

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,125 + 0,875 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 06/2021** Imo : **120,90**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
02/2023	Phase 5 : Assistance dans le choix de l'opérateur et la finalisation de la procédure + réunions 1/2 journée	8 280,00	14,28571	1 182,86	131,20	D	0,075	88,71	1 271,57
04/2023	Phase 5 : Assistance dans le choix de l'opérateur et la finalisation de la procédure + réunions 1/2 journée	8 280,00	26,42855	2 188,28	130,80	D	0,072	157,56	2 345,84
05/2023	Phase 5 : Assistance dans le choix de l'opérateur et la finalisation de la procédure + réunions 1/2 journée	8 280,00	22,5	1 863,00	130,50	D	0,070	130,41	1 993,41
08/2023	Phase 5 : Assistance dans le choix de l'opérateur et la finalisation de la procédure + réunions 1/2 journée	8 280,00	8,21429	680,14	130,50	P	0,070	47,61	727,75
	Avancement Cumulé :		85,71429						
12/2022	Avenant Phase 3 : Rédaction du DCE pour le marché global de performance + réunions 1/2 journée	2 160,00	100	2 160,00	130,40	D	0,069	149,04	2 309,04
Cumul général actuel :				20 237,14				856,01	21 093,15

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	20 237,14		856,01	21 093,15
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	19 557,00		806,44	20 363,44
	MONTANT RESTANT DU :	680,14		49,57	729,71