

La Garenne-Colombes, le 31 Octobre 2022

SANOFI AVENTIS GROUPE
Comptabilité fournisseurs
TSA 61010
92767 ANTHONY CEDEX

Code Comptable SANOFI
 Affaire N° : I100-22-1021

PARIS 75017 SANOFI 46-48 avenue de la Grande Armée

Références contrat : Suivant contrat en date du 14/03/2022

Facture N° I2022-10-235

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°8

Élément de mission	Honoraires HT	% Avancement		Montant
	Base	Précédent	Cumulé	Cumulé HT
Lot 16 - Audiovisuel	2 261 597,89	85,00	85,00	1 922 358,17
Lot 17 - CVC	2 323 000,00	85,00	85,00	1 974 550,01
Lot 18 - Plomberie	218 500,00	85,00	85,00	185 724,99
Lot 20 - CFO - SSI - GTB	1 640 786,07	85,00	85,00	1 394 668,15
Lot 20 - Cfa - VDI	408 250,00	85,00	85,00	347 012,50
Lot 22 - Eclairage	457 963,93	85,00	85,00	389 269,34
Lot 23 - Sécurité	460 000,00	85,00	85,00	391 000,00
FTM				
FMP32 Ecran LED variante LAMP	40 000,00	85,00	85,00	34 000,00
FMP12 CIRCADIEN	389 836,35	85,00	85,00	331 360,90
FMP19 Optimisations techn. réduction du bilan de puissance	3 149,77	85,00	85,00	2 677,31
FMP61 Ajout alimentation IPTV	113 385,29	85,00	85,00	96 377,50
FMP63 AQUILLON	49 400,15	85,00	85,00	41 990,13
FMP65 Chiffrage, pose et fourniture d'écran Condeco	57 871,97	85,00	85,00	49 191,17
Accélération lot CVC	73 125,00	85,00	85,00	62 156,25
FMP 53 Mise en oeuvre GSM	460 000,00	85,00	85,00	391 000,00
FMP37 Pose des écrans WayFindiing	1 725,00	85,00	85,00	1 466,25
FMP60 Remplacement CTA R+5 par une CTA extra plate	22 730,63	85,00	85,00	19 321,04
FMP131 Modification des luminaires suite au CR de LOOOM du 7/06 salle AGILE	65 199,00	85,00	85,00	55 419,15
FMP 22 Ajustement des besoins CFO/Cfa suivant plans de LAFI annotés	32 575,01	85,00	85,00	27 688,76
FMP 22 bis Modification architecture GTB	50 461,68	85,00	85,00	42 892,43
FMP 45 bis Dédoublément des RJ45 pour les bornes WIFI	25 942,34	85,00	85,00	22 050,98

Suite de la facture page 2

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES
 Siège social : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES - +33 1.56.83.76.10
 IMPERIUM S.A.S. au capital de 37 000 € - RCS NANTERRE 500 771 233
 www.groupe-projex.fr

La Garenne-Colombes, le 31 Octobre 2022

SANOFI AVENTIS GROUPE
Comptabilité fournisseurs
TSA 61010
92767 ANTHONY CEDEX

Code Comptable SANOFI
 Affaire N° : I100-22-1021

PARIS 75017 SANOFI 46-48 avenue de la Grande Armée

Références contrat : Suivant contrat en date du 14/03/2022

Facture N° I2022-10-235

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°8

Élément de mission	Honoraires HT	% Avancement		Montant
	Base	Précédent	Cumulé	Cumulé HT
FMP 48 Ajout de 14 écrans au R04	491,53	85,00	85,00	417,79
FMP 98 Remplacement dans les armoires existantes des différentiels 30 mA par des 300 mA	16 023,14	85,00	85,00	13 619,66
FMP 20 Pose des supports WIFI	4 733,40	85,00	85,00	4 023,39
FMP 45 Ajout de Grohe Blue	31 387,87	85,00	85,00	26 679,69
FMP 62 Mise à jour du programme audiovisuel	61 311,46	85,00	85,00	52 114,74
FMP 120 MàJ des luminaires dans la salle de musique suite à la demande de LOOOM	12 432,77	85,00	85,00	10 567,86
FMP 132 MàJ des équipements audiovisuel	29 958,14	85,00	85,00	25 464,42
FMP 39 complément de casiers dans les vestiaires hommes/femmes et en fond de circulation	1 518,36	85,00	85,00	1 290,61
FMP 33 Déplacement de l'onduleur et des groupes froids au sous-sol 02	54 716,95		65,00	35 566,02
FMP 130 Ajout de 2 écrans dans le PCS	4 627,37		65,00	3 007,79
FMP 153 Modification audiovisuel auditorium et atrium	33 579,00		65,00	21 826,35
FMP 58 Modification de 3 bureaux en 2 au R04	4 321,03		70,00	3 024,72
FMP 73 Aménagement service médical	13 500,00		70,00	9 450,00
FMP 79 Déplacement du ventiloconvecteur du 50	7 333,39		70,00	5 133,37
FMP 134 Fourreaux à protéger dans le bâtiment vers la baie du chaf	1 614,20		70,00	1 129,94
FMP 150 Fourniture écran restauration sortie triplex R+1	1 658,65		70,00	1 161,06
FMP 156 Production de NDC d'éclairage pour les zones bureaux	1 602,00		70,00	1 121,48
FMP 190 Besoins complémentaires Zoom	10 000,00		70,00	7 000,00
FMP 191 Modification éclairage circulation R+1	3 739,63		70,00	2 617,74
FMP 154 Mise à jour dossier Sureté	83 128,54		65,00	54 033,55
FMP 193 Reprise installation sûreté bailleur câblage intrusion suivant installation bailleur	23 371,19		65,00	15 191,27

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES

Siège social : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES - +33 1.56.83.76.10

IMPERIUM S.A.S. au capital de 37 000 € - RCS NANTERRE 500 771 233

www.groupe-projex.fr

La Garenne-Colombes, le 31 Octobre 2022

SANOFI AVENTIS GROUPE
Comptabilité fournisseurs
TSA 61010
92767 ANTHONY CEDEX

Code Comptable SANOFI
Affaire N° : I100-22-1021

PARIS 75017 SANOFI 46-48 avenue de la Grande Armée

Références contrat : Suivant contrat en date du 14/03/2022

Facture N° I2022-10-235

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°8

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Total	9 556 548,70	82,84 84,51	8 076 616,48
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			7 916 353,19
Montant HT de la présente note			160 263,29

Montant HT de la présente note d'honoraires :	160 263,29 EUR
TVA : 20,0 % :	32 052,66 EUR
Total dû TTC :	192 315,95 EUR

Conditions de paiement : Echéance 60 jours fin de mois - Echéance : 31/12/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR21 500 771 233

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : I2022-10-235