

La Garenne-Colombes, le 29 Juin 2023

**OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS**  
**82 Avenue Raspail**  
**TSA 30572**  
**94255 GENTILLY CEDEX**

Code Comptable OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS  
 Affaire N° : I100-23-9009

**GENTILLY 94250 Opella Healthcare Group SAS 82 avenue Raspail**

Références contrat : NUMÉRO DU BdCC000033680 du 21/02/23

## Facture N° I2023-06-088

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°4

| Élément de mission                                                                                                      | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Lot 01 - Installation de Chantier</b>                                                                                |                       |                                  |                      |
| Marché de base Lot 01 - Installation de chantier                                                                        | 90 350,10             | 75,00 90,00                      | 81 315,09            |
| <b>Lot 06-07 - CVC PLB</b>                                                                                              |                       |                                  |                      |
| Marché de base Lot 06-07 - CVC / Plomberie                                                                              | 975 849,41            | 75,00 90,00                      | 878 264,47           |
| <b>Lot 03-04-05 Courants Forts / Courants faibles / GTB / SSI</b>                                                       |                       |                                  |                      |
| Marché de base Lot 03 - 04 - 05 CFO / Cfa / GTB / SSI                                                                   | 1 094 580,53          | 75,00 90,00                      | 985 122,48           |
| <b>Lot 15 - Audiovisuel</b>                                                                                             |                       |                                  |                      |
| Marché de base - Lot 15 - Audiovisuel                                                                                   | 692 397,62            | 75,00 90,00                      | 623 157,86           |
| <b>FTM</b>                                                                                                              |                       |                                  |                      |
| FTM 09 Lot Sûreté                                                                                                       | 292 996,77            | 75,00 90,00                      | 263 697,09           |
| FTM 34 Pieds écrans                                                                                                     | 3 623,34              | 85,00 90,00                      | 3 261,01             |
| FTM 34 Modification système vidéo et collaborative space                                                                | 60 740,19             | 75,00 90,00                      | 54 666,17            |
| Kiosk IT FTM 5 FTM002 Audiovisuel : ajout écran kiosque IT / CFO-VDI : ajout des ressources écran pour le kiosque IT R1 | 2 561,69              | 85,00 90,00                      | 2 305,52             |
| FTM 17 Lot 03 Mise en place de CdC VDI Noir                                                                             | 72 167,80             | 85,00 90,00                      | 64 951,02            |
| FTM 18 Lot 03 Remplacement nourrices bailleur 3PC par 5PC 100 nourrices de 4PC pour postes réglables en hauteur         | 9 730,00              | 85,00 90,00                      | 8 757,00             |
| FTM 07 Ajout WIFI RdC et RdJ suivant étude de couverture                                                                | 21 051,81             | 85,00 90,00                      | 18 946,63            |
| FTM 11 Cartouche CF locaux stockage R02 et R03                                                                          | 331,24                | 85,00 90,00                      | 298,12               |
| FTM 12-19-21 Ajout de points VDI                                                                                        | 12 652,93             | 85,00 90,00                      | 11 387,64            |
| FTM 16 Révision de la distribution ondulée                                                                              | 85 343,09             | 85,00 90,00                      | 76 808,78            |
| FTM 29 Arrêts d'urgence TD Bailleur                                                                                     | 9 579,95              | 85,00 90,00                      | 8 621,96             |
| FTM 41 Adduction COLT R+4                                                                                               | 1 594,48              | 85,00 90,00                      | 1 435,03             |
| FTM 001 Workcafé Raccordement des distributeurs sur réseau SURENET RJ45                                                 | 1 530,06              | 85,00 90,00                      | 1 377,05             |
| Frigo depuis baie cuisiniste                                                                                            |                       |                                  |                      |

### Suite de la facture page 2

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES  
 Siège social : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES - +33 1.56.83.76.10  
 IMPERIUM S.A.S. au capital de 37 000 € - RCS NANTERRE 500 771 233  
 www.groupe-projex.fr

La Garenne-Colombes, le 29 Juin 2023

**OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS**  
**82 Avenue Raspail**  
**TSA 30572**  
**94255 GENTILLY CEDEX**

Code Comptable OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS  
 Affaire N° : I100-23-9009

**GENTILLY 94250 Opella Healthcare Group SAS 82 avenue Raspail**

Références contrat : NUMÉRO DU BdCC000033680 du 21/02/23

## Facture N° I2023-06-088

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°4

| Elément de mission                                                                                                                                        | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé |       | Montant<br>Cumulé HT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------|----------------------|
| FTM 26 Ajout détection incendie circulations et locaux à risques. SSI partiel mis à jour avec la plus-value (en option pour les détecteurs en noir 3600€) | 66 000,00             | 75,00                            | 90,00 | 59 400,00            |
| FTM 027 Réseaux d'évacuation des fontaines à eau avec prise en compte de la suppression d'une fosse de relevage et alimentations pompes de relevage       | 20 595,15             | 75,00                            | 90,00 | 18 535,64            |
| FTM 038 Modification locaux VDI                                                                                                                           | 3 375,00              | 85,00                            | 90,00 | 3 037,50             |
| FTM 038 CCF pour les locaux VDI                                                                                                                           | 10 145,39             | 85,00                            | 90,00 | 9 130,85             |
| FTM 02 Alimentations complémentaires tisaneries suite demande CanalCable besoin d'une alimentation ondulée pour coffret en toiture                        | 5 477,03              |                                  | 90,00 | 4 929,33             |
| FTM 02 Alimentations complémentaires tisaneries attente pour machine à café et lave-vaisselle                                                             | 9 577,59              |                                  | 90,00 | 8 619,83             |
| Lot 03 CFO Alimentation VMC depuis TGS                                                                                                                    | 2 467,38              |                                  | 90,00 | 2 220,64             |
| Receveur de douche WEDI (incluant la suppression des bacs inox du RdC)                                                                                    | - 303,72              |                                  | 90,00 | - 273,35             |
| TC 12 : CCF LT CTA R05                                                                                                                                    | 2 873,54              |                                  | 90,00 | 2 586,19             |
| FTM 72 CCF LT CTA R5                                                                                                                                      | 2 250,00              |                                  | 90,00 | 2 025,00             |
| FTM 031 Refonte AV Work Cafe + sonorisation tisaneire (option)                                                                                            | 16 250,46             |                                  | 90,00 | 14 625,41            |
| OPTION Lot AV Sonorisation tisanerie hors R01 bâtiment B                                                                                                  | 7 731,23              |                                  | 90,00 | 6 958,11             |
| FTM 45 Lot 03 CFO Complement de nourrices postes de travail spécifiques                                                                                   | 3 989,30              |                                  | 90,00 | 3 590,37             |
| FTM 053 Relocalisation casiers Modification implantation et câblage casier                                                                                | 4 423,92              |                                  | 90,00 | 3 981,53             |
| FTM 43 Appliquée sur le R1 Extension, FTM 17 CDC VDI Plafond noir, FTM 02 Alimentations complémentaires tisaneires, FTM 29 arrêts d'urgence TD bailleur   | 17 087,58             |                                  | 90,00 | 15 378,82            |
| Extension R01 Lot Sureté                                                                                                                                  | 29 514,21             |                                  | 90,00 | 26 562,79            |
| Extension R01 Lots CFO-SSI-GTB                                                                                                                            | 85 207,73             |                                  | 90,00 | 76 686,96            |
| VDI Extension R+01 Lot VDI                                                                                                                                | 24 426,70             |                                  | 90,00 | 21 984,03            |
| TC 10 Travaux CVC_Plomberie R01 zone B                                                                                                                    | 83 952,99             |                                  | 90,00 | 75 557,69            |
| FTM 43                                                                                                                                                    | 7 505,33              |                                  | 90,00 | 6 754,80             |

### Suite de la facture page 3

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES  
 Siège social : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES - +33 1.56.83.76.10  
 IMPERIUM S.A.S. au capital de 37 000 € - RCS NANTERRE 500 771 233  
 www.groupe-projex.fr

La Garenne-Colombes, le 29 Juin 2023

**OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS**  
82 Avenue Raspail  
TSA 30572  
94255 GENTILLY CEDEX

Code Comptable OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS

Affaire N° : I100-23-9009

**GENTILLY 94250 Opella Healthcare Group SAS 82  
avenue Raspail**

Références contrat : NUMÉRO DU BdCC000033680 du 21/02/23

## Facture N° I2023-06-088

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°4

| Élément de mission                                                                                         | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| FTM 43 Ajout audiovisuel R01 bâtiment B                                                                    | 49 285,68             | 90,00                            | 44 357,11            |
| FMP 35 Câblage cabines yc extension R1, Câblage des cabines 2 personnes<br>(qté 23) et 4 personnes (qté 8) | 27 299,85             | 90,00                            | 24 569,87            |
| <b>Total</b>                                                                                               | 3 906 213,35          | 68,32 90,00                      | 3 515 592,04         |
| <b>Montant de base :</b>                                                                                   |                       |                                  |                      |
| Montant cumulé note précédente                                                                             |                       |                                  | 2 668 766,11         |
| Montant HT de la présente note                                                                             |                       |                                  | <b>846 825,93</b>    |

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Montant HT de la présente note d'honoraires :</b> | <b>846 825,93 EUR</b>   |
| <b>TVA : 20,0 % :</b>                                | <b>169 365,19 EUR</b>   |
| <b>Total dû TTC :</b>                                | <b>1 016 191,12 EUR</b> |

**Conditions de paiement : 60 jours à compter de la date d'émission de la facture - Echéance : 28/08/2023**

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.  
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR21 500 771 233

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : I2023-06-088**