

La Garenne-Colombes, le 28 Août 2023

SANOFI AVENTIS GROUPE
82 avenue Raspail
94250 GENTILLY

Code Comptable SANOFI

Affaire N° : I100-22-1021

PARIS 75017 SANOFI 46-48 avenue de la Grande Armée

SIRET Client : 775662257

Références contrat : Suivant contrat en date du 14/03/2022

Facture N° I2023-08-121

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°18

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Lot 16 - Audiovisuel	2 261 597,89	100,00 100,00	2 261 597,89
Lot 17 - CVC	2 323 000,00	100,00 100,00	2 323 000,00
Lot 18 - Plomberie	218 500,00	100,00 100,00	218 500,00
Lot 20 - CFO - SSI - GTB	1 640 786,07	100,00 100,00	1 640 786,07
Lot 20 - Cfa - VDI	408 250,00	100,00 100,00	408 250,00
Lot 22 - Eclairage	457 963,93	100,00 100,00	457 963,93
Lot 23 - Sécurité	460 000,00	100,00 100,00	460 000,00
FTM			
FMP32 Ecran LED variante LAMP	40 000,00	100,00 100,00	40 000,00
FMP12 CIRCADIEN	389 836,35	100,00 100,00	389 836,35
FMP19 Optimisations techn. réduction du bilan de puissance	3 149,77	100,00 100,00	3 149,77
FMP61 Ajout alimentation IPTV	113 385,29	100,00 100,00	113 385,29
FMP63 AQUILLON	49 400,15	100,00 100,00	49 400,15
FMP65 Chiffrage, pose et fourniture d'écran Condeco	57 871,97	100,00 100,00	57 871,97
Accélération lot CVC	73 125,00	100,00 100,00	73 125,00
FMP 53 Mise en oeuvre GSM	460 000,00	100,00 100,00	460 000,00
FMP37 Pose des écrans WayFindiing	1 725,00	100,00 100,00	1 725,00
FMP60 Remplacement CTA R+5 par une CTA extra plate	22 730,63	100,00 100,00	22 730,63
FMP131 Modification des luminaires suite au CR de LOOOM du 7/06 salle AGILE	65 199,00	100,00 100,00	65 199,00
FMP 22 Ajustement des besoins CFO/Cfa suivant plans de LAFI annotés	32 575,01	100,00 100,00	32 575,01
FMP 22 bis Modification architecture GTB	50 461,68	100,00 100,00	50 461,68
FMP 45 bis Dédoublément des RJ45 pour les bornes WIFI	25 942,34	100,00 100,00	25 942,34

Suite de la facture page 2

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES

Siège social : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES - +33 1.56.83.76.10

IMPERIUM S.A.S. au capital de 37 000 € - RCS NANTERRE 500 771 233

www.groupe-projex.fr

La Garenne-Colombes, le 28 Août 2023

SANOFI AVENTIS GROUPE
82 avenue Raspail
94250 GENTILLY

Code Comptable SANOFI

Affaire N° : I100-22-1021

PARIS 75017 SANOFI 46-48 avenue de la Grande Armée

SIRET Client : 775662257

Références contrat : Suivant contrat en date du 14/03/2022

Facture N° I2023-08-121

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°18

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
FMP 48 Ajout de 14 écrans au R04	491,53	100,00	100,00	491,53
FMP 98 Remplacement dans les armoires existantes des différentiels 30 mA par des 300 mA	16 023,14	100,00	100,00	16 023,14
FMP 20 Pose des supports WIFI	4 733,40	100,00	100,00	4 733,40
FMP 45 Ajout de Grohe Blue	31 387,87	100,00	100,00	31 387,87
FMP 62 Mise à jour du programme audiovisuel	61 311,46	100,00	100,00	61 311,46
FMP 120 MàJ des luminaires dans la salle de musique suite à la demande de LOOOM	12 432,77	100,00	100,00	12 432,77
FMP 132 MàJ des équipements audiovisuel	29 958,14	100,00	100,00	29 958,14
FMP 39 complément de casiers dans les vestiaires hommes/femmes et en fond de circulation	1 518,36	100,00	100,00	1 518,36
FMP 33 Déplacement de l'onduleur et des groupes froids au sous-sol 02	54 716,95	100,00	100,00	54 716,95
FMP 130 Ajout de 2 écrans dans le PCS	4 627,37	100,00	100,00	4 627,37
FMP 153 Modification audiovisuel auditorium et atrium	33 579,00	100,00	100,00	33 579,00
FMP 58 Modification de 3 bureaux en 2 au R04	4 321,03	100,00	100,00	4 321,03
FMP 73 Aménagement service médical	13 500,00	100,00	100,00	13 500,00
FMP 79 Déplacement du ventiloconvecteur du 50	7 333,39	100,00	100,00	7 333,39
FMP 134 Fourreaux à protéger dans le bâtiment vers la baie du chaf	1 614,20	100,00	100,00	1 614,20
FMP 150 Fourniture écran restauration sortie triplex R+1	1 658,65	100,00	100,00	1 658,65
FMP 156 Production de NDC d'éclairage pour les zones bureaux	1 602,00	100,00	100,00	1 602,00
FMP 190 Besoins complémentaires Zoom	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00
FMP 191 Modification éclairage circulation R+1	3 739,63	100,00	100,00	3 739,63
FMP 154 Mise à jour dossier Sureté	83 128,54	100,00	100,00	83 128,54
FMP 193 Reprise installation sûreté bailleur câblage intrusion suivant installation bailleur	23 371,19	100,00	100,00	23 371,19

Suite de la facture page 3

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES

Siège social : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES - +33 1.56.83.76.10

IMPERIUM S.A.S. au capital de 37 000 € - RCS NANTERRE 500 771 233

www.groupe-projex.fr

La Garenne-Colombes, le 28 Août 2023

SANOFI AVENTIS GROUPE
82 avenue Raspail
94250 GENTILLY

Code Comptable SANOFI
 Affaire N° : I100-22-1021

PARIS 75017 SANOFI 46-48 avenue de la Grande Armée

SIRET Client : 775662257

Références contrat : Suivant contrat en date du 14/03/2022

Facture N° I2023-08-121

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°18

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
FMP 110 Porte local courrier R+2	10 304,51	100,00 100,00	10 304,51
FMP 166 Modification du TGBT cuisine au R01	9 519,45	100,00 100,00	9 519,45
FMP 57 Création de 2 bureaux au R02	13 900,07	100,00 100,00	13 900,07
FMP 96 Compléments équipements ondulés	3 772,58	100,00 100,00	3 772,58
FMP 286 Mise à disposition d'un technicien audiovisuel pour les premiers événements	3 920,00	100,00 100,00	3 920,00
FMP 34 et 97 Alimentation et coupure enseigne en façade	4 161,50	100,00 100,00	4 161,50
FMP 192 Remplacement des BFO muraux par des BFO encastrés au sol. Remplacement des connectiques par des connectiques audiovisuel DUAL (Neutronik)	27 015,37	100,00 100,00	27 015,37
FMP 195 Ajout d'un Grohe blue au R8	5 093,53	100,00 100,00	5 093,53
FMP 197 Rajout d'un écran 98" au 505 (demande Salif Konate) CET	2 675,36	100,00 100,00	2 675,36
FMP 14 Adaptation des réseaux de la salle Agile	67 895,33	100,00 100,00	67 895,33
FMP 148 Mise en place de fontaines castalie	16 957,36	100,00 100,00	16 957,36
FMP 157 Ajout de RJ45 pour les capteurs	18 811,78	100,00 100,00	18 811,78
FMP 85 Dévoisement VH désenfumage dans le stand pop-up	6 521,88	100,00 100,00	6 521,88
FMP 52 Contrôle d'accès bureau PH et ajout audiovisuel	35 948,63	100,00 100,00	35 948,63
FMP 291 Reprogrammation des 37 TV (nouvelle place 8h-19h)	1 110,00	100,00 100,00	1 110,00
FMP 135 Ajout de bouton antipanique sans fil	8 346,00	100,00 100,00	8 346,00
FMP 196 Boitier électrique studio	6 478,39	100,00 100,00	6 478,39
FMP 201 Modification casiers pour lecteur QR code avec moins-value prise FMP22	9 369,43	100,00 100,00	9 369,43
FMP 265 Suppression bruit sanitaires B6	4 273,92	100,00 100,00	4 273,92
FMP 189 Ajout CFO et point d'eau dans le SS1 pour SODEXO	2 181,80	100,00 100,00	2 181,80

Suite de la facture page 4

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES
 Siège social : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES - +33 1.56.83.76.10
 IMPERIUM S.A.S. au capital de 37 000 € - RCS NANTERRE 500 771 233
www.groupe-projex.fr

La Garenne-Colombes, le 28 Août 2023

SANOFI AVENTIS GROUPE
82 avenue Raspail
94250 GENTILLY

Code Comptable SANOFI

Affaire N° : I100-22-1021

PARIS 75017 SANOFI 46-48 avenue de la Grande Armée

SIRET Client : 775662257

Références contrat : Suivant contrat en date du 14/03/2022

Facture N° I2023-08-121

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°18

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
FMP 221 Non conformité installation bailleur (travaux CVC)	16 237,80	100,00 100,00	16 237,80
FMP 296 Intervention sur les V6V pour inversion du mode de fonctionnement (via pocket)	17 670,00	100,00 100,00	17 670,00
FMP 285 DAY 2 Ajout d'un adoucisseur	18 514,35	100,00 100,00	18 514,35
FMP 158 Reprise câblage VDI côté Brunel	21 424,76	100,00 100,00	21 424,76
FMP 121 Suppression des inverseurs de sources dans les étages R02/R05/R06/R07	- 39 019,18		
FMP 159 Moins-value pour les processeurs audio	- 6 270,51		
FMP 142 Remplacement CTA par VC au R5	- 10 000,99		
FMP 188 Modification batterie froide R+1	15 119,88	100,00 100,00	15 119,88
FMP 152 Ajout de ventilo convecteur dans le LT du studio TV	15 979,08	100,00 100,00	15 979,08
FMP 155 Lot CVC Modification flux grille R07			
FMP 119 Demande complémentaire CFO & Cfa restauration (yc demande suite OPR)	32 000,00	100,00 100,00	32 000,00
FMP 129 Basculement auto réseaux froid	11 450,80	100,00 100,00	11 450,80
FMP 186 DAY 2 Sonorisation confort (sono)	43 557,62	100,00 100,00	43 557,62
FMP 186Bis DAY 2 Sonorisation confort CFO	58 382,04	100,00 100,00	58 382,04
FMP 88 DAY 2 Découpe du calorifugeage présent sur l'ensemble des attentes dans la cuisine R01	1 801,17	100,00 100,00	1 801,17
FMP 175 Mise en place casquette sous écran LED (lots techniques)	2 218,08	100,00 100,00	2 218,08
FMP 212Bis Incidence technique sur le passage des prises CFO capteurs : ajout de PC pour capteurs environnementaux	6 500,00	100,00 100,00	6 500,00
FMP 249 DAY 2 Ajout d'alimentation pour 2 phones booth au RdC B	2 546,79	100,00 100,00	2 546,79
FMP 219 Relokacebt des luminaires pop up R+1 (partie technique)	6 500,00	100,00 100,00	6 500,00

Suite de la facture page 5

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES

Siège social : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES - +33 1.56.83.76.10

IMPERIUM S.A.S. au capital de 37 000 € - RCS NANTERRE 500 771 233

www.groupe-projex.fr

La Garenne-Colombes, le 28 Août 2023

SANOFI AVENTIS GROUPE
82 avenue Raspail
94250 GENTILLY

Code Comptable SANOFI

Affaire N° : I100-22-1021

PARIS 75017 SANOFI 46-48 avenue de la Grande Armée

SIRET Client : 775662257

Références contrat : Suivant contrat en date du 14/03/2022

Facture N° I2023-08-121

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°18

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
FMP 254 DAY 2 Pose et raccordement BRVE provisoire	5 785,35		
FMP 257 DAY 2 CFO-GTB divers : demandes cuisine	5 065,80		
FMP 262 DAY 2 Ajout d'un bouton poussoir pour l'ouverture de la porte de parking depuis l'intérieur	2 460,66	100,00 100,00	2 460,66
FMP 245 DAY 2 R04 Demande de prises supplémentaires dans l'espace comex	1 911,27	100,00 100,00	1 911,27
FMP 246 DAY 2 Rajouter Condeco pour les salles : 445, 447, 627 (au-dessus salle de crise)	4 333,93	100,00 100,00	4 333,93
FMP 271 DAY 2 Modification évacuation machine à café zone les terrasses (tech)	1 918,80	100,00 100,00	1 918,80
FMP 282 DAY 2 Modifier l'altimétrie de la TV de Pau Hudson : demande de Meziane	485,00	100,00 100,00	485,00
FMP 293 DAY 2 Mise en place d'une TAP IP (remote control Dten)	3 186,62	100,00 100,00	3 186,62
FMP 281 DAY 2 Suppression du cycle circadien dans la boardroom	1 300,00	100,00 100,00	1 300,00
FMP 247 DAY 2 Rajout de PC dans l'infirmerie et au R06	5 994,73	100,00 100,00	5 994,73
FMP 261 DAY 2 Rajout de PC pour diffuseur de parfum/bureau PH et assistante/infirmerie	5 559,74	100,00 100,00	5 559,74
FMP 289 DAY 2 Rajout d'une PC ondulée et une RJ dans la salle de crise	2 067,10	100,00 100,00	2 067,10
FMP 194 Ajout de RJ45 pour les téléphones rouge	2 464,28	100,00 100,00	2 464,28
FMP 155 DAY 2 Lot CVC Modification flux grille R07	2 208,18	100,00 100,00	2 208,18
FMP 254 DAY 2 Pose et raccordement BRVE provisoire	5 200,00	100,00 100,00	5 200,00
FMP 360 DAY 2 Rajout de RJ45	1 317,21	100,00 100,00	1 317,21
FMP 347 DAY 2 Rajout CA bureau et SDR de PH	625,00	100,00 100,00	625,00
FMP 225 Lot CFO Projet déco escalier, signalétique escalier	9 411,60	100,00 100,00	9 411,60
FMP 279 DAY 2 Lot CFO Ajout de nourrices R+4 et R+5	12 787,68	100,00 100,00	12 787,68

Suite de la facture page 6

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES

Siège social : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES - +33 1.56.83.76.10

IMPERIUM S.A.S. au capital de 37 000 € - RCS NANTERRE 500 771 233

www.groupe-projex.fr

La Garenne-Colombes, le 28 Août 2023

SANOFI AVENTIS GROUPE
82 avenue Raspail
94250 GENTILLY

Code Comptable SANOFI

Affaire N° : I100-22-1021

PARIS 75017 SANOFI 46-48 avenue de la Grande Armée

SIRET Client : 775662257

Références contrat : Suivant contrat en date du 14/03/2022

Facture N° I2023-08-121

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°18

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Lot CFO régie lot CFO	31 042,26	100,00	100,00	31 042,26
FMP 395 DAY 2 Modification sureté suite réunion du 25 janvier	8 960,65	100,00	100,00	8 960,65
FMP 256 DAY 2 Modification espace médical	9 173,77	100,00	100,00	9 173,77
FMP 306 DAY 2 Demande de prise RJ local courriers	1 392,77	100,00	100,00	1 392,77
FMP 377 DAY 2 Ajout de télécommande GTB dans les locaux VDI, régies et Pantry	6 308,10	100,00	100,00	6 308,10
FMP 386 DAY 2 Raccordement des tubes EUV dans le local surpresseur SS1	3 956,00	100,00	100,00	3 956,00
FMP 349,3 DAY 2 Modification de la salle Agile	29 991,05	100,00	100,00	29 991,05
FMP 327 DAY 2 Contrôle d'accès sur portes 670 et 609	6 149,29	100,00	100,00	6 149,29
FMP 366 DAY 2 Ajout de RJ salle de repors chauffeurs (CFO annulé)	676,81	100,00	100,00	676,81
FMP 349,6 Ajout de PC dans la salle de crise pour réunion CEO	3 125,82	100,00	100,00	3 125,82
FMP 393 Accès parking lecteur longue distance_DEV_100	3 359,24	100,00	100,00	3 359,24
FMP 300 DAY 2 Déplacements équipements restaurants	4 768,61	100,00	100,00	4 768,61
FMP 257.4 DAY 2 Ajout machine à café R+5 et R+7	14 859,17	100,00	100,00	14 859,17
FMP 330 DAY 2 Divers TS (nourrices, PC, GTP)	5 853,54	100,00	100,00	5 853,54
FMP 314 DAY 2 SdR CEO Boardroom FMP 317	11 067,00	100,00	100,00	11 067,00
FMP 284 DAY 2 Modification du naming SdR	6 088,95	100,00	100,00	6 088,95
FMP 257 DAY 2 CFO GTB Divers : demandes cuisine	5 065,80	100,00	100,00	5 065,80
FMP 320 DAY 2 Ajout de machine à café dans la boardroom	1 986,67	100,00	100,00	1 986,67
FMP 341 DAY 2 Modification dans la GTB de l'éclairage SDR R06	833,28	100,00	100,00	833,28
DAY 3 Ajout points RJ45 et PC CFO Divers, Condeco, TV, TAP-IP salle zoom et fibre, ROOFTOP R+8 SANOFI LMS et réfection cuisine R+7	126 211,80	60,00	100,00	126 211,80
DAY 3 Lot 22 Eclairage du roof top R+8 FMP 148	222 176,00	35,00	70,00	155 523,20

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES

Siège social : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES - +33 1.56.83.76.10

IMPERIUM S.A.S. au capital de 37 000 € - RCS NANTERRE 500 771 233

www.groupe-projex.fr

La Garenne-Colombes, le 28 Août 2023

SANOFI AVENTIS GROUPE
82 avenue Raspail
94250 GENTILLY

Code Comptable SANOFI

Affaire N° : I100-22-1021

PARIS 75017 SANOFI 46-48 avenue de la Grande Armée

SIRET Client : 775662257

Références contrat : Suivant contrat en date du 14/03/2022

Facture N° I2023-08-121

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°18

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Total	10 606 546,81	98,58 99,79	10 584 333,54
Montant de base :			
	Montant cumulé note précédente		10 456 087,22
	Montant HT de la présente note		128 246,32

Montant HT de la présente note d'honoraires :	128 246,32 EUR
TVA : 20,0 % :	25 649,26 EUR
Total dû TTC :	153 895,58 EUR

Conditions de paiement : Echéance 60 jours fin de mois - Echéance : 31/10/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.

En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR21 500 771 233

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : I2023-08-121