

Abidjan, le 31 Juillet 2023

PNHG BURKINA-FASO  
AV Président Saye Zerbo  
Parcelle B secteur 05  
+22625333908  
BP 189 OUAGADOUGOU  
BURKINA FASO

Code Comptable PNHG BF  
Affaire N° : PAO-23-1008

BURKINA-FASO - OUAGADOUGOU - Marché public  
global relatif à la conception la réalisation et  
l'aménagement de 28 logements sur le site de  
l'ambassade de France à Ouagadougou au Burkina Faso

### Facture N° PAO2023-07-079

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

| Elément de mission                                                              | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé |        | Montant<br>Cumulé HT |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| M1-APS-Mise au point de l'Avant Projet Sommaire                                 | 5 575 635             | 100,00                           | 100,00 | 5 575 635            |
| M3-APD-Avant Projet Définitif                                                   | 11 151 269            | 100,00                           | 100,00 | 11 151 269           |
| M4-PRO-Etudes Projet                                                            | 11 807 226            | 100,00                           | 100,00 | 11 807 226           |
| M5-EXE-Etudes d'exécution et cellule de synthèse                                | 15 087 011            | 50,00                            | 50,00  | 7 543 506            |
| M6-VISA-DET- Visa des plans d'exécution et direction de l'exécution des travaux | 14 103 076            |                                  | 28,00  | 3 948 861            |
| M8-AOR- Assistance aux opérations de réception                                  | 2 951 807             |                                  |        |                      |
| M11-QEB-Qualité environnementale des Bâtiments                                  | 4 919 678             |                                  |        |                      |
| M12-GPA-Garantie de parfait achèvement                                          | 983 936               |                                  |        |                      |
| M13-ENV- Mesures environnementales                                              | 655 957               |                                  |        |                      |
| <b>Total</b>                                                                    | 67 235 593            | 53,66                            | 59,53  | 40 026 496           |
| <b>Montant de base :</b>                                                        |                       |                                  |        |                      |
| Montant cumulé note précédente                                                  |                       |                                  |        | 36 077 635           |
| Montant HT de la présente note                                                  |                       |                                  |        | <b>3 948 861</b>     |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Montant HT de la présente note d'honoraires :</b> | <b>3 948 861XOF</b> |
| <b>TVA : 0,0 % :</b>                                 | <b>0XOF</b>         |
| <b>Total dû TTC :</b>                                | <b>3 948 861XOF</b> |

**Conditions de paiement : A réception - Echéance : 31/07/2023**

Prestations de service - Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : en vigueur

TVA non applicable - CGI Art 351