

Villeneuve d'Ascq, le 30 Août 2022

MAIRIE DE MONS EN BAROEUL
27 avenue Robert Schuman
59370 MONS EN BAROEUL

Code Comptable MMONSBAROE

Affaire N° : 19-1321

MONS EN BAROEUL - Rénovation de l'école LA PAIX
Aménagement d'un restaurant scolaire

Références contrat : N° de contrat : 2019/12

Facture N° 2022-08-2015

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°29

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
PHASE ETUDES			
BET TCE		100,00	
APS	6 364,55	100,00 100,00	6 364,55
APD	5 241,40	100,00 100,00	5 241,40
PRO / DCE	6 738,93	100,00 100,00	6 738,93
ACT	2 995,08	100,00 100,00	2 995,08
ECONOMISTE			
APS	1 924,17	100,00 100,00	1 924,17
APD	1 584,61	100,00 100,00	1 584,61
PRO / DCE	2 037,35	100,00 100,00	2 037,35
ACT	1 810,98	100,00 100,00	1 810,98
AVENANT N° 1 - BET TCE			
APS	5 960,14	100,00 100,00	5 960,14
APD	4 908,34	100,00 100,00	4 908,34
PRO / DCE	6 310,74	100,00 100,00	6 310,74
ACT	2 804,78	100,00 100,00	2 804,78
AVENANT N° 1 - ECONOMISTE			
APS	1 801,90	100,00 100,00	1 801,90
APD	1 483,92	100,00 100,00	1 483,92
PRO / DCE	1 907,90	100,00 100,00	1 907,90
ACT	1 695,91	100,00 100,00	1 695,91
Total PHASE ETUDES	55 570,70		55 570,70
PHASE TRAVAUX			
BET TCE			
VISA	3 447,83	95,00 100,00	3 447,83

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Août 2022

MAIRIE DE MONS EN BAROEUL
27 avenue Robert Schuman
59370 MONS EN BAROEUL

Code Comptable MMONSBAROE

Affaire N° : 19-1321

MONS EN BAROEUL - Rénovation de l'école LA PAIX
Aménagement d'un restaurant scolaire

Références contrat : N° de contrat : 2019/12

Facture N° 2022-08-2015

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°29

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
DET	11 492,76	95,00 100,00	11 492,76
AOR	1 532,37		
AVENANT N° 1 - BET TCE			
VISA	3 228,75	95,00 100,00	3 228,75
DET	10 762,50	95,00 100,00	10 762,50
AOR	1 435,00		
Total PHASE TRAVAUX	31 899,21		28 931,84
MISSION COMPLEMENTAIRE			
BET TCE			
DIAGNOSTIC	8 500,00	100,00 100,00	8 500,00
Total MISSION COMPLEMENTAIRE	8 500,00		8 500,00
Total	95 969,91	95,40 96,91	93 002,54
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			91 555,95
Montant HT de la présente note			1 446,59

Montant HT de la présente note d'honoraires :	1 446,59 EUR
TVA : 20,0 % :	289,32 EUR
Total dû TTC :	1 735,91 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 29/10/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.

En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-08-2015