

Villeneuve d'Ascq, le 26 Octobre 2022

GEC 7
Direction Maîtrise d'ouvrage
16 Rue des Capucines
75084 PARIS Cedex 02

Code Comptable GECINA

Affaire N° : 15-1302

PARIS - GECINA - Résidence Etudiante Rue Brançon
15ème
BET CVC Thermique

Références contrat : BDC N° L160900311

Facture N° 2022-10-2861

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°19

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
MISSION DE BASE				
AOD	250,00	100,00	100,00	250,00
ESQ	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00
APS	12 000,00	100,00	100,00	12 000,00
APD (PC)	18 900,00	100,00	100,00	18 900,00
PRO	21 000,00	100,00	100,00	21 000,00
DCE	4 200,00	100,00	100,00	4 200,00
ACT	3 150,00		0,00	
VISA	8 400,00			
DET	33 800,00			
AOR	6 300,00			
Mise à jour et actualisation (2019/2020)	7 700,00	100,00	100,00	7 700,00
Mise à jour et actualisation 2020				
ACT	1 905,00		0,00	
VISA	5 082,00			
DET	20 451,30			
AOR	3 811,00			
Mission complémentaire BIM / DET	9 600,00			
AVENANT 1				
DCE 2	49 600,00	100,00	100,00	49 600,00
VIDEO SURVEILLANCE	7 000,00	50,00	50,00	3 500,00
AVENANT 2				
LOT ELE : Mise à jour maquette architecte + maquette ELE - études et mise à jour CCTP - DPGF	9 680,00		100,00	9 680,00

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 26 Octobre 2022

GEC 7
Direction Maîtrise d'ouvrage
16 Rue des Capucines
75084 PARIS Cedex 02

Code Comptable GECINA

Affaire N° : 15-1302

PARIS - GECINA - Résidence Etudiante Rue Brançon
15ème
BET CVC Thermique

Références contrat : BDC N° L160900311

Facture N° 2022-10-2861

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°19

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
LOT CVC-PBS : mise à jour maquette architecte + maquette ELE - études et mise à jour CCTP	9 680,00	100,00	9 680,00
Etudes thermiques et énergétiques : mise à jour calculs sur mise à jour maquette architecte	1 320,00	100,00	1 320,00
HQE / Certification : analyse DCE3 TCE + mise à jour notices et bilan	1 320,00	100,00	1 320,00
VRD / Concessionnaires : relance DT et gestion des retours	1 320,00	100,00	1 320,00
Acoustique : analyse DCE3 TCE + mise à jour notice	1 320,00	100,00	1 320,00
Label E2C1	3 500,00	100,00	3 500,00
Installation photovoltaïque	4 500,00	100,00	4 500,00
Total	250 789,30	48,71 61,72	154 790,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			122 150,00
Montant HT de la présente note			32 640,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	32 640,00 EUR
TVA : 20,0 % :	6 528,00 EUR
Total dû TTC :	39 168,00 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 25/11/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-10-2861