

Villeneuve d'Ascq, le 27 Octobre 2022

RECTORAT DE L'ACADEMIE DE LILLE
Cité académique Guy Debeyre
Service des Contructions Scolaires et
Universitaires
20 rue Saint Jacques
59000 LILLE

Code Comptable RECTOLIL

Affaire N° : 18-1099

LILLE - Aménagement des locaux de la DSI
Diagnostic de l'immeuble existant

N° Engagement 1100056760

Références contrat : SCSU/DT/16/1366

Facture N° 2022-10-2931

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°19

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
TRANCHE FERME				
ESQ	1 250,00	100,00	100,00	1 250,00
APS	6 000,00	100,00	100,00	6 000,00
THERMIQUE	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00
APD	5 500,00	100,00	100,00	5 500,00
APD - AVT 1	2 859,27	100,00	100,00	2 859,27
Total TRANCHE FERME	19 609,27			19 609,27
TRANCHE OPTIONNELLE 1				
PRO	8 000,00	100,00	100,00	8 000,00
PRO - AVT 1	4 158,94	100,00	100,00	4 158,94
ACT	1 200,00	100,00	100,00	1 200,00
ACT - AVT 1	623,84	100,00	100,00	623,84
Total TRANCHE OPTIONNELLE 1	13 982,78			13 982,78
TRANCHE OPTIONNELLE 2				
VISA	1 250,00	52,92	58,80	735,00
DET	6 750,00	47,70	53,00	3 577,50
OPC	24 000,00	52,92	58,80	14 112,00
AOR	2 625,00			
VISA - AVT 1	649,83	52,92	58,80	382,10
DET - AVT 1	3 509,11	47,70	53,00	1 859,84
OPC - AVT 1	12 476,82	52,92	58,80	7 336,37

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 27 Octobre 2022

RECTORAT DE L'ACADEMIE DE LILLE
Cité académique Guy Debeyre
Service des Contructions Scolaires et
Universitaires
20 rue Saint Jacques
59000 LILLE

Code Comptable RECTOLIL

Affaire N° : 18-1099

LILLE - Aménagement des locaux de la DSI
Diagnostic de l'immeuble existant

N° Engagement 1100056760

Références contrat : SCSU/DT/16/1366

Facture N° 2022-10-2931

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°19

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
AOR - AVT 1	1 364,65		
Total TRANCHE OPTIONNELLE 2	52 625,41		28 002,81
MISSIONS COMPLEMENTAIRES			
Coût global	7 650,00		
DUEM	2 250,00		
SSI	4 000,00	62,21 62,21	2 488,40
Coût global - AVT 1	3 976,99		
DUEM - AVT 1	1 169,70		
SSI - AVT 1	2 600,00	62,21 62,21	1 617,46
Total MISSIONS COMPLEMENTAIRES	21 646,69		4 105,86
Total	107 864,15	58,31 60,91	65 700,72
Révision de prix :	Montant révision cumulée 6 490,42	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 6 039,58	Montant cumulé note précédente 62 900,43	
	Montant HT de la présente note 450,84	Montant HT de la présente note 2 800,29	

Montant HT de la présente note d'honoraires :	3 251,12 EUR
TVA : 20,0 % :	650,22 EUR
Total dû TTC :	3 901,34 EUR

Conditions de paiement : Echéance 60 jours fin de mois - Echéance : 31/12/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 8 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-10-2931

ANNEXE A LA FACTURE 2022-10-2931

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 18-1099
LILLE - Aménagement des locaux de la DSI
Diagnostic de l'immeuble existant

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 11/2016** I_{Mo} : **110,20**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
10/2018	ESQ	1 250,00	80	1 000,00	115,10	D	0,038	38,00	1 038,00
11/2018	ESQ	1 250,00	20	250,00	115,10	D	0,038	9,50	259,50
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
10/2018	APS	6 000,00	80	4 800,00	115,10	D	0,038	182,40	4 982,40
11/2018	APS	6 000,00	20	1 200,00	115,10	D	0,038	45,60	1 245,60
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
10/2018	THERMIQUE	4 000,00	80	3 200,00	115,10	D	0,038	121,60	3 321,60
11/2018	THERMIQUE	4 000,00	20	800,00	115,10	D	0,038	30,40	830,40
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
12/2020	APD	5 500,00	80	4 400,00	118,60	D	0,065	286,00	4 686,00
05/2021	APD	5 500,00	20	1 100,00	120,40	D	0,079	86,90	1 186,90
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
06/2021	APD - AVT 1	2 859,27	100	2 859,27	120,90	D	0,083	237,32	3 096,59
03/2021	PRO	8 000,00	80	6 400,00	120,00	D	0,076	486,40	6 886,40
05/2021	PRO	8 000,00	20	1 600,00	120,40	D	0,079	126,40	1 726,40
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
06/2021	PRO - AVT 1	4 158,94	100	4 158,94	120,90	D	0,083	345,19	4 504,13
09/2021	ACT	1 200,00	80	960,00	121,40	D	0,087	83,52	1 043,52
10/2021	ACT	1 200,00	20	240,00	122,30	D	0,094	22,56	262,56
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
09/2021	ACT - AVT 1	623,84	80	499,07	121,40	D	0,087	43,42	542,49
10/2021	ACT - AVT 1	623,84	20	124,77	122,30	D	0,094	11,73	136,50
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
02/2022	VISA	1 250,00	5	62,50	124,60	D	0,112	7,00	69,50
02/2022	VISA	1 250,00	-5	- 62,50	124,60	D	0,112	- 7,00	- 69,50
03/2022	VISA	1 250,00	11,76	147,00	126,00	D	0,122	17,93	164,93
04/2022	VISA	1 250,00	5,88	73,50	126,10	D	0,123	9,04	82,54
05/2022	VISA	1 250,00	5,88	73,50	126,80	D	0,129	9,48	82,98
06/2022	VISA	1 250,00	5,88	73,50	127,90	D	0,137	10,07	83,57
07/2022	VISA	1 250,00	11,76	147,00	128,40	D	0,141	20,73	167,73
08/2022	VISA	1 250,00	5,88	73,50	129,20	D	0,147	10,80	84,30
09/2022	VISA	1 250,00	5,88	73,50	129,20	P	0,147	10,80	84,30
10/2022	VISA	1 250,00	5,88	73,50	129,20	P	0,147	10,80	84,30
	<i>Avancement Cumulé :</i>		58,80						
02/2022	DET	6 750,00	5	337,50	124,60	D	0,112	37,80	375,30
02/2022	DET	6 750,00	-5	- 337,50	124,60	D	0,112	- 37,80	- 375,30
03/2022	DET	6 750,00	10,6	715,50	126,00	D	0,122	87,29	802,79
04/2022	DET	6 750,00	5,3	357,75	126,10	D	0,123	44,00	401,75
05/2022	DET	6 750,00	5,3	357,75	126,80	D	0,129	46,15	403,90
06/2022	DET	6 750,00	5,3	357,75	127,90	D	0,137	49,01	406,76
07/2022	DET	6 750,00	10,6	715,50	128,40	D	0,141	100,89	816,39
08/2022	DET	6 750,00	5,3	357,75	129,20	D	0,147	52,59	410,34
09/2022	DET	6 750,00	5,3	357,75	129,20	P	0,147	52,59	410,34

ANNEXE A LA FACTURE 2022-10-2931

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 18-1099
LILLE - Aménagement des locaux de la DSI
Diagnostic de l'immeuble existant

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 11/2016** I_{Mo} : **110,20**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
10/2022	DET	6 750,00	5,3	357,75	129,20	P	0,147	52,59	410,34
	Avancement Cumulé :		53,00						
02/2022	OPC	24 000,00	5	1 200,00	124,60	D	0,112	134,40	1 334,40
02/2022	OPC	24 000,00	-5	- 1 200,00	124,60	D	0,112	- 134,40	- 1 334,40
03/2022	OPC	24 000,00	11,76	2 822,40	126,00	D	0,122	344,33	3 166,73
04/2022	OPC	24 000,00	5,88	1 411,20	126,10	D	0,123	173,58	1 584,78
05/2022	OPC	24 000,00	5,88	1 411,20	126,80	D	0,129	182,04	1 593,24
06/2022	OPC	24 000,00	5,88	1 411,20	127,90	D	0,137	193,33	1 604,53
07/2022	OPC	24 000,00	11,76	2 822,40	128,40	D	0,141	397,96	3 220,36
08/2022	OPC	24 000,00	5,88	1 411,20	129,20	D	0,147	207,45	1 618,65
09/2022	OPC	24 000,00	5,88	1 411,20	129,20	P	0,147	207,45	1 618,65
10/2022	OPC	24 000,00	5,88	1 411,20	129,20	P	0,147	207,45	1 618,65
	Avancement Cumulé :		58,80						
02/2022	VISA - AVT 1	649,83	5	32,49	124,60	D	0,112	3,64	36,13
02/2022	VISA - AVT 1	649,83	-5	- 32,49	124,60	D	0,112	- 3,64	- 36,13
03/2022	VISA - AVT 1	649,83	11,76	76,42	126,00	D	0,122	9,32	85,74
04/2022	VISA - AVT 1	649,83	5,88	38,21	126,10	D	0,123	4,70	42,91
05/2022	VISA - AVT 1	649,83	5,88	38,21	126,80	D	0,129	4,93	43,14
06/2022	VISA - AVT 1	649,83	5,88	38,21	127,90	D	0,137	5,23	43,44
07/2022	VISA - AVT 1	649,83	11,76	76,42	128,40	D	0,141	10,78	87,20
08/2022	VISA - AVT 1	649,83	5,88	38,21	129,20	D	0,147	5,62	43,83
09/2022	VISA - AVT 1	649,83	5,88	38,21	129,20	P	0,147	5,62	43,83
10/2022	VISA - AVT 1	649,83	5,88	38,21	129,20	P	0,147	5,62	43,83
	Avancement Cumulé :		58,80						
02/2022	DET - AVT 1	3 509,11	5	175,46	124,60	D	0,112	19,65	195,11
02/2022	DET - AVT 1	3 509,11	-5	- 175,46	124,60	D	0,112	- 19,65	- 195,11
03/2022	DET - AVT 1	3 509,11	10,6	371,97	126,00	D	0,122	45,38	417,35
04/2022	DET - AVT 1	3 509,11	5,3	185,98	126,10	D	0,123	22,88	208,86
05/2022	DET - AVT 1	3 509,11	5,3	185,98	126,80	D	0,129	23,99	209,97
06/2022	DET - AVT 1	3 509,11	5,3	185,98	127,90	D	0,137	25,48	211,46
07/2022	DET - AVT 1	3 509,11	10,6	371,97	128,40	D	0,141	52,45	424,42
08/2022	DET - AVT 1	3 509,11	5,3002097398	185,99	129,20	D	0,147	27,34	213,33
09/2022	DET - AVT 1	3 509,11	5,299945855	185,98	129,20	P	0,147	27,34	213,32
10/2022	DET - AVT 1	3 509,11	5,3	185,98	129,20	P	0,147	27,34	213,32
	Avancement Cumulé :		53,0002043253						
02/2022	OPC - AVT 1	12 476,82	5	623,84	124,60	D	0,112	69,87	693,71
02/2022	OPC - AVT 1	12 476,82	-5	- 623,84	124,60	D	0,112	- 69,87	- 693,71
03/2022	OPC - AVT 1	12 476,82	11,76	1 467,27	126,00	D	0,122	179,01	1 646,28
04/2022	OPC - AVT 1	12 476,82	5,88	733,64	126,10	D	0,123	90,24	823,88
05/2022	OPC - AVT 1	12 476,82	5,88	733,64	126,80	D	0,129	94,64	828,28
06/2022	OPC - AVT 1	12 476,82	5,88	733,64	127,90	D	0,137	100,51	834,15
07/2022	OPC - AVT 1	12 476,82	11,76	1 467,27	128,40	D	0,141	206,89	1 674,16
08/2022	OPC - AVT 1	12 476,82	5,88	733,64	129,20	D	0,147	107,85	841,49

ANNEXE A LA FACTURE 2022-10-2931

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 18-1099
LILLE - Aménagement des locaux de la DSI
Diagnostic de l'immeuble existant

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 11/2016** Imo : **110,20**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
09/2022	OPC - AVT 1	12 476,82	5,88	733,64	129,20	P	0,147	107,85	841,49
10/2022	OPC - AVT 1	12 476,82	5,88	733,64	129,20	P	0,147	107,85	841,49
	Avancement Cumulé :	58,8000000000							
02/2022	SSI	4 000,00	62,21	2 488,40	124,60	D	0,112	278,70	2 767,10
02/2022	SSI	4 000,00	-62,21	- 2 488,40	124,60	D	0,112	- 278,70	- 2 767,10
03/2022	SSI	4 000,00	62,21	2 488,40	126,00	D	0,122	303,58	2 791,98
	Avancement Cumulé :	62,2100000000							
02/2022	SSI - AVT 1	2 600,00	62,21	1 617,46	124,60	D	0,112	181,16	1 798,62
02/2022	SSI - AVT 1	2 600,00	-62,21	- 1 617,46	124,60	D	0,112	- 181,16	- 1 798,62
03/2022	SSI - AVT 1	2 600,00	62,21	1 617,46	126,00	D	0,122	197,33	1 814,79
	Avancement Cumulé :	62,2100000000							
Cumul général actuel :				65 700,72				6 455,04	72 155,76
Facture Emise :				TOTAL HONORAIRES HT :	65 700,71			6 490,42	72 191,13
				HONORAIRES DEJA FACTURES :	62 900,43			6 039,58	68 940,01
				MONTANT RESTANT DU :	2 800,28			450,84	3 251,12