

Villeneuve d'Ascq, le 17 Novembre 2022

MINISTERE DES ARMEES
Service d'Infrastructure de la Défense
Pôle de Conduite d'Opération 1-SGL. Bases
de Loges
8 avenue du Président Kennedy BP 40202
78102 ST GERMAIN EN LAYE

Code Comptable BJLARCHITE

Affaire N° : 20-1428

CLAMART - Mission de Maîtrise d'Oeuvre
ESID LOT 3 SANTE. PROJET 447633 HIA PERCY

Références contrat : Référence commande Architecte 2020-006-PCO1SGL-VLY

N° COSI : 447633

N° EJI : 1405210788

N° Bdc : 2020.06-PC01 SGL-VLY

Facture N° 2022-11-3275

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°6

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
MISSION DE BASE			
APS	10 007,12	0,00	
Régularisation révision phase APS	230,16	0,00	
Montant de révision intégré dans honoraires APS	- 10 237,28	0,00	
APS	10 237,28	100,00 100,00	10 237,28
APD	14 009,96	0,00	
Montant de révision intégré dans honoraires APD	- 14 332,19	0,00	
Montant révision phase APD	322,23	0,00	
APD	14 332,19	100,00 100,00	14 332,19
PRO	16 379,65	100,00 100,00	16 379,65
ACT	8 189,82	100,00	8 189,82
VISA	9 213,55		
DET	35 830,48		
AOR	8 189,82		
COORDINATION SSI	12 860,91		
AVENANT :			
Phase APS	870,21	100,00 100,00	870,21
Phase APD	1 218,30	100,00 100,00	1 218,30

Suite de la facture page 2

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 17 Novembre 2022

MINISTERE DES ARMEES
Service d'Infrastructure de la Défense
Pôle de Conduite d'Opération 1-SGL. Bases
de Loges
8 avenue du Président Kennedy BP 40202
78102 ST GERMAIN EN LAYE

Code Comptable BJLARCHITE

Affaire N° : 20-1428

CLAMART - Mission de Maîtrise d'Oeuvre
ESID LOT 3 SANTE. PROJET 447633 HIA PERCY

Références contrat : Référence commande Architecte 2020-006-PCO1SGL-VLY

N° COSI : 447633

N° EJI : 1405210788

N° Bdc : 2020.06-PC01 SGL-VLY

Facture N° 2022-11-3275

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°6

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Phase PRO	1 392,34	100,00 100,00	1 392,34
Phase ACT	696,17	100,00	696,17
Phase VISA	783,19		
Phase DET	3 045,74		
Phase AOR	696,17		
Total	123 935,82	35,85 43,02	53 315,96
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			44 429,97
Montant HT de la présente note			8 885,99

Montant HT de la présente note d'honoraires :	8 885,99 EUR
TVA : 20,0 % :	1 777,20 EUR
Total dû TTC :	10 663,19 EUR

Conditions de paiement : Echéance 30 jours fin de mois - Echéance : 31/12/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.

En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-11-3275

ANNEXE A LA FACTURE 2022-11-3275

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 20-1428
CLAMART - Mission de Maîtrise d'Oeuvre
ESID LOT 3 SANTE. PROJET 447633 HIA PERCY

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 03/2021** I_{Mo} : **120,00**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision P:provisoire D:définitif	Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct					
07/2021	APS	10 007,12	100	10 007,12	121,20	D 0,008500	85,06	10 092,18
08/2021	APS	10 007,12	-100	- 10 007,12	121,20	D 0,008500	- 85,06	- 10 092,18
08/2021	APS	10 007,12	100	10 007,12	121,20	D 0,008500	85,06	10 092,18
03/2022	APS	10 007,12	-100	- 10 007,12	126,00	D 0,042500	- 425,30	- 10 432,42
05/2022	APS	10 007,12	,00000001	0,00	126,80	D 0,048167	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		0,00000001					
03/2022	Régularisation révision phase APS	230,16	,00000001	0,00	126,00	D 0,042500	0,00	0,00
03/2022	Régularisation révision phase APS	230,16	,00000001	0,00	126,00	D 0,042500	0,00	0,00
05/2022	Régularisation révision phase APS	230,16	,00000001	0,00	126,80	D 0,048167	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		0,00000001					
05/2022	Montant de révision intégré dans honoraires APS	- 10 237,28	,00000001	0,00	126,80	D 0,048167	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		0,00000001					
03/2022	APS	10 237,28	100	10 237,28	126,00	D 0,042500	435,08	10 672,36
11/2021	APD	14 009,96	100	14 009,96	122,90	D 0,020542	287,79	14 297,75
01/2022	APD	14 009,96	-100	- 14 009,96	124,30	D 0,030458	- 426,72	- 14 436,68
01/2022	APD	14 009,96	100	14 009,96	124,30	D 0,030458	426,72	14 436,68
02/2022	APD	14 009,96	-100	- 14 009,96	124,60	D 0,032583	- 456,49	- 14 466,45
02/2022	APD	14 009,96	100	14 009,96	124,60	D 0,032583	456,49	14 466,45
03/2022	APD	14 009,96	,99999999	- 14 009,96	126,00	D 0,042500	- 595,42	- 14 605,38
03/2022	APD	14 009,96	,00000001	0,00	126,00	D 0,042500	0,00	0,00
05/2022	APD	14 009,96	,00000001	0,00	126,80	D 0,048167	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		0,00000001					
05/2022	Montant de révision intégré dans honoraires APD	- 14 332,19	,00000001	0,00	126,80	D 0,048167	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		0,00000001					
03/2022	Montant révision phase APD	322,23	,00000001	0,00	126,00	D 0,042500	0,00	0,00
03/2022	Montant révision phase APD	322,23	,00000001	0,00	126,00	D 0,042500	0,00	0,00
05/2022	Montant révision phase APD	322,23	,00000001	0,00	126,80	D 0,048167	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		0,00000001					
03/2022	APD	14 332,19	100	14 332,19	126,00	D 0,042500	609,12	14 941,31
05/2022	PRO	16 379,65	100	16 379,65	126,80	D 0,048167	788,96	17 168,61
09/2022	ACT	8 189,82	100	8 189,82	128,40	P 0,059500	487,29	8 677,11
09/2022	ACT	8 189,82	-100	- 8 189,82	128,40	P 0,059500	- 487,29	- 8 677,11
11/2022	ACT	8 189,82	100	8 189,82	129,20	P 0,065167	533,71	8 723,53
10/2022	Phase APS	870,21	100	870,21	129,20	P 0,065167	56,71	926,92
10/2022	Phase APD	1 218,30	100	1 218,30	129,20	P 0,065167	79,39	1 297,69
10/2022	Phase PRO	1 392,34	100	1 392,34	129,20	P 0,065167	90,73	1 483,07
11/2022	Phase ACT	696,17	100	696,17	129,20	P 0,065167	45,37	741,54

ANNEXE A LA FACTURE 2022-11-3275

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° **20-1428**
CLAMART - Mission de Maîtrise d'Oeuvre
ESID LOT 3 SANTE. PROJET 447633 HIA PERCY

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 03/2021** IMo : **120,00**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>	Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct					
Cumul général actuel :				53 315,96			1 991,20	55 307,16
Facture Emise :				TOTAL HONORAIRES HT :			0,00	53 315,96
				HONORAIRES DEJA FACTURES :			0,00	44 429,97
				MONTANT RESTANT DU :			0,00	8 885,99