

Villeneuve d'Ascq, le 30 Novembre 2022

VILOGIA
74 rue Jean Jaurès
BP 10430
59664 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

Code Comptable VILOGIA
Affaire N° : 100-21-1093

MONTRouGE 92120 - Restructuration Bâtiment VILOGIA
201 avenue Pierre Brossolette
Mission de Maîtrise d'Oeuvre

Références contrat : Acte d'Engagement signé le 14/12/2020

Facture N° 2022-11-3695

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°11

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
ESQ	7 532,78	100,00	100,00	7 532,78
APS	23 674,46	100,00	100,00	23 674,46
APD	43 582,54	100,00	100,00	43 582,54
PRO	48 425,04	100,00	100,00	48 425,04
ACT (cis DCE)	19 370,02	33,33	55,55	10 760,05
VISA	30 131,14			
DET	68 871,17			
AOR (compris GPA)	17 755,85			
PROBIM	28 000,00	55,36	55,36	15 500,00
CDPGF	19 800,00	100,00	100,00	19 800,00
V-DIAG	27 000,00	100,00	100,00	27 000,00
AVENANT N°1	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00
Actualisation suivant nouveau budget de travaux au 08 08 2022				
ESQ	2 331,87	100,00	100,00	2 331,87
APS	7 204,01	100,00	100,00	7 204,01
APD	13 277,61	100,00	100,00	13 277,61
PRO	14 767,75	100,00	100,00	14 767,75
ACT	5 916,19	33,33	55,55	3 286,44
VISA	9 259,93			
DET	21 017,58			
AOR	5 445,82			
Total	424 363,76	57,15	58,47	248 142,55
Montant de base :				
Montant cumulé note précédente				242 524,79
Montant HT de la présente note				5 617,76

Villeneuve d'Ascq, le 30 Novembre 2022

VILOGIA
74 rue Jean Jaurès
BP 10430
59664 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

Code Comptable VILOGIA
Affaire N° : 100-21-1093

MONTROUGE 92120 - Restructuration Bâtiment VILOGIA
201 avenue Pierre Brossolette
Mission de Maîtrise d'Oeuvre

Références contrat : Acte d'Engagement signé le 14/12/2020

Facture N° 2022-11-3695

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°11

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	5 617,76 EUR
TVA : 20,0 % :	1 123,55 EUR
Total dû TTC :	6 741,31 EUR

Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 14/01/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-11-3695

Répartition entre les co-traitants

Annexe n° : 2022-11-3695 du 30/11/2022

Affaire N°: 100-21-1093 0101100102
MONTRouGE 92120 - Restructuration Bâtiment
VILOGIA##201 avenue Pierre Brossolette##Mission de
Maîtrise d'Oeuvre

Références contrat : Acte d'Engagement signé le 14/12/2020

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX IDF			DIAGOBAT								
				Titulaire			Co-traitant			Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant						
ESQ	7 532,78	100,00	7 532,78	100,00	100,00	7 532,78		100,00							
APS	33 054,16	100,00	33 054,16	71,62	100,00	23 674,46	28,38	100,00	9 379,70						
APD	52 962,24	100,00	52 962,24	82,29	100,00	43 582,54	17,71	100,00	9 379,70						
PRO	62 068,24	100,00	62 068,24	78,02	100,00	48 425,04	21,98	100,00	13 643,20						
ACT (cis DCE)	38 982,12	55,55	21 654,57	49,69	55,55	10 760,05	50,31	55,55	10 894,52						
VISA	33 541,94			89,83			10,17								
DET	85 072,47			80,96			19,04								
AOR (compris GPA)	31 399,05			56,55			43,45								
PROBIM	28 000,00	55,36	15 500,00	100,00	55,36	15 500,00		55,36							
CDPGF	19 800,00	100,00	19 800,00	100,00	100,00	19 800,00		100,00							
V-DIAG	27 000,00	100,00	27 000,00	100,00	100,00	27 000,00		100,00							
AVENANT N°1	15 560,00	100,00	15 560,00	70,69	100,00	11 000,00	29,31	100,00	4 560,00						
Actualisation suivant nouveau budget de travaux au 08 08 2022															
ESQ	2 331,87	100,00	2 331,87	100,00	100,00	2 331,87		100,00							
APS	10 057,16	100,00	10 057,16	71,63	100,00	7 204,01	28,37	100,00	2 853,15						
APD	16 135,05	100,00	16 135,05	82,29	100,00	13 277,61	17,71	100,00	2 857,44						
PRO	18 925,49	100,00	18 925,49	78,03	100,00	14 767,75	21,97	100,00	4 157,74						
ACT	11 906,50	55,55	6 614,06	49,69	55,55	3 286,44	50,31	55,55	3 327,62						
VISA	10 307,85			89,83			10,17								
DET	25 961,54			80,96			19,04								
AOR	9 630,91			56,55			43,45								
Total	540 229,37		309 195,62	248 142,55			61 053,07								

Montant cumulé note précédente	297 889,86	242 524,79	55 365,07		
Montant HT de la présente note	11 305,76	5 617,76	5 688,00		

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	11 305,76	5 617,76	5 688,00	0,00	0,00
TVA : 20,0 %	EUR	2 261,15	1 123,55	1 137,60	0,00	0,00
Total dû TTC :	EUR	13 566,91	6 741,31	6 825,60	0,00	0,00
Domiciliations Bancaires	Banque CA PROJEX		CREDIT AGRICOLE N...			
	Code banque 16706		16706			
	Code Guichet 05092		05092			
	N° compte 50234770011		50465809007			
	Clé RIB 62		66			