

Villeneuve d'Ascq, le 21 Décembre 2022

VILLE D'ECKBOLSHEIM
9 rue du Général Leclerc
67201 ECKBOLSHEIM

Code Comptable ECKBOLSH
Affaire N° : 800-21-1040

ECKBOLSHEIM - Rénovation globale et extension du gymnase Katia et Maurice Kraft

Références contrat : Contrat signé en date du 28/07/2021

Facture N° 2022-12-3863

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°6

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
DIAG/ESQ	1 295,36	100,00 100,00	1 295,36
APS	4 760,45	100,00 100,00	4 760,45
APD	5 505,28	100,00 100,00	5 505,28
PRO	10 686,72	100,00 100,00	10 686,72
ACT	2 024,00	100,00 100,00	2 024,00
EXE/SYNT	3 562,24	60,00	2 137,34
DET	9 715,20	10,00	971,52
EXE	15 180,00	60,00	9 108,00
SSI	3 680,00	30,00	1 104,00
AOR	2 428,80		
Total	58 838,05	41,25 63,89	37 592,67
Révision de prix :	Montant révision cumulée 1 036,79	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 410,75	Montant cumulé note précédente 24 271,81	
	Montant HT de la présente note 626,04	Montant HT de la présente note 13 320,86	

Montant HT de la présente note d'honoraires :	13 946,90 EUR
TVA : 20,0 % :	2 789,38 EUR
Total dû TTC :	16 736,28 EUR

Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 04/02/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-12-3863