

Villeneuve d'Ascq, le 31 Décembre 2022

**LINKCITY GRAND OUEST**  
6 Rue Saint-Eloi BP 1103  
76174 ROUEN Cedex 1

Code Comptable LINOUEST

Affaire N° : 19-1438

**NANTES - Programmation de bureaux de logement en  
accession de locaux d'activité et d'un parking sur l'ilot  
Adam  
Mission BET**

Références contrat : N° de commande : CIRX 651807

## Facture N° 2022-12-4033

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°20

| Elément de mission                     | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Logements - BET Fluides</b>         |                       |                                  |                      |
| <b>Phase 1:</b>                        |                       | 100,00                           |                      |
| PC                                     | 6 000,00              | 100,00 100,00                    | 6 000,00             |
| <b>Phase 2:</b>                        |                       | 100,00                           |                      |
| APD/Synthèse                           | 20 000,00             | 100,00 100,00                    | 20 000,00            |
| PRO/DCE                                | 15 000,00             | 100,00 100,00                    | 15 000,00            |
| <b>Total Logements - BET Fluides</b>   | <b>41 000,00</b>      |                                  | <b>41 000,00</b>     |
| <b>Logements - BET Thermique</b>       |                       |                                  |                      |
| <b>Phase 1:</b>                        |                       | 100,00                           |                      |
| ESQ                                    | 500,00                | 100,00 100,00                    | 500,00               |
| AVP                                    | 2 500,00              | 100,00 100,00                    | 2 500,00             |
| PC                                     | 1 000,00              | 100,00 100,00                    | 1 000,00             |
| <b>Phase 2:</b>                        |                       |                                  |                      |
| PRO/DCE                                | 500,00                | 100,00 100,00                    | 500,00               |
| <b>Total Logements - BET Thermique</b> | <b>4 500,00</b>       |                                  | <b>4 500,00</b>      |
| <b>Logements - BET Structure</b>       |                       |                                  |                      |
| <b>Phase 1:</b>                        |                       | 100,00                           |                      |
| PC                                     | 1 000,00              | 100,00 100,00                    | 1 000,00             |
| <b>Phase 2:</b>                        |                       | 100,00                           |                      |
| APD/Synthèse                           | 2 500,00              | 100,00 100,00                    | 2 500,00             |
| PRO/DCE                                | 500,00                | 100,00 100,00                    | 500,00               |
| <b>Total Logements - BET Structure</b> | <b>4 000,00</b>       |                                  | <b>4 000,00</b>      |
| <b>Autres usages - BET Fluides</b>     |                       |                                  |                      |
| <b>Phase 1:</b>                        |                       | 100,00                           |                      |

### Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Décembre 2022

**LINKCITY GRAND OUEST**  
**6 Rue Saint-Eloi BP 1103**  
**76174 ROUEN Cedex 1**

Code Comptable LINOUEST

Affaire N° : 19-1438

**NANTES - Programmation de bureaux de logement en  
accession de locaux d'activité et d'un parking sur l'Illet  
Adam  
Mission BET**

Références contrat : N° de commande : CIRX 651807

## Facture N° 2022-12-4033

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°20

| Elément de mission                         | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| ESQ                                        | 5 000,00              | 100,00 100,00                    | 5 000,00             |
| AVP                                        | 7 500,00              | 100,00 100,00                    | 7 500,00             |
| PC                                         | 7 500,00              | 100,00 100,00                    | 7 500,00             |
| <b>Phase 2:</b>                            |                       | 100,00                           |                      |
| PD/Synthèse                                | 60 000,00             | 100,00 100,00                    | 60 000,00            |
| PRO/DCE                                    | 25 000,00             | 100,00 100,00                    | 25 000,00            |
| <b>Phase 3:</b>                            |                       |                                  |                      |
| DET/VISA                                   | 70 000,00             | 29,17 33,33                      | 23 333,32            |
| AOR:                                       |                       |                                  |                      |
| -OPR                                       | 4 000,00              |                                  |                      |
| -Levée de réserves                         | 1 000,00              |                                  |                      |
| <b>Total Autres usages - BET Fluides</b>   | <b>180 000,00</b>     |                                  | <b>128 333,32</b>    |
| <b>Autres usages - BET Thermique</b>       |                       |                                  |                      |
| <b>Phase 1:</b>                            |                       | 100,00                           |                      |
| ESQ                                        | 1 400,00              | 100,00 100,00                    | 1 400,00             |
| AVP                                        | 3 000,00              | 100,00 100,00                    | 3 000,00             |
| PC                                         | 5 000,00              | 100,00 100,00                    | 5 000,00             |
| <b>Phase 2:</b>                            |                       | 100,00                           |                      |
| PRO/DCE                                    | 2 000,00              | 100,00 100,00                    | 2 000,00             |
| <b>Total Autres usages - BET Thermique</b> | <b>11 400,00</b>      |                                  | <b>11 400,00</b>     |
| <b>Autres usages - BET Structure</b>       |                       |                                  |                      |
| <b>Phase 1:</b>                            |                       | 100,00                           |                      |
| PC                                         | 2 000,00              | 100,00 100,00                    | 2 000,00             |
| <b>Phase 2:</b>                            |                       | 100,00                           |                      |

### Suite de la facture page 3

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Décembre 2022

**LINKCITY GRAND OUEST**  
**6 Rue Saint-Eloi BP 1103**  
**76174 ROUEN Cedex 1**

Code Comptable LINOUEST

Affaire N° : 19-1438

**NANTES - Programmation de bureaux de logement en  
accession de locaux d'activité et d'un parking sur l'ilot  
Adam  
Mission BET**

Références contrat : N° de commande : CIRX 651807

## Facture N° 2022-12-4033

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°20

| Élément de mission                         | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| APD/Synthèse                               | 4 000,00              | 100,00 100,00                    | 4 000,00             |
| PRO/DCE                                    | 2 000,00              | 100,00 100,00                    | 2 000,00             |
| <b>Total Autres usages - BET Structure</b> | <b>8 000,00</b>       |                                  | <b>8 000,00</b>      |
| <b>Autres usages - VRD</b>                 |                       |                                  |                      |
| <b>Phase 1:</b>                            |                       | 100,00                           |                      |
| ESQ                                        | 1 000,00              | 100,00 100,00                    | 1 000,00             |
| AVP                                        | 3 000,00              | 100,00 100,00                    | 3 000,00             |
| PC                                         | 3 000,00              | 100,00 100,00                    | 3 000,00             |
| <b>Phase 2:</b>                            |                       | 100,00                           |                      |
| APD/Synthèse                               | 14 000,00             | 100,00 100,00                    | 14 000,00            |
| PRO/DCE                                    | 2 000,00              | 100,00 100,00                    | 2 000,00             |
| <b>Phase 3:</b>                            |                       |                                  |                      |
| DET/VISA                                   | 15 000,00             | 100,00 100,00                    | 15 000,00            |
| AOR:                                       |                       |                                  |                      |
| -OPR                                       | 1 600,00              | 100,00 100,00                    | 1 600,00             |
| -Levée de réserve                          | 400,00                | 100,00 100,00                    | 400,00               |
| <b>Total Autres usages - VRD</b>           | <b>40 000,00</b>      |                                  | <b>40 000,00</b>     |
| <b>Autres usages - SSI</b>                 |                       |                                  |                      |
| <b>Phase 1:</b>                            |                       | 100,00                           |                      |
| AVP                                        | 1 500,00              | 100,00 100,00                    | 1 500,00             |
| PC                                         | 1 500,00              | 100,00 100,00                    | 1 500,00             |
| <b>Phase 2:</b>                            |                       | 100,00                           |                      |
| APD/ Synthèse                              | 5 000,00              | 100,00 100,00                    | 5 000,00             |
| PRO/DCE                                    | 1 000,00              | 100,00 100,00                    | 1 000,00             |

### Suite de la facture page 4

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Décembre 2022

**LINKCITY GRAND OUEST**  
**6 Rue Saint-Eloi BP 1103**  
**76174 ROUEN Cedex 1**

Code Comptable LINOUEST

Affaire N° : 19-1438

**NANTES - Programmation de bureaux de logement en  
accession de locaux d'activité et d'un parking sur l'ilot  
Adam  
Mission BET**

Références contrat : N° de commande : CIRX 651807

## Facture N° 2022-12-4033

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°20

| Elément de mission                                  | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Phase 3:</b>                                     |                       |                                  |                      |
| DET/VISA                                            | 8 000,00              | 5,26 10,53                       | 842,10               |
| AOR:                                                |                       |                                  |                      |
| -OPR                                                | 1 600,00              |                                  |                      |
| -Levée de réserves                                  | 400,00                |                                  |                      |
| <b>Total Autres usages - SSI</b>                    | <b>19 000,00</b>      |                                  | <b>9 842,10</b>      |
| ACT                                                 | 6 800,00              | 100,00 100,00                    | 6 800,00             |
| AVENANT N° 4                                        | 2 800,00              | 100,00 100,00                    | 2 800,00             |
| <b>ANNUL MISSION LINKCITY POUR BOUYGUES</b>         |                       |                                  |                      |
| <b>Phase 2</b>                                      |                       |                                  |                      |
| APD / SYNTHESE                                      | - 20 000,00           | 100,00 100,00                    | - 20 000,00          |
| PRO / DCE                                           | - 15 000,00           | 100,00 100,00                    | - 15 000,00          |
| <b>Phase 2 BET Thermique</b>                        |                       |                                  |                      |
| PRO / DCE                                           | - 500,00              | 100,00 100,00                    | - 500,00             |
| <b>Phase 2 BET structure</b>                        |                       |                                  |                      |
| APD / SYNTHESE                                      | - 2 500,00            | 100,00 100,00                    | - 2 500,00           |
| PRO / DCE                                           | - 500,00              | 100,00 100,00                    | - 500,00             |
| <b>Phase 3</b>                                      |                       |                                  |                      |
| DET VISA annulation mission changt client           | - 15 000,00           | 100,00 100,00                    | - 15 000,00          |
| AOR : OPR annulation mission changt client          | - 1 600,00            | 100,00 100,00                    | - 1 600,00           |
| Levée des réserves annulation mission changt client | - 400,00              | 100,00 100,00                    | - 400,00             |
| OPTION ACT                                          | - 6 800,00            | 100,00 100,00                    | - 6 800,00           |
| <b>AVENANT N° 5 - SPRINKLAGE</b>                    |                       |                                  |                      |

Suite de la facture page 5

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Décembre 2022

**LINKCITY GRAND OUEST**  
6 Rue Saint-Eloi BP 1103  
76174 ROUEN Cedex 1

Code Comptable LINOUEST

Affaire N° : 19-1438

**NANTES - Programmation de bureaux de logement en  
accession de locaux d'activité et d'un parking sur l'Ilot  
Adam  
Mission BET**

Références contrat : N° de commande : CIRX 651807

## Facture N° 2022-12-4033

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°20

| Elément de mission                                            | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Phase ETUDE                                                   | 7 600,00              | 100,00 100,00                    | 7 600,00             |
| Phase TRAVAUX                                                 | 8 000,00              | 5,26 10,53                       | 842,10               |
| <b>AVENANT N°6</b>                                            |                       |                                  |                      |
| Etudes depuis les études phase PC jusqu'au moins Juillet 2021 |                       |                                  |                      |
| BET Fluides / Structure / SSI                                 | 12 800,00             | 100,00 100,00                    | 12 800,00            |
| Bet Thermique                                                 | 2 000,00              | 100,00 100,00                    | 2 000,00             |
| BET VRD                                                       | 10 400,00             | 100,00 100,00                    | 10 400,00            |
| <b>Mise à jour du dossier PRO et dépôt du PCM</b>             |                       |                                  |                      |
| BET Fluides / Structure / SSI                                 | 13 600,00             | 100,00 100,00                    | 13 600,00            |
| BET Thermique                                                 | 800,00                | 100,00 100,00                    | 800,00               |
| BET VRD                                                       | 800,00                | 100,00 100,00                    | 800,00               |
| <b>Total</b>                                                  | <b>3 300,00</b>       |                                  | <b>- 3 857,90</b>    |
| <b>Total</b>                                                  | <b>311 200,00</b>     | <b>76,95 78,15</b>               | <b>243 217,52</b>    |
| <b>Montant de base :</b>                                      |                       |                                  |                      |
| Montant cumulé note précédente                                |                       |                                  | 239 458,76           |
| Montant HT de la présente note                                |                       |                                  | <b>3 758,76</b>      |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Montant HT de la présente note d'honoraires :</b> | <b>3 758,76 EUR</b> |
| <b>TVA : 20,0 % :</b>                                | <b>751,75 EUR</b>   |
| <b>Total dû TTC :</b>                                | <b>4 510,51 EUR</b> |

**Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/01/2023**

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.  
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-12-4033**