

Villeneuve d'Ascq, le 8 Février 2023

DEPARTEMENT DU NORD
51 rue Gustave Delory
59047 LILLE Cedex

Code Comptable CG59
Affaire N° : 13-1095

HOUPLINES - Collège Roger SALENGRO - Lot 2
Marché de Maîtrise d'oeuvre relatif à la poursuite du
Plan de Maîtrise de l'Energie - Volet 4 - Isolation et
traitement esthétique des façades sur des collèges du
Département du Nord

Références contrat : N° 2017-072709-0000 - E71413 - Marché n° 2013-067

Facture N° 2023-02-4739

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°35

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
MISSION DE BASE			
DIAG	6 607,74	100,00 100,00	6 607,74
APS	6 912,72	100,00 100,00	6 912,72
APD	19 823,23	100,00 100,00	19 823,23
PRO	11 893,94	100,00 100,00	11 893,94
ACT 50% - Après réception DCE	3 303,87	100,00 100,00	3 303,87
ACT 25% - Analyse des offres	1 651,94	100,00 100,00	1 651,94
ACT 25% - Après notification entreprises	1 651,93	100,00 100,00	1 651,93
VISA	5 692,83	100,00 100,00	5 692,83
DET 85% - Avct trvx	16 331,30	100,00 100,00	16 331,30
DET 15% - DGD	2 881,99	100,00 100,00	2 881,99
AOR 15% - OPR	533,70	100,00 100,00	533,70
AOR 50% - DOE	1 779,01	100,00 100,00	1 779,01
AOR 20% - Levée réserves	711,60	100,00 100,00	711,60
AOR 15% - PA	533,70	100,00 100,00	533,70
MISSION COMPLEMENTAIRE			
OPC - 90% Avct trvx	36 596,70	100,00 100,00	36 596,70
OPC - 10% Réception	4 066,30	100,00 100,00	4 066,30
MISSION COMPLEMENTAIRE PHASE 2 - AVENANT 4			
PROJET - DIAG	744,00	100,00 100,00	744,00
PROJET - APS	744,00	100,00 100,00	744,00
PROJET - APD	3 720,00	100,00 100,00	3 720,00
PROJET - PRO	1 488,00	100,00 100,00	1 488,00

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 8 Février 2023

DEPARTEMENT DU NORD
51 rue Gustave Delory
59047 LILLE Cedex

Code Comptable CG59
Affaire N° : 13-1095

HOUPLINES - Collège Roger SALENGRO - Lot 2
Marché de Maîtrise d'oeuvre relatif à la poursuite du
Plan de Maîtrise de l'Energie - Volet 4 - Isolation et
traitement esthétique des façades sur des collèges du
Département du Nord

Références contrat : N° 2017-072709-0000 - E71413 - Marché n° 2013-067

Facture N° 2023-02-4739

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°35

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
ACT - 50 % - DCE	1 488,00	100,00 100,00	1 488,00
ACT - 25 % - Analyse offres	744,00	100,00 100,00	744,00
ACT - 25 % - Notification marché travaux	744,00	100,00 100,00	744,00
VISA	1 488,00	100,00 100,00	1 488,00
DET	8 184,00	85,00 100,00	8 184,00
AOR 15% - OPR	334,80	100,00 100,00	334,80
AOR 50% - DOE	1 116,00	100,00	1 116,00
AOR 20% - Levée réserves	446,40	100,00	446,40
AOR 15% - PA	334,80	100,00	334,80
Total	142 548,50	97,81 100,00	142 548,50
Révision de prix :	Montant révision cumulée 4 070,32	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 4 070,32	Montant cumulé note précédente 139 423,70	
	Montant HT de la présente note 0,00	Montant HT de la présente note 3 124,80	

Montant HT de la présente note d'honoraires :	3 124,80 EUR
TVA : 20,0 % :	624,96 EUR
Total dû TTC :	3 749,76 EUR

Conditions de paiement : Echéance 45 Jours - Fin de mois - Echéance : 30/04/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-02-4739