

Villeneuve d'Ascq, le 27 Mars 2023

MINISTERE DES ARMEES
Service d'Infrastructure de la Défense
Pôle de Conduite d'Opération 1-SGL. Bases
de Loges
8 avenue du Président Kennedy BP 40202
78102 ST GERMAIN EN LAYE

Code Comptable ABJL
Affaire N° : 20-1428

CLAMART - Mission de Maîtrise d'Oeuvre
ESID LOT 3 SANTE. PROJET 447633 HIA PERCY

Références contrat : Référence commande Architecte 2020-006-PCO1SGL-VLY

N° COSI : 447633
N° EJI : 1405210788
N° Bdc : 2020.06-PC01 SGL-VLY

Facture N° 2023-03-5347

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°7

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
MISSION DE BASE			
APS	10 007,12	0,00	
Régularisation révision phase APS	230,16	0,00	
Montant de révision intégré dans honoraires APS	- 10 237,28	0,00	
APS	10 237,28	100,00 100,00	10 237,28
APD	14 009,96	0,00	
Montant de révision intégré dans honoraires APD	- 14 332,19	0,00	
Montant révision phase APD	322,23	0,00	
APD	14 332,19	100,00 100,00	14 332,19
PRO	16 379,65	100,00 100,00	16 379,65
ACT	8 189,82	100,00 100,00	8 189,82
VISA	9 213,55	8,00	737,08
DET	35 830,48	8,00	2 866,43
AOR	8 189,82		
COORDINATION SSI	12 860,91		
AVENANT :			
Phase APS	870,21	100,00 100,00	870,21
Phase APD	1 218,30	100,00 100,00	1 218,30

Suite de la facture page 2

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 27 Mars 2023

MINISTERE DES ARMEES
Service d'Infrastructure de la Défense
Pôle de Conduite d'Opération 1-SGL. Bases
de Loges
8 avenue du Président Kennedy BP 40202
78102 ST GERMAIN EN LAYE

Code Comptable ABJL
Affaire N° : 20-1428

CLAMART - Mission de Maîtrise d'Oeuvre
ESID LOT 3 SANTE. PROJET 447633 HIA PERCY

Références contrat : Référence commande Architecte 2020-006-PCO1SGL-VLY

N° COSI : 447633
N° EJI : 1405210788
N° Bdc : 2020.06-PC01 SGL-VLY

Facture N° 2023-03-5347

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°7

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Phase PRO	1 392,34	100,00 100,00	1 392,34
Phase ACT	696,17	100,00 100,00	696,17
Phase VISA	783,19	8,00	62,65
Phase DET	3 045,74	8,00	243,65
Phase AOR	696,17		
Total	123 935,82	43,02 46,17	57 225,77
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			53 315,96
Montant HT de la présente note			3 909,81

Montant HT de la présente note d'honoraires :	3 909,81 EUR
TVA : 20,0 % :	781,96 EUR
Total dû TTC :	4 691,77 EUR

Conditions de paiement : Echéance 30 jours fin de mois - Echéance : 30/04/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5347

ANNEXE A LA FACTURE 2023-03-5347

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 20-1428
CLAMART - Mission de Maîtrise d'Oeuvre
ESID LOT 3 SANTE. PROJET 447633 HIA PERCY

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010** 03/2021 I_{Mo} : **120,00**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
07/2021	APS	10 007,12	100	10 007,12	121,20	D	0,008500	85,06	10 092,18
08/2021	APS	10 007,12	-100	- 10 007,12	121,20	D	0,008500	- 85,06	- 10 092,18
08/2021	APS	10 007,12	100	10 007,12	121,20	D	0,008500	85,06	10 092,18
03/2022	APS	10 007,12	-100	- 10 007,12	126,00	D	0,042500	- 425,30	- 10 432,42
05/2022	APS	10 007,12	,00000001	0,00	126,80	D	0,048167	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		0,00000001						
03/2022	Régularisation révision phase APS	230,16	,00000001	0,00	126,00	D	0,042500	0,00	0,00
03/2022	Régularisation révision phase APS	230,16	,00000001	0,00	126,00	D	0,042500	0,00	0,00
05/2022	Régularisation révision phase APS	230,16	,00000001	0,00	126,80	D	0,048167	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		0,00000001						
05/2022	Montant de révision intégré dans honoraires APS	- 10 237,28	,00000001	0,00	126,80	D	0,048167	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		0,00000001						
03/2022	APS	10 237,28	100	10 237,28	126,00	D	0,042500	435,08	10 672,36
11/2021	APD	14 009,96	100	14 009,96	122,90	D	0,020542	287,79	14 297,75
01/2022	APD	14 009,96	-100	- 14 009,96	124,30	D	0,030458	- 426,72	- 14 436,68
01/2022	APD	14 009,96	100	14 009,96	124,30	D	0,030458	426,72	14 436,68
02/2022	APD	14 009,96	-100	- 14 009,96	124,60	D	0,032583	- 456,49	- 14 466,45
02/2022	APD	14 009,96	100	14 009,96	124,60	D	0,032583	456,49	14 466,45
03/2022	APD	14 009,96	,99999999	- 14 009,96	126,00	D	0,042500	- 595,42	- 14 605,38
03/2022	APD	14 009,96	,00000001	0,00	126,00	D	0,042500	0,00	0,00
05/2022	APD	14 009,96	,00000001	0,00	126,80	D	0,048167	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		0,00000001						
05/2022	Montant de révision intégré dans honoraires APD	- 14 332,19	,00000001	0,00	126,80	D	0,048167	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		0,00000001						
03/2022	Montant révision phase APD	322,23	,00000001	0,00	126,00	D	0,042500	0,00	0,00
03/2022	Montant révision phase APD	322,23	,00000001	0,00	126,00	D	0,042500	0,00	0,00
05/2022	Montant révision phase APD	322,23	,00000001	0,00	126,80	D	0,048167	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		0,00000001						
03/2022	APD	14 332,19	100	14 332,19	126,00	D	0,042500	609,12	14 941,31
05/2022	PRO	16 379,65	100	16 379,65	126,80	D	0,048167	788,96	17 168,61
09/2022	ACT	8 189,82	100	8 189,82	129,50	D	0,067292	551,11	8 740,93
09/2022	ACT	8 189,82	-100	- 8 189,82	129,50	D	0,067292	- 551,11	- 8 740,93
11/2022	ACT	8 189,82	100	8 189,82	129,90	D	0,070125	574,31	8 764,13
03/2023	VISA	9 213,55	,999995658568	737,08	131,00	P	0,077917	57,43	794,51
	Avancement Cumulé :		7,99995658568						
03/2023	DET	35 830,74	,99997655627	2 866,43	131,00	P	0,077917	223,34	3 089,77
	Avancement Cumulé :		7,99997655627						
10/2022	Phase APS	870,21	100	870,21	129,50	D	0,067292	58,56	928,77
10/2022	Phase APD	1 218,30	100	1 218,30	129,50	D	0,067292	81,98	1 300,28

ANNEXE A LA FACTURE 2023-03-5347

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 20-1428
CLAMART - Mission de Maîtrise d'Oeuvre
ESID LOT 3 SANTE. PROJET 447633 HIA PERCY

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 03/2021** I_{Mo} : **120,00**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>	Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct					
10/2022	Phase PRO	1 392,34	100	1 392,34	129,50	D 0,067292	93,69	1 486,03
11/2022	Phase ACT	696,17	100	696,17	129,90	D 0,070125	48,82	744,99
03/2023	Phase VISA	783,19	99933604872	62,65	131,00	P 0,077917	4,88	67,53
	<i>Avancement Cumulé :</i>	<i>7,99933604872</i>						
03/2023	Phase DET	3 045,74	99969793876	243,65	131,00	P 0,077917	18,98	262,63
	<i>Avancement Cumulé :</i>	<i>7,99969793876</i>						
Cumul général actuel :				57 225,77			2 347,29	59 573,06

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	57 225,77		0,00	57 225,77
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	53 315,96		0,00	53 315,96
	MONTANT RESTANT DU :	3 909,81		0,00	3 909,81