

Villeneuve d'Ascq, le 30 Avril 2023

COMMUNE D'ENTZHEIM
55 Route de Strasbourg
67960 ENTZHEIM

Code Comptable CENTZHEI
Affaire N° : 800-21-1022

ENTZHEIM - Réhabilitation du local associatif Club de Tennis / Amicale des Pompiers

Références contrat : Accord par mail sur notre proposition d'honoraires 21.013 jusqu'à la phase ACT
Notification le 10/02/2022 de l'attribution du suivi de la phase chantier

Facture N° 2023-04-205

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°9

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Phase Etudes			
AVP	1 600,00	100,00 100,00	1 600,00
PROJET	6 200,00	100,00 100,00	6 200,00
DCE	1 600,00	100,00 100,00	1 600,00
ACT	1 600,00	100,00 100,00	1 600,00
Total Phase Etudes	11 000,00		11 000,00
Phase Chantier			
Réunion de chantier x4	2 400,00	100,00 100,00	2 400,00
VISA Dossiers techniques entreprises	800,00	100,00 100,00	800,00
OPR	800,00	50,00 100,00	800,00
Réception	600,00	100,00	600,00
Levée de réserves	800,00		
Total Phase Chantier	5 400,00		4 600,00
Total	16 400,00	89,02 95,12	15 600,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			14 600,00
Montant HT de la présente note			1 000,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	1 000,00 EUR
TVA : 20,0 % :	200,00 EUR
Total dû TTC :	1 200,00 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/05/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-04-205