

Villeneuve d'Ascq, le 30 Avril 2023

DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS
Hôtel du département
Rue Ferdinand Buisson
62018 ARRAS CEDEX 9

Code Comptable DDPC
Affaire N° : 20-1123

WIMEREUX - Réaménagement des espaces intérieurs et des accès extérieurs

Références contrat : Marché n°2020620000053000 / MPA2 LBGS 19S0292
numéro d'engagement : E1183074

Avancement d'avril 2023 (avct mensuel) - en attente retour idea pour envoi

Facture N° 2023-04-406

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°20

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Mission de base			
MISSION DE BASE			
ESQ	653,35	100,00 100,00	653,35
AVP	10 649,63	100,00 100,00	10 649,63
PRO	11 760,32	100,00 100,00	11 760,32
ACT	4 181,45	100,00 100,00	4 181,45
VISA	2 352,06	88,95 94,47	2 222,09
DET	8 232,23	88,95 94,47	7 777,34
AOR	2 352,06	0,00	
Total Mission de base	40 181,10		37 244,18
Mission complémentaires			
MISSION COMPLEMENTAIRE			
OPC	12 000,33	98,95 99,47	11 937,12
MISSION SSI	13 200,30	84,54 92,27	12 179,93
MISSION CARNET DE BORD	5 221,80	0,00	
Total Mission complémentaires	30 422,43		24 117,05
Total	70 603,53	84,55 86,91	61 361,23
Révision de prix :	Montant révision cumulée 3 116,61	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 3 116,61	Montant cumulé note précédente	59 692,80
	Montant HT de la présente note 0,00	Montant HT de la présente note	1 668,43

Villeneuve d'Ascq, le 30 Avril 2023

DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS
Hôtel du département
Rue Ferdinand Buisson
62018 ARRAS CEDEX 9

Code Comptable DDPC
Affaire N° : 20-1123

WIMEREUX - Réaménagement des espaces intérieurs et
des accès extérieurs

Références contrat : Marché n°2020620000053000 / MPA2 LBGS 19S0292
numéro d'engagement : E1183074

Avancement d'avril 2023 (avct mensuel) - en attente retour idea pour envoi

Facture N° 2023-04-406

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°20

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	1 668,43 EUR
TVA : 20,0 % :	333,69 EUR
Total dû TTC :	2 002,12 EUR

Conditions de paiement : Échéance 45 Jours - Fin de mois - Échéance : 30/06/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-04-406

ANNEXE A LA FACTURE 2023-04-406

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 20-1123
WIMEREUX - Réaménagement des espaces intérieurs et des accès extérieurs

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,125 + 0,875 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2019** I_{Mo} : **115,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
03/2020	ESQ	653,35	100	653,35	116,60	D	0,010	6,53	659,88
04/2020	ESQ	653,35	-100	- 653,35	116,10	D	0,007	- 4,57	- 657,92
04/2020	ESQ	653,35	100	653,35	116,10	D	0,007	4,57	657,92
06/2020	AVP	10 649,63	100	10 649,63	116,60	D	0,010	106,50	10 756,13
09/2020	AVP	10 649,63	-100	- 10 649,63	117,80	D	0,019	- 202,34	- 10 851,97
09/2020	AVP	10 649,63	100	10 649,63	117,80	D	0,019	202,34	10 851,97
01/2021	PRO	11 760,32	100	11 760,32	119,10	D	0,029	341,05	12 101,37
01/2021	PRO	11 760,32	-100	- 11 760,32	119,10	D	0,029	- 341,05	- 12 101,37
09/2021	PRO	11 760,32	100	11 760,32	121,40	D	0,047	552,74	12 313,06
10/2021	PRO	11 760,32	-100	- 11 760,32	122,30	D	0,054	- 635,06	- 12 395,38
10/2021	PRO	11 760,32	100	11 760,32	122,30	D	0,054	635,06	12 395,38
02/2022	ACT	4 181,45	100	4 181,45	124,60	D	0,071	296,88	4 478,33
05/2022	ACT	4 181,45	-100	- 4 181,45	126,80	D	0,088	- 367,97	- 4 549,42
05/2022	ACT	4 181,45	100	4 181,45	126,80	D	0,088	367,97	4 549,42
05/2022	VISA	2 352,06	10	235,21	126,80	D	0,088	20,70	255,91
08/2022	VISA	2 352,06,2729437174		171,06	129,20	D	0,106	18,13	189,19
08/2022	VISA	2 352,06,2727736538		171,06	129,20	D	0,106	18,13	189,19
08/2022	VISA	2 352,06,2727736537		171,06	129,20	D	0,106	18,13	189,19
08/2022	VISA	2 352,06,2727736537		171,06	129,20	D	0,106	18,13	189,19
08/2022	VISA	2 352,06,2727736538		171,06	129,20	D	0,106	18,13	189,19
09/2022	VISA	2 352,06,2727736537		171,06	129,50	D	0,108	18,47	189,53
10/2022	VISA	2 352,06,2727736537		171,06	129,50	D	0,108	18,47	189,53
11/2022	VISA	2 352,06,2727736538		171,06	129,90	D	0,111	18,99	190,05
12/2022	VISA	2 352,06,2727736537		171,06	130,40	D	0,115	19,67	190,73
01/2023	VISA	2 352,06,2727736539		171,06	131,00	D	0,120	20,53	191,59
02/2023	VISA	2 352,06,2719233351		171,04	131,20	D	0,121	20,70	191,74
02/2023	VISA	2 352,06,2719233351		- 171,04	131,20	D	0,121	- 20,70	- 191,74
03/2023	VISA	2 352,08,2686240995		76,88	131,20	P	0,121	9,30	86,18
03/2023	VISA	2 352,08,9523056385		69,44	131,20	P	0,121	8,40	77,84
04/2023	VISA	2 352,06,5255736608		129,96	131,20	P	0,121	15,73	145,69
Avancement Cumulé :		94,4744100000							
04/2022	DET	8 232,23	10	823,22	126,10	D	0,082	67,50	890,72
05/2022	DET	8 232,23	-10	- 823,22	126,80	D	0,088	- 72,44	- 895,66
05/2022	DET	8 232,23	10	823,22	126,80	D	0,088	72,44	895,66
06/2022	DET	8 232,23	10	823,22	127,90	D	0,096	79,03	902,25
07/2022	DET	8 232,23	10	823,22	128,40	D	0,100	82,32	905,54
08/2022	DET	8 232,23	-20	- 1 646,45	129,20	D	0,106	- 174,52	- 1 820,97
08/2022	DET	8 232,23,2727195426		598,71	129,20	D	0,106	63,46	662,17
08/2022	DET	8 232,23,2727559847		598,71	129,20	D	0,106	63,46	662,17
08/2022	DET	8 232,23,2727559847		598,71	129,20	D	0,106	63,46	662,17
08/2022	DET	8 232,23,2727559847		598,71	129,20	D	0,106	63,46	662,17
08/2022	DET	8 232,23,2727559847		598,71	129,20	D	0,106	63,46	662,17
09/2022	DET	8 232,23,2727559847		598,71	129,50	D	0,108	64,66	663,37

ANNEXE A LA FACTURE 2023-04-406

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 20-1123
WIMEREUX - Réaménagement des espaces intérieurs et des accès extérieurs

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,125 + 0,875 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2019** I_{Mo} : **115,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire D:définitif			
10/2022	DET	8 232,23,27	27559847	598,71	129,50	D	0,108	64,66	663,37
11/2022	DET	8 232,23,27	27559847	598,71	129,90	D	0,111	66,46	665,17
12/2022	DET	8 232,23,27	27559847	598,71	130,40	D	0,115	68,85	667,56
01/2023	DET	8 232,23,27	27559848	598,71	131,00	D	0,120	71,85	670,56
02/2023	DET	8 232,23,27	25130371	598,69	131,20	D	0,121	72,44	671,13
02/2023	DET	8 232,23,27	25130371	- 598,69	131,20	D	0,121	- 72,44	- 671,13
03/2023	DET	8 232,23,26	86161586	269,08	131,20	P	0,121	32,56	301,64
03/2023	DET	8 232,22,95	22984659	243,04	131,20	P	0,121	29,41	272,45
04/2023	DET	8 232,23,52	57919705	454,90	131,20	P	0,121	55,04	509,94
	Avancement Cumulé :	94,4742300000							
02/2023	AOR	2 352,06	100	2 352,06	131,20	D	0,121	284,60	2 636,66
02/2023	AOR	2 352,06	-100	- 2 352,06	131,20	D	0,121	- 284,60	- 2 636,66
03/2023	AOR	2 352,06	,000001	0,00	131,20	P	0,121	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :	0,0000010000							
09/2021	OPC	12 000,33	10	1 200,03	121,40	D	0,047	56,40	1 256,43
10/2021	OPC	12 000,33	10	1 200,03	122,30	D	0,054	64,80	1 264,83
10/2021	OPC	12 000,33	-10	- 1 200,03	122,30	D	0,054	- 64,80	- 1 264,83
10/2021	OPC	12 000,33	-10	- 1 200,03	122,30	D	0,054	- 64,80	- 1 264,83
10/2021	OPC	12 000,33	20	2 400,07	122,30	D	0,054	129,60	2 529,67
06/2022	OPC	12 000,33	10	1 200,03	127,90	D	0,096	115,20	1 315,23
07/2022	OPC	12 000,33	10	1 200,03	128,40	D	0,100	120,00	1 320,03
08/2022	OPC	12 000,33	-20	- 2 400,07	129,20	D	0,106	- 254,41	- 2 654,48
08/2022	OPC	12 000,33,27	27499994	872,75	129,20	D	0,106	92,51	965,26
08/2022	OPC	12 000,33,27	27166669	872,75	129,20	D	0,106	92,51	965,26
08/2022	OPC	12 000,33,27	27166667	872,75	129,20	D	0,106	92,51	965,26
08/2022	OPC	12 000,33,27	27166669	872,75	129,20	D	0,106	92,51	965,26
08/2022	OPC	12 000,33,27	27166667	872,75	129,20	D	0,106	92,51	965,26
09/2022	OPC	12 000,33,27	27166667	872,75	129,50	D	0,108	94,26	967,01
10/2022	OPC	12 000,33,27	27166669	872,75	129,50	D	0,108	94,26	967,01
11/2022	OPC	12 000,33,27	27166667	872,75	129,90	D	0,111	96,88	969,63
12/2022	OPC	12 000,33,27	27166667	872,75	130,40	D	0,115	100,37	973,12
01/2023	OPC	12 000,33,27	27166669	872,75	131,00	D	0,120	104,73	977,48
02/2023	OPC	12 000,33,27	2799998	872,76	131,20	D	0,121	105,60	978,36
02/2023	OPC	12 000,33,27	2799998	- 872,76	131,20	D	0,121	- 105,60	- 978,36
03/2023	OPC	12 000,33,15	43849211	- 138,53	131,20	P	0,121	- 16,76	- 155,29
03/2023	OPC	12 000,33,37	37972206	884,88	131,20	P	0,121	107,07	991,95
04/2023	OPC	12 000,33,52	266876985	63,20	131,20	P	0,121	7,65	70,85
	Avancement Cumulé :	99,4733000000							
09/2021	MISSION SSI	13 200,30	30	3 960,09	121,40	D	0,047	186,12	4 146,21
10/2021	MISSION SSI	13 200,30	20	2 640,06	122,30	D	0,054	142,56	2 782,62
10/2021	MISSION SSI	13 200,30	-20	- 2 640,06	122,30	D	0,054	- 142,56	- 2 782,62
10/2021	MISSION SSI	13 200,30	-30	- 3 960,09	122,30	D	0,054	- 213,84	- 4 173,93
10/2021	MISSION SSI	13 200,30	50	6 600,15	122,30	D	0,054	356,41	6 956,56

ANNEXE A LA FACTURE 2023-04-406

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 20-1123
WIMEREUX - Réaménagement des espaces intérieurs et des accès extérieurs

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,125 + 0,875 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2019** I_{Mo} : **115,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire D:définitif			
08/2022	MISSION SSI	13 200,30	1818216253	420,01	129,20	D	0,106	44,52	464,53
08/2022	MISSION SSI	13 200,30	1818216252	420,01	129,20	D	0,106	44,52	464,53
08/2022	MISSION SSI	13 200,30	1818216253	420,01	129,20	D	0,106	44,52	464,53
08/2022	MISSION SSI	13 200,30	1818216253	420,01	129,20	D	0,106	44,52	464,53
08/2022	MISSION SSI	13 200,30	1818216252	420,01	129,20	D	0,106	44,52	464,53
09/2022	MISSION SSI	13 200,30	1818216253	420,01	129,50	D	0,108	45,36	465,37
10/2022	MISSION SSI	13 200,30	1818216253	420,01	129,50	D	0,108	45,36	465,37
11/2022	MISSION SSI	13 200,30	1818216252	420,01	129,90	D	0,111	46,62	466,63
12/2022	MISSION SSI	13 200,30	1818216253	420,01	130,40	D	0,115	48,30	468,31
01/2023	MISSION SSI	13 200,30	1818216252	420,01	131,00	D	0,120	50,40	470,41
02/2023	MISSION SSI	13 200,30	1817458695	420,00	131,20	D	0,121	50,82	470,82
02/2023	MISSION SSI	13 200,30	1817458695	- 420,00	131,20	D	0,121	- 50,82	- 470,82
03/2023	MISSION SSI	13 200,30	4504064302	719,47	131,20	P	0,121	87,06	806,53
03/2023	MISSION SSI	13 200,30	7284228389	- 360,16	131,20	P	0,121	- 43,58	- 403,74
04/2023	MISSION SSI	13 200,30	7299001561	1 020,37	131,20	P	0,121	123,46	1 143,83
	Avancement Cumulé :	92,2701000000							
01/2021	MISSION CARNET DE BORD	5 221,80	33,33334	1 740,60	119,10	D	0,029	50,48	1 791,08
01/2021	MISSION CARNET DE BORD	5 221,80	-33,33334	- 1 740,60	119,10	D	0,029	- 50,48	- 1 791,08
09/2021	MISSION CARNET DE BORD	5 221,80	20	1 044,36	121,40	D	0,047	49,08	1 093,44
10/2021	MISSION CARNET DE BORD	5 221,80	-20	- 1 044,36	122,30	D	0,054	- 56,40	- 1 100,76
02/2022	MISSION CARNET DE BORD	5 221,80	,0000001	0,00	124,60	D	0,071	0,00	0,00
04/2022	MISSION CARNET DE BORD	5 221,80	-,0000001	0,00	126,10	D	0,082	0,00	0,00
04/2023	MISSION CARNET DE BORD	5 221,80	,00001	0,00	131,20	P	0,121	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :	0,0000100000							
Cumul général actuel :				61 361,21				4 128,68	65 489,89

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	61 361,23		3 116,61	64 477,84
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	59 692,80		3 116,61	62 809,41
	MONTANT RESTANT DU :	1 668,43		0,00	1 668,43