

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2023

NODI
SCCV 908 REPUBLIQUE
34-40 Rue Henri Regnault
Immeuble Ampère
92400 COURBEVOIE

Code Comptable : NODI
Affaire N° : 000-23-1586
MARCQ-EN-BAROEUL - TRANSPOLE

Références contrat : Faisabilité pour le passage d'une partie de la structure béton en charpente bois sur le bâtiment B

Facture N° 2023-06-1156

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°2

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Tous			
Structure béton	1 000,00	80,00 100,00	1 000,00
Charpente bois	6 000,00	80,00 100,00	6 000,00
Sprinklage	1 500,00	80,00 100,00	1 500,00
CVC / PBS	2 000,00	80,00 100,00	2 000,00
VRD / PBS	1 500,00	80,00 100,00	1 500,00
Acoustique	3 000,00	50,00 100,00	3 000,00
Thermique et ACV	5 000,00	10,00 50,00	2 500,00
Option confort thermique	5 000,00	100,00	5 000,00
Total Tous	25 000,00		22 500,00
Total	25 000,00	46,40 90,00	22 500,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			11 600,00
Montant HT de la présente note			10 900,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	10 900,00 EUR
TVA : 20,0 % :	2 180,00 EUR
Total dû TTC :	13 080,00 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 29/08/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-06-1156