

Villeneuve d'Ascq, le 28 Juillet 2023

SCCV SENSORIUM BUREAUX
TSA 90132
37911 TOURS Cedex

Code Comptable PROJECTI

Affaire N° : 19-1261B

LA MADELEINE - Construction d'un immeuble de bureaux "SENSORIUM" - BET VRD

Références contrat : FRCMD430200000198386
UC CI : 272 459NF6 - RA : 4300

Facture N° 2023-07-1549

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°19

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
PHASE CONCEPTION			
Dépôt du PC	1 000,00	100,00 100,00	1 000,00
PC purgé	1 000,00	100,00 100,00	1 000,00
Remise APD / DCE	2 120,00	100,00 100,00	2 120,00
Signature des marchés de travaux	500,00	100,00 100,00	500,00
Total PHASE CONCEPTION	4 620,00		4 620,00
PHASE REALISATION			
Direction et comptabilité des travaux	3 250,00	37,50 40,62	1 320,31
Signature du PV de réception	330,00		
Signature du constat de levées de réserves	250,00		
Signature des quitus	330,00		
Obtention de non contestation de conformité ou fin de l'année de parfait achèvement	250,00		
Total PHASE REALISATION	4 410,00		1 320,31
Total	9 030,00	64,66 65,78	5 940,31
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			5 838,75
Montant HT de la présente note			101,56

Montant HT de la présente note d'honoraires :	101,56 EUR
TVA : 20,0 % :	20,31 EUR
Total dû TTC :	121,87 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 26/09/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-07-1549