

Villeneuve d'Ascq, le 28 Août 2023

MAIRIE D'HENIN-BEAUMONT
Direction des Affaires Financières
Service des Marchés Publics
1 Place Jean Jaurès - CS 90109
62252 HENIN-BEAUMONT Cedex

Code Comptable VHENIN

Affaire N° : 17-1285

HENIN BEAUMONT - Rénovation du centre aquatique et sportif "Complexe Léo Lagrange"

SIRET Client : 21620427100011

Références contrat : Marché de maitrise d'oeuvre N°17PI019

Facture N° 2023-08-1911

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°45

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
AVENANT 2			
Part rétroactive DIAG	10 901,17	100,00 100,00	10 901,17
Part rétroactive APS	5 494,94	100,00 100,00	5 494,94
Part rétroactive APD	13 372,58	100,00 100,00	13 372,58
Part rétroactive PRO	7 321,42	100,00 100,00	7 321,42
Part rétroactive ACT	2 533,84	100,00 100,00	2 533,84
VISA réajusté	3 000,60	100,00 100,00	3 000,60
VISA Avt travaux Cat 1.1	6 081,38	100,00 100,00	6 081,38
VISA Avt travaux Cat 1.2	2 357,45	100,00 100,00	2 357,45
DET réajustée	9 335,20	100,00 100,00	9 335,20
DET Avt travaux Cat 1.1	19 129,53	100,00 100,00	19 129,53
DET Avt travaux Cat 1.2	7 415,57	100,00 100,00	7 415,57
AOR réajustée	2 000,40	51,67 73,00	1 460,29
AOR Avt travaux Cat 1.1	4 043,99	51,67 73,00	2 952,12
AOR Avt travaux Cat 1.2	1 567,66	51,67 73,00	1 144,40
Mission SYN	11 193,39	100,00 100,00	11 193,39
Mission CSSI	4 157,55	100,00 100,00	4 157,55
Total AVENANT 2	109 906,67		107 851,43
Tous			
DIAG	40 057,36	100,00 100,00	40 057,36
APS	20 191,68	100,00 100,00	20 191,68
APD	49 138,81	100,00 100,00	49 138,81

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 28 Août 2023

MAIRIE D'HENIN-BEAUMONT
Direction des Affaires Financières
Service des Marchés Publics
1 Place Jean Jaurès - CS 90109
62252 HENIN-BEAUMONT Cedex

Code Comptable VHENIN

Affaire N° : 17-1285

HENIN BEAUMONT - Rénovation du centre aquatique et sportif "Complexe Léo Lagrange"

SIRET Client : 21620427100011

Références contrat : Marché de maitrise d'oeuvre N°17PI019

Facture N° 2023-08-1911

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°45

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent	Cumulé	Montant Cumulé HT
PRO	54 530,93	100,00	100,00	54 530,93
ACT	18 872,40	100,00	100,00	18 872,40
VISA	22 348,89	100,00	100,00	22 348,89
DET	69 529,89	100,00	100,00	69 529,87
AOR	14 899,27	51,67	73,00	10 876,46
Prestations complémentaires				
SYN	33 600,00	100,00	100,00	33 600,00
SSI	12 480,00	100,00	100,00	12 480,00
OPC				
Etude au cas par cas	2 200,00	100,00	100,00	2 200,00
Total Tous	337 849,23			333 826,40
Total	447 755,90	97,57	98,64	441 677,83
Révision de prix :	Montant révision cumulée 33 688,55	Montant de base :		
	Montant cumulé note précédente 32 367,88	Montant cumulé note précédente		436 875,41
	Montant HT de la présente note 1 320,67	Montant HT de la présente note		4 802,42

Montant HT de la présente note d'honoraires :	6 123,09 EUR
TVA : 20,0 % :	1 224,62 EUR
Total dû TTC :	7 347,71 EUR

Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 12/10/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-08-1911

Répartition entre les sous-traitants
Annexe n° : 2023-08-1911 du 28/08/2023

Affaire N°: 17-1285 0101000129
HENIN BEAUMONT - Rénovation du centre aquatique et sportif "Complexe Léo Lagrange"

Références contrat : Marché de maitrise d'oeuvre N°17PI019

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	DIAGOBAT					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Sous-groupe AVENANT 2										
Part rétroactive DIAG	10 901,17	100,00	10 901,17	10 901,17	100,00					
Part rétroactive APS	5 494,94	100,00	5 494,94	5 494,94	100,00					
Part rétroactive APD	13 372,58	100,00	13 372,58	13 372,58	100,00					
Part rétroactive PRO	7 321,42	100,00	7 321,42	7 321,42	100,00					
Part rétroactive ACT	2 533,84	100,00	2 533,84	2 533,84	100,00					
VISA réajusté	3 000,60	100,00	3 000,60	3 000,60	100,00					
VISA Avt travaux Cat 1.1	6 081,38	100,00	6 081,38	6 081,38	100,00					
VISA Avt travaux Cat 1.2	2 357,45	100,00	2 357,45	2 357,45	100,00					
DET réajustée	9 335,20	100,00	9 335,20	9 335,20	100,00					
DET Avt travaux Cat 1.1	19 129,53	100,00	19 129,53	19 129,53	100,00					
DET Avt travaux Cat 1.2	7 415,57	100,00	7 415,57	7 415,57	100,00					
AOR réajustée	2 000,40	73,00	1 460,29	1 460,29	73,00					
AOR Avt travaux Cat 1.1	4 043,99	73,00	2 952,12	2 952,12	73,00					
AOR Avt travaux Cat 1.2	1 567,66	73,00	1 144,40	1 144,40	73,00					
Mission SYN	11 193,39	100,00	11 193,39	11 193,39	100,00					
Mission CSSI	4 157,55	100,00	4 157,55	4 157,55	100,00					
Total sous-groupe AVENANT 2			107 851,43	107 851,43						
Sous-groupe Tous										
DIAG	40 057,36	100,00	40 057,36	40 057,36	100,00					
APS	20 191,68	100,00	20 191,68	20 191,68	100,00					
APD	49 138,81	100,00	49 138,81	49 138,81	100,00					
PRO	54 530,93	100,00	54 530,93	54 530,93	100,00					
ACT	18 872,40	100,00	18 872,40	18 872,40	100,00					
VISA	22 348,89	100,00	22 348,89	22 348,89	100,00					
DET	69 529,89	100,00	69 529,87	69 529,87	100,00					
AOR	14 899,27	73,00	10 876,46	10 876,46	73,00					
Prestations complémentaires										
SYN	33 600,00	100,00	33 600,00	33 600,00	100,00					
SSI	12 480,00	100,00	12 480,00	12 480,00	100,00					
OPC										
Etude au cas par cas	2 200,00	100,00	2 200,00		100,00	2 200,00				
Total sous-groupe Tous			333 826,40	331 626,40		2 200,00				
Total	447 755,90		441 677,83	439 477,83	2 200,00					

Affaire N°: 17-1285 0101000129
HENIN BEAUMONT - Rénovation du centre aquatique et sportif "Complexe Léo Lagrange"

Références contrat : Marché de maitrise d'oeuvre N°17PI019

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	DIAGOBAT					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Montant cumulé note précédente			436 875,41	434 675,41		2 200,00				
Montant HT de la présente note			4 802,42	4 802,42						
Révision de prix de la présente note			1 320,67	1 320,67						
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :				EUR 6 123,09		0,00		0,00		0,00
TVA :				EUR 1 224,62		0,00		0,00		0,00
Total dû TTC :				EUR 7 347,71		0,00		0,00		0,00
				PROJEX	DIAGOBAT					
Domiciliations Bancaires				Banque CA PROJEX	CREDIT AGRICOLE N...					
				Code banque 16706	16706					
				Code Guichet 05092	05092					
				N° compte 50234770011	50465809007					
				Clé RIB 62	66					