

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2022

ORANGE GUINEE SA
Boulevard Bellevue
Immeuble Bellevue
Commune de Dixinn BP 4549
CONAKRY
GUINEE

Code Comptable PATRIARC

Affaire N° : 20-1558

CONAKRY - Construction du nouveau siège social
Orange Guinée
Maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Affaire N°3091 // Bons de commande N° 238523 & N° 239911 & N°242455

Facture N° 2022-05-835

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°9

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
ESQ			
80% à la remise du dossier	22 200,00	100,00 100,00	22 200,00
20% à l'approbation par le Maître d'ouvrage	5 550,00	100,00 100,00	5 550,00
APS			
80% à la remise du dossier APS	73 630,00	100,00 100,00	73 630,00
20% à l'approbation par le Maître d'ouvrage	18 408,00	100,00 100,00	18 408,00
PC			
80% au dépôt de Permis de construire	1 850,00	100,00 100,00	1 850,00
10% à l'approbation par le Maître d'Ouvrage	231,00	100,00 100,00	231,00
10% à l'obtention du Permis de construire	231,00	100,00 100,00	231,00
APD			
80% à la remise du dossier APD	62 160,00	100,00 100,00	62 160,00
20% à l'approbation par le Maître d'Ouvrage	15 540,00	100,00 100,00	15 540,00
PRO / DCE			
80% à la remise du dossier PRO / DCE	82 140,00	100,00 100,00	82 140,00
20% à l'approbation par le Maître d'Ouvrage	20 535,00	100,00 100,00	20 535,00
ACT			
80% à la délivrance du rapport d'analyse des offres	40 453,00	100,00	40 453,00
20% à la signature des marchés de travaux d'entreprises	10 113,00		
VISA			
100% par acomptes mensuels égaux calculés sur la durée du chantier	32 375,00		
DET			
90% par acomptes mensuels égaux calculés sur la durée du chantier	52 498,00		

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2022

ORANGE GUINEE SA
Boulevard Bellevue
Immeuble Bellevue
Commune de Dixinn BP 4549
CONAKRY
GUINEE

Code Comptable PATRIARC

Affaire N° : 20-1558

CONAKRY - Construction du nouveau siège social
Orange Guinée
Maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Affaire N°3091 // Bons de commande N° 238523 & N° 239911 & N°242455

Facture N° 2022-05-835

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°9

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
10% à la date de l'avis de réception par Orange Guinée du projet de décompte final et après remise du rapport d'analyse des réclamations éventuelles AOR	3 465,00		
35% à la date d'avis de réception par Orange Guinée du procès verbal des opérations préalables à la réception	1 594,00		
30% à l'achèvement des levées de réserves proportionnellement à celles ci	1 329,00		
30% à la remise du dossier des ouvrages exécutés	2 215,00		
5% à échéance de l'année de GPA	258,00		
AVENANT ETUDES D IMPACT CHANGEMENT DE TERRAIN + RETENUE A LA SOURCE	4 444,00	100,00 100,00	4 444,00
Total	451 219,00	68,02 76,99	347 372,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			306 919,00
Montant HT de la présente note			40 453,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	40 453,00 EUR
TVA : 0,0 % :	0,00 EUR
Total dû TTC :	40 453,00 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/06/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.

En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

Exo CGI Art 259A-2° - Taxé au lieu de l'immeuble N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-05-835