

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2022

**MF ACHERES 78**  
**7 boulevard Auguste Priou**  
**44120 VERTOU**

Code Comptable MFACHERE

Affaire N° : 16-1044

**ACHERES - Projet de construction d'un établissement de santé.**

## Facture N° 2022-06-1146

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°45

| Elément de mission                     | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>MISSION DE BASE</b>                 |                       |                                  |                      |
| APS                                    | 16 848,00             | 100,00 100,00                    | 16 848,00            |
| APD                                    | 70 761,60             | 100,00 100,00                    | 70 761,60            |
| PRO                                    | 101 088,00            | 100,00 100,00                    | 101 088,00           |
| ACT                                    | 28 080,00             | 100,00 100,00                    | 28 080,00            |
| VISA                                   | 50 544,00             | 100,00 100,00                    | 50 544,00            |
| DET                                    | 207 792,00            | 100,00 100,00                    | 207 792,00           |
| AOR                                    | 28 782,00             | 95,00 100,00                     | 28 782,00            |
| <b>Total MISSION DE BASE</b>           | <b>503 895,60</b>     |                                  | <b>503 895,60</b>    |
| <b>MISSIONS COMPLEMENTAIRES</b>        |                       |                                  |                      |
| <b>MISSIONS COMPLEMENTAIRES</b>        |                       |                                  |                      |
| Synthèse                               | 34 000,00             | 100,00 100,00                    | 34 000,00            |
| OPC                                    | 180 000,00            | 100,00 100,00                    | 180 000,00           |
| DQE                                    | 14 400,00             | 100,00 100,00                    | 14 400,00            |
| Suppression Synthèse                   | - 34 000,00           | 100,00 100,00                    | - 34 000,00          |
| Suppression OPC                        | - 180 000,00          | 100,00 100,00                    | - 180 000,00         |
| Modifications du niveau R+2 - Zone UCC | 3 000,00              | 100,00 100,00                    | 3 000,00             |
| <b>Total MISSIONS COMPLEMENTAIRES</b>  | <b>17 400,00</b>      |                                  | <b>17 400,00</b>     |
| <b>AVENANT N°1</b>                     |                       |                                  |                      |
| <b>AVENANT N°1</b>                     |                       |                                  |                      |
| APS                                    | 1 629,00              | 100,00 100,00                    | 1 629,00             |
| APD                                    | 6 829,00              | 100,00 100,00                    | 6 829,00             |
| PRO                                    | 9 127,00              | 100,00 100,00                    | 9 127,00             |
| ACT                                    | 2 710,00              | 100,00 100,00                    | 2 710,00             |
| VISA                                   | 4 877,00              | 100,00 100,00                    | 4 877,00             |
| DET                                    | 20 052,00             | 100,00 100,00                    | 20 052,00            |
| AOR                                    | 2 776,00              | 95,00 100,00                     | 2 776,00             |
| <b>Total AVENANT N°1</b>               | <b>48 000,00</b>      |                                  | <b>48 000,00</b>     |
| <b>MISSION COMPLEMENTAIRE</b>          |                       |                                  |                      |

### Suite de la facture page 2

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2022

**MF ACHERES 78**  
**7 boulevard Auguste Priou**  
**44120 VERTOU**

Code Comptable MFACHERE

Affaire N° : 16-1044

**ACHERES - Projet de construction d'un établissement de santé.**

### Facture N° 2022-06-1146

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

#### Situation N°45

| Elément de mission                  | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>MISSION COMPLEMENTAIRE</b>       |                       |                                  |                      |
| Prolongation délai 6 mois           | 54 000,00             | 100,00 100,00                    | 54 000,00            |
| <b>Total MISSION COMPLEMENTAIRE</b> | <b>54 000,00</b>      |                                  | <b>54 000,00</b>     |
| <b>Total</b>                        | <b>623 295,60</b>     | <b>101,03 100,00</b>             | <b>623 295,60</b>    |
| <b>Montant de base :</b>            |                       |                                  |                      |
| Montant cumulé note précédente      |                       |                                  | 629 717,70           |
| Montant HT de la présente note      |                       |                                  | <b>- 6 422,10</b>    |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Montant HT de la présente note d'honoraires :</b> | <b>1 577,90 EUR</b> |
| <b>TVA : 20,0 % :</b>                                | <b>315,58 EUR</b>   |
| <b>Total dû TTC :</b>                                | <b>1 893,48 EUR</b> |

**Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/07/2022**

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.  
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-06-1146**