

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2022

**Maisons et Cités**  
**Comptabilité Fournisseurs**  
**167 Rue des Foulons**  
**CS 60049**  
**59501 DOUAI Cedex**

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : S18-1022

**PECQUENCOURT - Cité Barrois**  
**Réhabilitation programmée de l'habitat ERBM Lot 13**  
**Mission de Maîtrise d'oeuvre**  
**Affaire n° 18S0065 N° marché : 048320**

N° de marché 048320

## Facture N° 2022-06-1190

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°26

| Élément de mission                                       | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé |        | Montant<br>Cumulé HT |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| DIAG                                                     | 30 560,48             | 100,00                           | 100,00 | 30 560,48            |
| AVP                                                      | 15 807,15             | 100,00                           | 100,00 | 15 807,15            |
| PRO                                                      | 18 968,58             | 100,00                           | 100,00 | 18 968,58            |
| ACT                                                      | 18 968,58             | 100,00                           | 100,00 | 18 968,58            |
| VISA                                                     | 23 710,73             | 100,00                           | 100,00 | 23 710,73            |
| DET                                                      | 66 390,03             | 90,48                            | 95,24  | 63 228,60            |
| AOR                                                      | 11 855,36             | 73,68                            | 78,95  | 9 359,49             |
| DOE numérique                                            | 3 951,79              |                                  |        |                      |
| <b>Tranche optionnelle n°1 de 107 logements</b>          |                       |                                  |        |                      |
| Diagnostics                                              | 19 803,64             | 100,00                           | 100,00 | 19 803,64            |
| Etudes d'avant projet (PC ou Déclaration Préalable)      | 6 639,15              | 100,00                           | 100,00 | 6 639,15             |
| Etudes de projet                                         | 7 966,98              | 100,00                           | 100,00 | 7 966,98             |
| Assistance à la passation des contrats de travaux        | 13 657,68             | 100,00                           | 100,00 | 13 657,68            |
| Visa                                                     | 17 072,10             | 100,00                           | 100,00 | 17 072,10            |
| Direction de l'exécution des travaux                     | 61 459,56             | 35,00                            | 40,00  | 24 583,82            |
| Assistance aux opérations de réception et pendant la GPA | 11 950,47             | 15,79                            | 21,05  | 2 515,89             |
| Mission complémentaire DOE numérique                     | 3 983,49              |                                  |        |                      |
| <b>Tranche optionnelle n°2 de 107 logements</b>          |                       |                                  |        |                      |
| Diagnostics                                              | 19 803,64             | 100,00                           | 100,00 | 19 803,64            |
| Etudes d'avant projet (PC ou Déclaration Préalable)      | 6 639,15              | 100,00                           | 100,00 | 6 639,15             |
| Etudes de projet                                         | 7 966,98              | 75,00                            | 100,00 | 7 966,98             |
| Assistance à la passation des contrats de travaux        | 13 657,68             |                                  |        |                      |
| Visa                                                     | 17 072,10             |                                  |        |                      |

### Suite de la facture page 2

Agence : 102 avenue du Général de Gaulle - 92250 LA GARENNE COLOMBES - +33. 1.56.83.76.10

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2022

**Maisons et Cités**  
**Comptabilité Fournisseurs**  
**167 Rue des Foulons**  
**CS 60049**  
**59501 DOUAI Cedex**

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : S18-1022

**PECQUENCOURT - Cité Barrois**  
**Réhabilitation programmée de l'habitat ERBM Lot 13**  
**Mission de Maîtrise d'oeuvre**  
**Affaire n° 18S0065 N° marché : 048320**

N° de marché 048320

## Facture N° 2022-06-1190

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°26

| Élément de mission                                                                                    | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé |        | Montant<br>Cumulé HT |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| Direction de l'exécution des travaux                                                                  | 61 459,56             |                                  |        |                      |
| Assistance aux opérations de réception et pendant la GPA                                              | 11 950,47             |                                  |        |                      |
| Mission complémentaire DOE numérique                                                                  | 3 983,49              |                                  |        |                      |
| <b>Tranche optionnelle n°3 Mission VRD Urbaniste et paysagiste</b>                                    | 11 556,00             | 50,00                            | 50,00  | 5 778,00             |
| <b>AVENANT 1 - TRANCHE FERME</b>                                                                      |                       |                                  |        |                      |
| Diagnostics                                                                                           | 9 322,25              | 100,00                           | 100,00 | 9 322,25             |
| Etudes d'avant-projet (PC<br>ou Déclaration préalable)                                                | 4 821,85              | 100,00                           | 100,00 | 4 821,85             |
| Etudes de projet                                                                                      | 5 786,22              | 100,00                           | 100,00 | 5 786,22             |
| Assistance à la passation<br>des contrats de travaux                                                  | 5 786,22              | 100,00                           | 100,00 | 5 786,22             |
| Visa                                                                                                  | 7 232,77              | 100,00                           | 100,00 | 7 232,77             |
| Direction de l'exécution des<br>travaux                                                               | 20 251,78             | 88,24                            | 94,12  | 19 060,50            |
| Assistance aux opérations<br>de réception et pendant la<br>garantie de parfait<br>achèvement          | 3 616,39              | 81,25                            | 87,50  | 3 164,34             |
| achèvement                                                                                            | 1 205,46              |                                  |        |                      |
| AOR 17 190,84 € 326 625,87 € 90,00% 15 471,75 € 3 616,39 € 10,00% 1<br>719,08 € 401,82 € 0,00% 0,00 € |                       |                                  |        |                      |
| Mission<br>complémentaire DOE<br>numérique                                                            |                       |                                  |        |                      |
| <b>AVENANT 1 - VRD</b>                                                                                |                       |                                  |        |                      |

### Suite de la facture page 3

Agence : 102 avenue du Général de Gaulle - 92250 LA GARENNE COLOMBES - +33. 1.56.83.76.10

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2022

Maisons et Cités  
Comptabilité Fournisseurs  
167 Rue des Foulons  
CS 60049  
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : S18-1022

PECQUENCOURT - Cité Barrois  
Réhabilitation programmée de l'habitat ERBM Lot 13  
Mission de Maîtrise d'oeuvre  
Affaire n° 18S0065 N° marché : 048320

N° de marché 048320

## Facture N° 2022-06-1190

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°26

| Elément de mission                                                                 |                                | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé |        | Montant<br>Cumulé HT |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| Tranche optionnelle n°3 -<br>Mission VRD - urbaniste<br>et paysagiste<br>AVENANT 2 |                                | 7 710,16              |                                  |        |                      |
| DIAG                                                                               |                                | 6 167,70              | 100,00                           | 100,00 | 6 167,70             |
| AVP                                                                                |                                | 2 067,71              | 100,00                           | 100,00 | 2 067,71             |
| BPU                                                                                |                                | 17 473,43             | 100,00                           | 100,00 | 17 473,43            |
| VISA                                                                               |                                | 5 316,98              | 100,00                           | 100,00 | 5 316,98             |
| DET                                                                                |                                | 19 141,12             | 15,79                            | 21,05  | 4 029,70             |
| AOR                                                                                |                                | 3 721,89              | 9,52                             | 14,29  | 531,70               |
| DOE                                                                                |                                | 1 240,63              |                                  |        |                      |
| Total                                                                              |                                | 607 697,40            | 64,46                            | 66,45  | 403 792,01           |
| Révision de prix :                                                                 | Montant révision cumulée       | 1 045,06              | Montant de base :                |        |                      |
|                                                                                    | Montant cumulé note précédente | 1 045,06              | Montant cumulé note précédente   |        |                      |
|                                                                                    | Montant HT de la présente note | 0,00                  | Montant HT de la présente note   |        |                      |
|                                                                                    |                                |                       |                                  |        |                      |

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Montant HT de la présente note d'honoraires :</b> | <b>12 081,02 EUR</b> |
| <b>TVA : 10,0 % :</b>                                | <b>1 208,10 EUR</b>  |
| <b>Total dû TTC :</b>                                | <b>13 289,12 EUR</b> |

**Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/07/2022**

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.  
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-06-1190**