

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2022

**SIDEN - SIAN Noréade Eau**  
**23 Avenue de la Marne**  
**CS 90101**  
**59443 WASQUEHAL Cedex**

Code Comptable NOREADE

Affaire N° : 18-1552

**BEAUVOIS EN CAMBRESIS - Construction d'un nouveau centre d'exploitation**

SIRET Client : 20001759800034

Références contrat : Marché n° 7395

## Facture N° 2022-08-2191

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°15

| Élément de mission             | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>CONTRAT</b>                 |                       |                                  |                      |
| ESQ                            | 2 000,00              | 100,00 100,00                    | 2 000,00             |
| APS                            | 15 536,50             | 100,00 100,00                    | 15 536,50            |
| APD                            | 22 843,80             | 100,00 100,00                    | 22 843,80            |
| PRO                            | 25 382,00             | 100,00 100,00                    | 25 382,00            |
| ACT                            | 8 883,70              | 100,00 100,00                    | 8 883,70             |
| EXE                            | 10 152,80             | 54,00 63,00                      | 6 396,26             |
| DET                            | 21 574,70             | 54,00 63,00                      | 13 592,06            |
| AOR                            | 6 345,50              |                                  |                      |
| <b>Total CONTRAT</b>           | <b>112 719,00</b>     |                                  | <b>94 634,32</b>     |
| <b>AVENANT 1</b>               |                       |                                  |                      |
| ESQ                            | 377,41                | 100,00 100,00                    | 377,41               |
| APS                            | 2 914,25              | 100,00 100,00                    | 2 914,25             |
| APD                            | 4 289,66              | 100,00 100,00                    | 4 289,66             |
| PRO                            | 4 766,29              | 100,00 100,00                    | 4 766,29             |
| ACT                            | 1 668,20              | 100,00 100,00                    | 1 668,20             |
| EXE                            | 1 906,52              | 54,00 63,00                      | 1 201,11             |
| DET                            | 4 051,35              | 54,00 63,00                      | 2 552,35             |
| AOR                            | 1 191,57              |                                  |                      |
| <b>Total AVENANT 1</b>         | <b>21 165,25</b>      |                                  | <b>17 769,27</b>     |
| <b>Total</b>                   | <b>133 884,25</b>     | <b>81,42 83,96</b>               | <b>112 403,59</b>    |
| <b>Montant de base :</b>       |                       |                                  |                      |
| Montant cumulé note précédente |                       |                                  | 109 011,91           |
| Montant HT de la présente note |                       |                                  | <b>3 391,68</b>      |

**Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2022**

**SIDEN - SIAN Noréade Eau**  
**23 Avenue de la Marne**  
**CS 90101**  
**59443 WASQUEHAL Cedex**

Code Comptable      NOREADE

Affaire N° :            18-1552

**BEAUVOIS EN CAMBRESIS - Construction d'un  
nouveau centre d'exploitation**

SIRET Client :        20001759800034

Références contrat :    Marché n° 7395

## **Facture N° 2022-08-2191**

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### **Situation N°15**

| Elément de mission | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Montant HT de la présente note d'honoraires :</b> | <b>3 391,68 EUR</b> |
| <b>TVA : 20,0 % :</b>                                | <b>678,34 EUR</b>   |
| <b>Total dû TTC :</b>                                | <b>4 070,02 EUR</b> |

**Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 30/10/2022**

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.  
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-08-2191**

Répartition entre les sous-traitants  
Annexe n° : 2022-08-2191 du 31/08/2022

Affaire N°: 18-1552 0101000102  
BEAUVOIS EN CAMBRESIS - Construction d'un nouveau  
centre d'exploitation

Références contrat : Marché n° 7395

| Elément de mission                                 | Honoraires HT | Avct     | Montant cumulé                                                | PROJEX                                           | DM CONSEPT                                            |           |      |         |      |         |
|----------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------|---------|------|---------|
|                                                    |               |          |                                                               | Montant                                          | Avct                                                  | Montant   | Avct | Montant | Avct | Montant |
| Sous-groupe AVENANT 1                              |               |          |                                                               |                                                  |                                                       |           |      |         |      |         |
| ESQ                                                | 377,41        | 100,00   | 377,41                                                        | 377,41                                           | 100,00                                                |           |      |         |      |         |
| APS                                                | 2 914,25      | 100,00   | 2 914,25                                                      | 2 914,25                                         | 100,00                                                |           |      |         |      |         |
| APD                                                | 4 289,66      | 100,00   | 4 289,66                                                      | 4 289,66                                         | 100,00                                                |           |      |         |      |         |
| PRO                                                | 4 766,29      | 100,00   | 4 766,29                                                      | 4 766,29                                         | 100,00                                                |           |      |         |      |         |
| ACT                                                | 1 668,20      | 100,00   | 1 668,20                                                      | 1 668,20                                         | 100,00                                                |           |      |         |      |         |
| EXE                                                | 1 906,52      | 63,00    | 1 201,11                                                      | 1 201,11                                         | 63,00                                                 |           |      |         |      |         |
| DET                                                | 4 051,35      | 63,00    | 2 552,35                                                      | 158,35                                           | 63,00                                                 | 2 394,00  |      |         |      |         |
| AOR                                                | 1 191,57      |          |                                                               |                                                  |                                                       |           |      |         |      |         |
| Total sous-groupe AVENANT 1                        |               |          | 17 769,27                                                     | 15 375,27                                        | 2 394,00                                              |           |      |         |      |         |
| Sous-groupe CONTRAT                                |               |          |                                                               |                                                  |                                                       |           |      |         |      |         |
| ESQ                                                | 2 000,00      | 100,00   | 2 000,00                                                      | 2 000,00                                         | 100,00                                                |           |      |         |      |         |
| APS                                                | 15 536,50     | 100,00   | 15 536,50                                                     | 15 536,50                                        | 100,00                                                |           |      |         |      |         |
| APD                                                | 22 843,80     | 100,00   | 22 843,80                                                     | 22 843,80                                        | 100,00                                                |           |      |         |      |         |
| PRO                                                | 25 382,00     | 100,00   | 25 382,00                                                     | 25 382,00                                        | 100,00                                                |           |      |         |      |         |
| ACT                                                | 8 883,70      | 100,00   | 8 883,70                                                      | 8 883,70                                         | 100,00                                                |           |      |         |      |         |
| EXE                                                | 10 152,80     | 63,00    | 6 396,26                                                      | 6 396,26                                         | 63,00                                                 |           |      |         |      |         |
| DET                                                | 21 574,70     | 63,00    | 13 592,06                                                     | 866,06                                           | 63,00                                                 | 12 726,00 |      |         |      |         |
| AOR                                                | 6 345,50      |          |                                                               |                                                  |                                                       |           |      |         |      |         |
| Total sous-groupe CONTRAT                          |               |          | 94 634,32                                                     | 81 908,32                                        | 12 726,00                                             |           |      |         |      |         |
| Total                                              | 133 884,25    |          | 112 403,59                                                    | 97 283,59                                        | 15 120,00                                             |           |      |         |      |         |
| Montant cumulé note précédente                     |               |          | 109 011,91                                                    | 96 891,91                                        | 12 120,00                                             |           |      |         |      |         |
| Montant HT de la présente note                     |               |          | 3 391,68                                                      | 391,68                                           | 3 000,00                                              |           |      |         |      |         |
| Arrêtée la présente répartition à la somme HT de : | EUR           | 3 391,68 | 391,68                                                        |                                                  | 3 000,00                                              |           | 0,00 |         | 0,00 |         |
| TVA :                                              | EUR           | 678,34   | 78,34                                                         |                                                  | 600,00                                                |           | 0,00 |         | 0,00 |         |
| Total dû TTC :                                     | EUR           | 4 070,02 | 470,02                                                        |                                                  | 3 600,00                                              |           | 0,00 |         | 0,00 |         |
| Domiciliations Bancaires                           |               |          | Banque<br>Code banque<br>Code Guichet<br>N° compte<br>Clé RIB | CA PROJEX<br>16706<br>05092<br>50234770011<br>62 | Crédit du Nord<br>30076<br>02890<br>60643900200<br>31 |           |      |         |      |         |