

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2022

VILLE D'ECKBOLSHEIM
9 rue du Général Leclerc
67201 ECKBOLSHEIM

Code Comptable ECKBOLSH
Affaire N° : 800-21-1040

ECKBOLSHEIM - Rénovation globale et extension du gymnase Katia et Maurice Kraft

Références contrat : Contrat signé en date du 28/07/2021

Facture N° 2022-08-2234

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°5

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
DIAG/ESQ	1 295,36	100,00 100,00	1 295,36
APS	4 760,45	100,00 100,00	4 760,45
APD	5 505,28	100,00 100,00	5 505,28
PRO	10 686,72	100,00 100,00	10 686,72
ACT	2 024,00	100,00	2 024,00
EXE/SYNT	3 562,24		
DET	9 715,20		
EXE	15 180,00		
SSI	3 680,00		
AOR	2 428,80		
Total	58 838,05	37,81 41,25	24 271,81
Révision de prix :	Montant révision cumulée 410,75	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 226,91	Montant cumulé note précédente	22 247,81
	Montant HT de la présente note 183,84	Montant HT de la présente note	2 024,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 207,84EUR
TVA : 20,0 % :	441,57 EUR
Total dû TTC :	2 649,41EUR

Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 15/10/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-08-2234