

Villeneuve d'Ascq, le 28 Septembre 2022

SCCV
RESIDENCE SENIORS MAISONS LAFFITTE
Service Comptabilité
5 RUE BOUDREAU
75009 PARIS

Code Comptable CLUBSENIOR

Affaire N° : 20-1446

MAISONS LAFFITTE DEPLOIEMENT DES RESIDENCES
CLUB SENIOR PROMOTION

Références contrat : Lettre d'intention de commande du 12/10/2020

Situation Septembre 2022

Facture N° 2022-09-2355

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°25

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Relecture DCE	10 200,00	100,00	100,00	10 200,00
Reprise des études (réseaux sous dallage etc...)	2 800,00	100,00	100,00	2 800,00
Suivi des Concessionnaires	4 000,00	50,00	50,00	2 000,00
Phase ACT				
- Bet Structure	4 722,52	100,00	100,00	4 722,52
- Bet Fluides	9 015,00	100,00	100,00	9 015,00
- Economie CEA	16 099,50	100,00	100,00	16 099,50
- Coordination des études	6 117,81	100,00	100,00	6 117,81
- VRD	1 287,96	100,00	100,00	1 287,96
AVENANT N°1 SYNTHESE	22 000,00	100,00	100,00	22 000,00
Phase DET				
- Bet Structure	43 054,00	93,45	96,50	41 547,11
- VRD	11 433,00	94,68	96,50	11 032,85
- Bet Fluides	54 384,00	93,35	96,50	52 480,56
- Direction de travaux dont 11mois de STEM	156 560,00	100,00	100,00	156 560,00
- Direction de travaux STEM 12è mois octobre 2022	6 000,00			
Arrêt de la mission MOEX : 96 916,11 €				
Phase AOR				
- Bet Structure	3 399,00			
- VRD	927,00			
- Bet Fluides	7 416,00			

Suite de la facture page 2

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 28 Septembre 2022

SCCV
RESIDENCE SENIORS MAISONS LAFFITTE
Service Comptabilité
5 RUE BOUDREAU
75009 PARIS

Code Comptable CLUBSENIOR

Affaire N° : 20-1446

MAISONS LAFFITTE DEPLOIEMENT DES RESIDENCES
CLUB SENIOR PROMOTION

Références contrat : Lettre d'intention de commande du 12/10/2020

Situation Septembre 2022

Facture N° 2022-09-2355

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°25

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
- Direction de travaux AVENANT N°2 indA Mission MOEX	18 584,21		
- Frais de sous-traitance MOEX 10%	7 200,00	66,67 75,00	5 400,00
- Frais de sous-traitance AOR 10%	750,00		
- Fin de chantier 10/2022	4 901,87	7,29 100,00	4 901,87
Total	390 851,87	86,42 88,57	346 165,18
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			337 785,30
Montant HT de la présente note			8 379,88

Montant HT de la présente note d'honoraires :	8 379,88 EUR
TVA : 20,0 % :	1 675,98 EUR
Total dû TTC :	10 055,86 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 28/10/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-09-2355

Affaire N°: 20-1446 0101100102
MAISONS LAFFITTE DEPLOIEMENT DES RESIDENCES CLUB
SENIOR PROMOTION

Références contrat : Lettre d'intention de commande du 12/10/2020

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX IDF	STEM CONSULTANTS					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Relecture DCE	10 200,00	100,00	10 200,00	10 200,00	100,00					
Reprise des études (réseaux sous dallage etc...)	2 800,00	100,00	2 800,00	2 800,00	100,00					
Suivi des Concessionnaires	4 000,00	50,00	2 000,00	2 000,00	50,00					
Phase ACT										
- Bet Structure	4 722,52	100,00	4 722,52	4 722,52	100,00					
- Bet Fluides	9 015,00	100,00	9 015,00	9 015,00	100,00					
- Economie CEA	16 099,50	100,00	16 099,50	16 099,50	100,00					
- Coordination des études	6 117,81	100,00	6 117,81	6 117,81	100,00					
- VRD	1 287,96	100,00	1 287,96	1 287,96	100,00					
AVENANT N°1 SYNTHESE	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00					
Phase DET										
- Bet Structure	43 054,00	96,50	41 547,11	41 547,11	96,50					
- VRD	11 433,00	96,50	11 032,85	11 032,85	96,50					
- Bet Fluides	54 384,00	96,50	52 480,56	52 480,56	96,50					
- Direction de travaux dont 11mois de STEM	156 560,00	100,00	156 560,00	90 560,00	91,67	66 000,00				
- Direction de travaux STEM 12è mois octobre 2022	6 000,00									
Arrêt de la mission MOEX : 96 916,11 €										
Phase AOR										
- Bet Structure	3 399,00									
- VRD	927,00									
- Bet Fluides	7 416,00									
- Direction de travaux	18 584,21									
AVENANT N°2 indA Mission MOEX										
- Frais de sous-traitance MOEX 10%	7 200,00	75,00	5 400,00	5 400,00	75,00					
- Frais de sous-traitance AOR 10%	750,00									
- Fin de chantier 10/2022	4 901,87	100,00	4 901,87	4 901,87	100,00					
Total	390 851,87		346 165,18	280 165,18		66 000,00				

Montant cumulé note précédente	337 785,30	277 785,30	60 000,00		
Montant HT de la présente note	8 379,88	2 379,88	6 000,00		

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	8 379,88	2 379,88	6 000,00	0,00	0,00
TVA :	EUR	1 675,98	475,98	1 200,00	0,00	0,00
Total dû TTC :	EUR	10 055,86	2 855,86	7 200,00	0,00	0,00

			PROJEX IDF	STEM CONSULTANTS		
Domiciliations Bancaires	Banque	CA PROJEX				
	Code banque	16706				
	Code Guichet	05092				
	N° compte	50234770011				

Répartition entre les sous-traitants
Annexe n° : 2022-09-2355 du 28/09/2022

Affaire N°: 20-1446 0101100102
MAISONS LAFFITTE DEPLOIEMENT DES RESIDENCES CLUB
SENIOR PROMOTION

Références contrat : Lettre d'intention de commande du 12/10/2020

Élément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX IDF	STEM CONSULTANTS					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant

Clé RIB 62