

Villeneuve d'Ascq, le 28 Novembre 2022

SCCV
RESIDENCE SENIORS MAISONS LAFFITTE
Service Comptabilité
5 RUE BOUDREAU
75009 PARIS

Code Comptable CLUBSENIOR

Affaire N° : 20-1446

MAISONS LAFFITTE DEPLOIEMENT DES RESIDENCES
CLUB SENIOR PROMOTION

Références contrat : Lettre d'intention de commande du 12/10/2020

Situation novembre 2022

Facture N° 2022-11-3367

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°27

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Relecture DCE	10 200,00	100,00	100,00	10 200,00
Reprise des études (réseaux sous dallage etc...)	2 800,00	100,00	100,00	2 800,00
Suivi des Concessionnaires	4 000,00	50,00	75,00	3 000,00
Phase ACT				
- Bet Structure	4 722,52	100,00	100,00	4 722,52
- Bet Fluides	9 015,00	100,00	100,00	9 015,00
- Economie CEA	16 099,50	100,00	100,00	16 099,50
- Coordination des études	6 117,81	100,00	100,00	6 117,81
- VRD	1 287,96	100,00	100,00	1 287,96
AVENANT N°1 SYNTHESE	22 000,00	100,00	100,00	22 000,00
Phase DET				
- Bet Structure	43 054,00	98,00	99,50	42 838,73
- VRD	11 433,00	98,00	99,50	11 375,84
- Bet Fluides	54 384,00	98,00	99,50	54 112,08
- Direction de travaux dont 11mois de STEM	156 560,00	100,00	100,00	156 560,00
- Direction de travaux STEM 12è mois octobre 2022	6 000,00	100,00	100,00	6 000,00
Arrêt de la mission MOEX : 96 916,11 €				
Phase AOR				
- Bet Structure	3 399,00	10,00	35,00	1 189,65
- VRD	927,00	10,00	35,00	324,45
- Bet Fluides	7 416,00	10,00	35,00	2 595,60

Suite de la facture page 2

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 28 Novembre 2022

SCCV
RESIDENCE SENIORS MAISONS LAFFITTE
Service Comptabilité
5 RUE BOUDREAU
75009 PARIS

Code Comptable CLUBSENIOR

Affaire N° : 20-1446

MAISONS LAFFITTE DEPLOIEMENT DES RESIDENCES
CLUB SENIOR PROMOTION

Références contrat : Lettre d'intention de commande du 12/10/2020

Situation novembre 2022

Facture N° 2022-11-3367

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°27

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
- Direction de travaux AVENANT N°2 indA Mission MOEX	18 584,21	10,00	50,00	9 292,11
- Frais de sous-traitance MOEX 10%	7 200,00	85,00	95,00	6 840,00
- Frais de sous-traitance AOR 10%	750,00			
- Fin de chantier 10/2022	4 901,87	100,00	100,00	4 901,87
Total	390 851,87	91,48	94,99	371 273,12
Montant de base :				
Montant cumulé note précédente				357 550,87
Montant HT de la présente note				13 722,25

Montant HT de la présente note d'honoraires :	13 722,25 EUR
TVA : 20,0 % :	2 744,45 EUR
Total dû TTC :	16 466,70 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 28/12/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-11-3367

Affaire N°: 20-1446 0101100102
MAISONS LAFFITTE DEPLOIEMENT DES RESIDENCES CLUB
SENIOR PROMOTION

Références contrat : Lettre d'intention de commande du 12/10/2020

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX IDF	STEM CONSULTANTS					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Relecture DCE	10 200,00	100,00	10 200,00	10 200,00	100,00					
Reprise des études (réseaux sous dallage etc...)	2 800,00	100,00	2 800,00	2 800,00	100,00					
Suivi des Concessionnaires	4 000,00	75,00	3 000,00	3 000,00	75,00					
Phase ACT										
- Bet Structure	4 722,52	100,00	4 722,52	4 722,52	100,00					
- Bet Fluides	9 015,00	100,00	9 015,00	9 015,00	100,00					
- Economie CEA	16 099,50	100,00	16 099,50	16 099,50	100,00					
- Coordination des études	6 117,81	100,00	6 117,81	6 117,81	100,00					
- VRD	1 287,96	100,00	1 287,96	1 287,96	100,00					
AVENANT N°1 SYNTHESE	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00					
Phase DET										
- Bet Structure	43 054,00	99,50	42 838,73	42 838,73	99,50					
- VRD	11 433,00	99,50	11 375,84	11 375,84	99,50					
- Bet Fluides	54 384,00	99,50	54 112,08	54 112,08	99,50					
- Direction de travaux dont 11mois de STEM	156 560,00	100,00	156 560,00	84 560,00	100,00	72 000,00				
- Direction de travaux STEM 12è mois octobre 2022	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00					
Arrêt de la mission MOEX : 96 916,11 €										
Phase AOR										
- Bet Structure	3 399,00	35,00	1 189,65	1 189,65	35,00					
- VRD	927,00	35,00	324,45	324,45	35,00					
- Bet Fluides	7 416,00	35,00	2 595,60	2 595,60	35,00					
- Direction de travaux	18 584,21	50,00	9 292,11	5 542,11	50,00	3 750,00				
AVENANT N°2 indA Mission MOEX										
- Frais de sous-traitance MOEX 10%	7 200,00	95,00	6 840,00	6 840,00	95,00					
- Frais de sous-traitance AOR 10%	750,00									
- Fin de chantier 10/2022	4 901,87	100,00	4 901,87	4 901,87	100,00					
Total	390 851,87		371 273,12	295 523,12	75 750,00					

Montant cumulé note précédente	357 550,87	287 800,87	69 750,00		
Montant HT de la présente note	13 722,25	7 722,25	6 000,00		

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	13 722,25	7 722,25	6 000,00	0,00	0,00
TVA :	EUR	2 744,45	1 544,45	1 200,00	0,00	0,00
Total dû TTC :	EUR	16 466,70	9 266,70	7 200,00	0,00	0,00

		PROJEX IDF	STEM CONSULTANTS		
Domiciliations Bancaires	Banque Code banque Code Guichet N° compte	CA PROJEX 16706 05092 50234770011			

Répartition entre les sous-traitants
Annexe n° : 2022-11-3367 du 28/11/2022

Affaire N°: 20-1446 0101100102
MAISONS LAFFITTE DEPLOIEMENT DES RESIDENCES CLUB
SENIOR PROMOTION

Références contrat : Lettre d'intention de commande du 12/10/2020

Élément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX IDF	STEM CONSULTANTS					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant

Clé RIB 62