

Villeneuve d'Ascq, le 30 Avril 2023

Maisons et Cités
Comptabilité Fournisseurs
167 Rue des Foulons
CS 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP
Affaire N° : 000-21-1271

DOUAI - Corons verts mouchonnières - tranche
optionnelle 23 logements

N° de marché 050046

Références contrat : Marché n° 050046 Tranche optionnelle 23 logements

Situation à fin avril 2023,

Facture N° 2023-04-352

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°7

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Diagnostics	5 656,07	100,00 100,00	5 656,07
Etudes AVP	1 599,70	100,00 100,00	1 599,70
Etudes PRO	2 519,52	100,00 100,00	2 519,52
Assistance passation contrats de travaux	3 656,45	100,00 100,00	3 656,45
VISA	4 570,56	25,00	1 142,64
DET	16 454,02	4,17	685,57
AOR	3 199,36		
Mission complémentaire DOE numérique	1 399,73		
VRD	920,00		
Total	39 975,41	33,60 38,17	15 259,95
Révision de prix :	Montant révision cumulée 1 159,79	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 810,60	Montant cumulé note précédente	13 431,74
	Montant HT de la présente note 349,19	Montant HT de la présente note	1 828,21

Dont Sous-Traitant(s) à paiement Direct 1 775,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 177,40 EUR
TVA : 10,0 % :	217,74 EUR
Total dû TTC :	2 395,14 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/05/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-04-352

ANNEXE A LA FACTURE 2023-04-352

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 000-21-1271
DOUAL - Corons verts mouchonnières - tranche optionnelle
23 logements

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2019** I_{Mo} : **115,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
09/2021	Diagnostics	5 656,07	100	5 656,07	121,40	D	0,045	254,52	5 910,59
10/2021	Diagnostics	5 656,07	-100	- 5 656,07	122,30	D	0,052	- 294,12	- 5 950,19
10/2021	Diagnostics	5 656,07	100	5 656,07	122,30	D	0,052	294,12	5 950,19
09/2021	Etudes AVP	1 599,70	50	799,85	121,40	D	0,045	35,99	835,84
10/2021	Etudes AVP	1 599,70	-50	- 799,85	122,30	D	0,052	- 41,59	- 841,44
10/2021	Etudes AVP	1 599,70	50	799,85	122,30	D	0,052	41,59	841,44
11/2021	Etudes AVP	1 599,70	50	799,85	122,90	D	0,056	44,79	844,64
	Avancement Cumulé :		100						
02/2022	Etudes PRO	2 519,52	50	1 259,76	124,60	D	0,069	86,92	1 346,68
03/2022	Etudes PRO	2 519,52	50	1 259,76	126,00	D	0,079	99,52	1 359,28
	Avancement Cumulé :		100						
01/2023	Assistance passation contrats de travaux	3 656,45	100	3 656,45	131,00	D	0,116	424,15	4 080,60
04/2023	VISA	4 570,56	25	1 142,64	131,20	P	0,117	133,69	1 276,33
	Avancement Cumulé :		25						
04/2023	DET	16 454,02	4,16659	685,57	131,20	P	0,117	80,21	765,78
	Avancement Cumulé :		4,16659						
Cumul général actuel :				15 259,95				1 159,80	16 419,75

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	15 259,95		1 159,79	16 419,74
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	13 431,74		810,60	14 242,34
	MONTANT RESTANT DU :	1 828,21		349,19	2 177,40

Affaire N°:000-21-12710101000102

DOUAI - Corons verts mouchonnières - tranche optionnelle
23 logements

Références contrat : Marché n° 050046 Tranche optionnelle 23 logements

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX			PIERRE LOUIS CARLIER			ALTERN					
				Titulaire			Co-traitant			Co-traitant					
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Diagnostics	10 283,76	100,00	10 283,76	55,00	100,00	5 656,07	45,00	100,00	4 627,69						
Etudes AVP	1 839,24	100,00	1 839,24	86,98	100,00	1 599,70	13,02	100,00	239,54						
Etudes PRO	3 999,24	100,00	3 999,24	63,00	100,00	2 519,52	37,00	100,00	1 479,72						
Assistance passation contrats de travaux	4 570,56	100,00	4 570,56	80,00	100,00	3 656,45	20,00	100,00	914,11						
VISA	5 713,20	25,00	1 428,30	80,00	25,00	1 142,64	20,00	25,00	285,66						
DET	20 567,52	4,17	856,96	80,00	4,17	685,57	20,00	4,17	171,39						
AOR	3 999,21			80,00			20,00								
Mission complémentaire DOE numérique	3 999,24			35,00			65,00								
VRD	9 200,00			10,00						90,00					
Total	64 171,97		22 978,06	15 259,95			7 718,11								
Montant cumulé note précédente			20 692,80	13 431,74			7 261,06								
Montant HT de la présente note			2 285,26	1 828,21			457,05								
Révision de prix de la présente note			436,49	349,19			87,30								
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de : EUR 2 721,75 2 177,40 544,35 0,00 0,00															
TVA : 10,0 % EUR 272,18 217,74 54,44 0,00 0,00															
Total dû TTC : EUR 2 993,93 2 395,14 598,79 0,00 0,00															
Domiciliations Bancaires			Banque CA PROJEX	PIERRE LOUIS CARLIER			ALTERN								
			Code banque 16706	BNP PARIBAS			CREDIT MUTUEL								
			Code Guichet 05092	30004			15629								
			N° compte 50234770011	00515			02723								
			Clé RIB 62	00010046091			00021059201								
				07			40								

Affaire N°: 000-21-1271 0101000102
DOUAI - Corons verts mouchonnières - tranche optionnelle
23 logements

Références contrat : Marché n° 050046 Tranche optionnelle 23 logements

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	L2F CONCEPT					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Diagnostics	5 656,07	100,00	5 656,07	5 656,07						
Etudes AVP	1 599,70	100,00	1 599,70	1 599,70						
Etudes PRO	2 519,52	100,00	2 519,52	2 519,52						
Assistance passation contrats de travaux	3 656,45	100,00	3 656,45	3 656,45						
VISA	4 570,56	25,00	1 142,64	17,64	25,00	1 125,00				
DET	16 454,02	4,17	685,57	35,57	4,17	650,00				
AOR	3 199,36									
Mission complémentaire DOE numérique	1 399,73									
VRD	920,00									
Total	39 975,41		15 259,95	13 484,95		1 775,00				
Montant cumulé note précédente			13 431,74	13 431,74						
Montant HT de la présente note			1 828,21	53,21		1 775,00				
Révision de prix de la présente note			349,19	349,19						
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :			EUR 2 177,40	402,40		1 775,00		0,00		0,00
TVA :			EUR 217,74	40,24		177,50		0,00		0,00
Total dû TTC :			EUR 2 395,14	442,64		1 952,50		0,00		0,00
				PROJEX	L2F CONCEPT					
Domiciliations Bancaires			Banque Code banque Code Guichet N° compte Clé RIB	CA PROJEX 16706 05092 50234770011 62						