

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2023

VILOGIA
74 rue Jean Jaurès
BP 10430
59664 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

Code Comptable VILOGIA
Affaire N° : 100-21-1093

MONTRouGE 92120 - Restructuration Bâtiment VILOGIA
201 avenue Pierre Brossolette
Mission de Maîtrise d'Oeuvre

Références contrat : Acte d'Engagement signé le 14/12/2020

Facture N° 2023-06-1229

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°12

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
ESQ	7 532,78	100,00	100,00	7 532,78
APS	23 674,46	100,00	100,00	23 674,46
APD	43 582,54	100,00	100,00	43 582,54
PRO	48 425,04	100,00	100,00	48 425,04
ACT (cis DCE)	19 370,02	80,00	90,00	17 433,02
VISA	30 131,14			
DET	68 871,17			
AOR (compris GPA)	17 755,85			
PROBIM	28 000,00	55,36	65,00	18 200,00
CDPGF	19 800,00	100,00	100,00	19 800,00
V-DIAG	27 000,00	75,00	75,00	20 250,00
AVENANT N°1	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00
Actualisation suivant nouveau budget de travaux au 08 08 2022				
ESQ	2 331,87	100,00	100,00	2 331,87
APS	7 204,01	100,00	100,00	7 204,01
APD	13 277,61	100,00	100,00	13 277,61
PRO	14 767,75	100,00	100,00	14 767,75
ACT	5 916,19	80,00	90,00	5 324,57
VISA	9 259,93			
DET	21 017,58			
AOR	5 445,82			
AVENANT N°2				
ESQ	2 038,27	100,00	100,00	2 038,27
APS	6 296,95	100,00	100,00	6 296,95

Suite de la facture page 2

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2023

VILOGIA
74 rue Jean Jaurès
BP 10430
59664 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

Code Comptable VILOGIA
Affaire N° : 100-21-1093

MONTRouGE 92120 - Restructuration Bâtiment VILOGIA
201 avenue Pierre Brossolette
Mission de Maîtrise d'Oeuvre

Références contrat : Acte d'Engagement signé le 14/12/2020

Facture N° 2023-06-1229

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°12

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
APS	11 605,80	100,00	100,00	11 605,80
PRO	12 908,31	100,00	100,00	12 908,31
ACT	5 171,27	80,00	90,00	4 654,14
VISA	8 093,99			
DET	18 371,21			
AOR	4 760,12			
Total	493 609,68	57,65	58,81	290 307,12
Montant de base :				
Montant cumulé note précédente				284 561,38
Montant HT de la présente note				5 745,74

Montant HT de la présente note d'honoraires :	5 745,74 EUR
TVA : 20,0 % :	1 149,15 EUR
Total dû TTC :	6 894,89 EUR

Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 14/08/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-06-1229

Répartition entre les co-traitants

Annexe n° : 2023-06-1229 du 30/06/2023

Affaire N°: 100-21-1093 0101100102
MONTRouGE 92120 - Restructuration Bâtiment
VILOGIA##201 avenue Pierre Brossolette##Mission de
Maîtrise d'Oeuvre

Références contrat : Acte d'Engagement signé le 14/12/2020

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX IDF			DIAGOBAT								
				Titulaire			Co-traitant			Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant						
ESQ	7 532,78	100,00	7 532,78	100,00	100,00	7 532,78		100,00							
APS	33 054,16	100,00	33 054,16	71,62	100,00	23 674,46	28,38	100,00	9 379,70						
APD	52 962,24	100,00	52 962,24	82,29	100,00	43 582,54	17,71	100,00	9 379,70						
PRO	62 068,24	100,00	62 068,24	78,02	100,00	48 425,04	21,98	100,00	13 643,20						
ACT (cis DCE)	38 982,12	90,00	35 083,91	49,69	90,00	17 433,02	50,31	90,00	17 650,89						
VISA	33 541,94			89,83			10,17								
DET	85 072,47			80,96			19,04								
AOR (compris GPA)	31 399,05			56,55			43,45								
PROBIM	28 000,00	65,00	18 200,00	100,00	65,00	18 200,00		65,00							
CDPGF	19 800,00	100,00	19 800,00	100,00	100,00	19 800,00		100,00							
V-DIAG	27 000,00	75,00	20 250,00	100,00	75,00	20 250,00		75,00							
AVENANT N°1	15 560,00	100,00	15 560,00	70,69	100,00	11 000,00	29,31	100,00	4 560,00						
Actualisation suivant nouveau budget de travaux au 08 08 2022															
ESQ	2 331,87	100,00	2 331,87	100,00	100,00	2 331,87		100,00							
APS	10 057,16	100,00	10 057,16	71,63	100,00	7 204,01	28,37	100,00	2 853,15						
APD	16 135,05	100,00	16 135,05	82,29	100,00	13 277,61	17,71	100,00	2 857,44						
PRO	18 925,49	100,00	18 925,49	78,03	100,00	14 767,75	21,97	100,00	4 157,74						
ACT	11 906,50	90,00	10 715,85	49,69	90,00	5 324,57	50,31	90,00	5 391,28						
VISA	10 307,85			89,83			10,17								
DET	25 961,54			80,96			19,04								
AOR	9 630,91			56,55			43,45								
AVENANT N°2															
ESQ	2 038,27	100,00	2 038,27	100,00	100,00	2 038,27		100,00							
APS	8 790,85	100,00	8 790,85	71,63	100,00	6 296,95	28,37	100,00	2 493,90						
APS	14 103,47	100,00	14 103,47	82,29	100,00	11 605,80	17,71	100,00	2 497,67						
PRO	16 542,55	100,00	16 542,55	78,03	100,00	12 908,31	21,97	100,00	3 634,24						
ACT	10 407,34	90,00	9 366,60	49,69	90,00	4 654,14	50,31	90,00	4 712,46						
VISA	9 009,96			89,83			10,17								
DET	22 692,67			80,96			19,04								
AOR	8 418,25			56,55			43,45								
Total	632 232,73		373 518,49	290 307,12			83 211,37								

Montant cumulé note précédente	350 466,77	284 561,38	65 905,39		
Montant HT de la présente note	23 051,72	5 745,74	17 305,98		

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	23 051,72	5 745,74	17 305,98	0,00	0,00
TVA : 20,0 %	EUR	4 610,35	1 149,15	3 461,20	0,00	0,00
Total dû TTC :	EUR	27 662,07	6 894,89	20 767,18	0,00	0,00

Affaire N°:100-21-10930101100102

MONTRouGE 92120 - Restructuration Bâtiment

VILOGIA##201 avenue Pierre Brossolette##Mission de

Maîtrise d'Oeuvre

Références contrat : Acte d'Engagement signé le14/12/2020

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX IDF			DIAGOBAT								
				Titulaire			Co-traitant								
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Domiciliations Bancaires				PROJEX IDF			DIAGOBAT								
			Banque	CA PROJEX			CREDIT AGRICOLE N...								
			Code banque	16706			16706								
			Code Guichet	05092			05092								
			N° compte	50234770011			50465809007								
			Clé RIB	62			66								